

PLAN DE ADQUISICIONES BID-ANA

Proyecto: Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos - PMGRH

Números del Proyecto PE-L1070 y del **Contrato de Préstamo** 2166/OC-PE

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde Febrero 2010 hasta Diciembre 2011

Nº de Referencia	Categoría y Descripción del Contrato	CATEGORIA Y ACTIVIDAD DEL BID	Costo Mensual de la Adquisición (US\$)	Costo Estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ò ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
							BID	Local/Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
1	BIENES												
1.1	Mobiliario de Oficina para las Cuencas Chira-Piura, Santa y Tacna (21 escritorios)	II.1		3,204	norma nacional	ex-post	0%	100%	No	N/A	28-may-2010	Adquirido	Norma nacional; compra por la ANA con la contrapartida
1.2	Impresoras para las Cuencas Chira-Piura, Santa y Tacna (21 impresoras)	II.1		3,474	norma nacional	ex-post	0%	100%	No	N/A	3-jun-2010	Adquirido	Norma nacional; compra por la ANA con la contrapartida
1.3	Equipos de Cómputo para las Cuencas Chira-Piura, Santa y Tacna (21 computadoras 28,260)	II.1		28,260	norma nacional	ex-post	0%	100%	No	N/A	31-ago-2010	Adquirido	Norma nacional; compra por la ANA con la contrapartida
1.4	Equipos de Computo para UEP y Cuencas	II.1 (6,900); I.1 (4,168)		11,068	CP	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2010		
1.5	Mobiliario de Oficina para las Cuencas Chira-Piura, Santa y Tacna (sillas giratorias, mesas p/reunión y 30 sillas fijas)	II.1		4,439	CP	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2010		
1.6	Adquisición de equipos y materiales para muestreo de calidad de agua	II.1		56,017	LPN	ex-post	43%	57%	No	N/A	20-feb-2011		Para identificación y monitoreo de vertimientos, se hace el proceso en el 2010
1.7	1 Vehículo de Transporte, camioneta pick up doble cabina (1 vehículo UEP; 12 Vehículos 3 por Cuencas; 1 vehículo AAA Santa; 2 vehículos para Calidad del Agua)	I.1 (32,000); II.1 (480,000)		995,000	LPI	ex-ante	100%	0%	No	2-nov-2010	29-jul-2011		Para coordinar y hacer un solo proceso con el Banco Mundial, la suma del BID sería por US\$ 512,000 (con el préstamo del BM se compra 15 vehículos en el mismo tiempo)
1.8	Mobiliario de Oficina para la UEP	I.1		2,621	CP	ex-post	0%	100%	No	N/A	15-feb-2011		
1.9	Equipos de Cómputo para la UEP, para Cuencas, para Calidad del Agua	I.1 (4,500); II.1 (10,200)		14,700	CP	ex-post	100%	0%	No	N/A	15-mar-2011		
1.10	Implementación de 20 estaciones piloto para monitoreo de calidad del agua	II.1		124,000	LPN	ex-post	100%	0%	No	N/A	30-jun-2011		Se inicia proceso Diciembre 2010
1.11	Adquisición de Software especializado (GIS, Seguridad y de Comunicaciones)	I.2		4,800	CP	ex-post	100%	0%	No	N/A	30-jun-2011		Para Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, se inicia 2011
1.12	Adquisición Hardware (equipos de computo, cableado y periféricos) y Software base (sistemas operativos y de oficina); Impresoras de red. Adquisición de equipo microinformático (computadoras, impresoras y switch)	1.2(80,400); II.1(34,067)		114,467	LPN	ex-post	100%	0%	No	N/A	30-may-2012		Para Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, se inicia 2011

Nº de Referencia	Categoría y Descripción del Contrato	CATEGORIA Y ACTIVIDAD DEL BID	Costo Mensual de la Adquisición (US\$)	Costo Estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ò ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
							BID	Local/Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
1.13	5 Fotocopiadoras (1 para la SNIRH, 1 por Cuenca y 1 para AAA Santa)	I.2 (4,000); II.1 (16,000)		20,000	CP	ex-post	100%	0%	No	N/A	30-jun-2011		Para Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos y para las 3 Cuencas, se inicia 2011
1.14	Muebles para AAA Santa, para equipo de campo calidad de agua, y para Módulos Control Regional	II.1		5,410	CP	ex-post	100%	0%	No	N/A	30-jun-2011		
1.15	Material de Oficina	II.1		6,000	CP	ex-post	100%	0%	No	N/A	30-jun-2011		
1.16	Adquisición y puesta en funcionamiento de Red Hidroclimática en Cuencas Piloto (SENAMHI)	II.1		700,000	LPN	ex-ante	100%	0%	No	4-may-2011	30-dic-2011		se considera obra
1.17	Adquisición de Equipos para implementar Sala de Servidores en las Cuencas Pilotos (Servidor, switch, software de operación y base de datos)	I.2		116,100	LPN	ex-post	100%	0%	No	N/A	20-mar-2012		Para instalación de los Nodos de la ANA en Cuencas Pilotos; se inicia proceso en julio 2011
1.18	Adquisición de Equipos para implementar Sala de Servidores de SENAMHI en las Cuencas Pilotos (Servidor, switch, software de operación y base de datos)	II.1		140,256	LPN	ex-post	100%	0%	No	N/A	20-jul-2012		Para instalación de los Módulos de Control Regional de SENAMHI en las Cuencas Pilotos, se inicia proceso en agosto 2011

2 SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍAS													
2.01	1 Secretaria para la Cuenca Chira-Piura	II.1	900	45,000	3 CV	ex-post	0.00%	100.00%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre de 2010 - 50 meses
2.02	1 Secretaria para la Cuenca Santa	II.1	900	45,000	3 CV	ex-post	0.00%	100.00%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre de 2010 - 50 meses
2.03	1 Secretaria para la Cuenca Tacna	II.1	900	45,000	3 CV	ex-post	0.00%	100.00%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre de 2010 - 50 meses
2.04	Gastos operativos para funcionamiento de grupo de coordinaciones (alquiler de locales y vehiculos, combustible, telefonos)	II.1		82,049	Contratación Directa y Logística	ex-post	0.00%	100.00%	No	N/A	31-dic-2010		a partir de agosto 2010 por todo el 2010
2.05	12 Talleres en la Cuenca Chira-Piura; 1 Introducción (663), 1 de Inducción (1,335), 3 de Caracterización de Actores (2,500), 3 de Entrega de Resultados (3,000), 1 de conformación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca (1,335) y 3 de elaboración de Reglamento (1,000)	II.1		9,833	Contratación Directa y Logística	ex-post	0.00%	100.00%	No	N/A	31-dic-2010		agosto, setiembre, noviembre y diciembre de 2010
2.06	12 Talleres en la Cuenca Chira-Piura, Santa; 1 Introducción (663), 1 de Inducción (1,335), 3 de Caracterización de Actores (2,500), 3 de Entrega de Resultados (3,000), 1 de conformación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca (1,335) y 3 de elaboración de Reglamento (1,000)	II.1		9,833	Contratación Directa y Logística	ex-post	0.00%	100.00%	No	N/A	31-dic-2010		agosto, setiembre, noviembre y diciembre de 2010

Nº de Referencia	Categoría y Descripción del Contrato	CATEGORIA Y ACTIVIDAD DEL BID	Costo Mensual de la Adquisición (US\$)	Costo Estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ò ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
							BID	Local/Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
2.07	12 Talleres en la Cuenca Tacna; 1 Introducción (663), 1 de Inducción (1,335), 3 de Caracterización de Actores (2,500), 3 de Entrega de Resultados (3,000), 1 de conformación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca (1,335) y 3 de elaboración de Reglamento (1,000)	II.1		9,833	Contratación Directa y Logística	ex-post	0.00%	100.00%	No	N/A	31-dic-2010		agosto, setiembre, noviembre y diciembre de 2010
2.08	Asistente Administrativo Contable Cuenca Chira - Piura	II.1	1,000	50,000	3 CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre de 2010 - 50 meses
2.09	Asistente Administrativo Contable Cuenca Santa	II.1	1,000	50,000	3 CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre de 2010 - 50 meses
2.10	Asistente Administrativo Contable Cuenca Tacna	II.1	1,000	50,000	3 CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre de 2010 - 50 meses
2.11	Impresos (incluye edición)	I.4		24,000	CP	ex-post	0.00%	100.00%	No	N/A	30-oct-2010		se inicia en diciembre de 2010
2.12	Adquisición de servicios de comunicaciones (teléfono e internet)	I.2 (32,400); II.1(43,200)		75,600	CP	ex-post	100%	0%	No	N/A	30-oct-2014		Para Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos y se inicia 2011
2.13	Acondicionamiento de local para Cuenca Santa (para Nodo)	I.2	8,000	8,000	CP	ex-post	0.00%	100.00%	No	N/A	30-sep-2011		
2.14	Acondicionamiento de local para Cuenca Chira Piura (para Nodo)	I.2	8,000	8,000	CP	ex-post	0.00%	100.00%	No	N/A	30-sep-2011		
2.15	Acondicionamiento de local para Cuenca Tacna (para Nodo)	I.2	8,000	8,000	CP	ex-post	0.00%	100.00%	No	N/A	30-sep-2011		
2.16	Estudio Técnico (Servicio profesional) para ubicación de estaciones hidrometeorológicas en la cuencas piloto Chira Piura	II.1		20,500	CP	ex-post	0.00%	100.00%	No	N/A	20/03/2011		trabajos a efectuar entre enero y marzo 2011
2.17	Análisis de Vertimientos en Chira-Piura, Santa y Tacna	II.1		14,000	CP	ex-post	0.00%	100.00%	No	N/A	30-abr-2011		análisis a efectuar entre febrero a abril
2.18	Tecnico para digitalización de información	I.2	1,200	14,400	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2011		se inicia en enero de 2011 - 12 meses
2.19	Tecnico para digitalización de información	I.2	1,200	14,400	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2011		se inicia en enero de 2011 - 12 meses
2.20	Tecnico para digitalización de información	I.2	1,200	14,400	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2011		se inicia en enero de 2011 - 12 meses
2.21	Auxiliar digitalización	I.2	800	9,600	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2011		se inicia en enero de 2011 - 12 meses
2.22	Auxiliar digitalización	I.2	800	9,600	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2011		se inicia en enero de 2011 - 12 meses
2.23	Auxiliar digitalización	I.2	800	9,600	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2011		se inicia en enero de 2011 - 12 meses
2.24	Asistente Administrativo Logística y Patrimonio Cuenca Chira - Piura	II.1	1,000	24,000	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2012		se inicia en enero de 2011- 24 meses
2.25	Asistente Administrativo Planificación, presupuesto y Monitoreo Cuenca Chira - Piura	II.1	1,000	46,000	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-oct-2014		se inicia en enero de 2011- 46 meses
2.26	Asistente Administrativo Logística y Patrimonio Cuenca Santa	II.1	1,000	24,000	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2012		se inicia en enero de 2011- 24 meses

Nº de Referencia	Categoría y Descripción del Contrato	CATEGORIA Y ACTIVIDAD DEL BID	Costo Mensual de la Adquisición (US\$)	Costo Estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ò ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
							BID	Local/Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
2.27	Asistente Administrativo Planificación, presupuesto y Monitoreo Cuenca Santa	II.1	1,000	46,000	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-oct-2014		se inicia en enero de 2011 - 46 meses
2.28	Asistente Administrativo Logística y Patrimonio Cuenca Tacna	II.1	1,000	24,000	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2012		se inicia en enero de 2011 - 24 meses
2.29	Asistente Administrativo Planificación, presupuesto y Monitoreo Cuenca Tacna	II.1	1,000	46,000	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-oct-2014		se inicia en enero de 2011 - 46 meses
2.30	Tecnico de muestreo en Chira Piura	II.1	1,000	36,000	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2013		se inicia en enero de 2011 - 36 meses
2.31	Tecnico de muestreo en Tacna	II.1	1,000	36,000	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2013		se inicia en enero de 2011 - 36 meses
2.32	Auxiliar Administrativo Chira-Piura - Chofer A	II.1	850	39,100	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2014		se inicia en marzo de 2011 - 46 meses
2.33	Auxiliar Administrativo Chira-Piura - Chofer B	II.1	850	28,900	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2013		se inicia en marzo de 2011 - 46 meses
2.34	Auxiliar Administrativo Santa - Chofer A	II.1	850	39,100	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2014		se inicia en marzo de 2011 - 46 meses
2.35	Auxiliar Administrativo Santa - Chofer B	II.1	850	28,900	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2013		se inicia en marzo de 2011 - 46 meses
2.36	Auxiliar Administrativo Tacna - Chofer A	II.1	850	39,100	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2014		se inicia en marzo de 2011 - 46 meses
2.37	Auxiliar Administrativo Tacna - Chofer B	II.1	850	28,900	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2013		se inicia en marzo de 2011 - 46 meses
2.38	Acondicionamiento Local Laboratorio Cuenca Chira - Piura	II.1	4,450	4,450	CP	ex-post	0.00%	100.00%	No	N/A	30-sep-2011		se inicia en 2011
2.39	Acondicionamiento Local Laboratorio Cuenca Santa	II.1	4,450	4,450	CP	ex-post	0.00%	100.00%	No	N/A	30-sep-2011		se inicia en 2011
2.40	Acondicionamiento Local Laboratorio Cuenca Tacna	II.1	4,450	4,450	CP	ex-post	0.00%	100.00%	No	N/A	30-sep-2011		se inicia en 2011
2.41	Analisis de muestra de agua superficial y subteranea	II.1		45,120	CP	ex-post	100.00%	0.00%	No	N/A	30-sep-2011		se inicia en 2011
2.42	Asistente en Monitoreo de Vertimientos Chira Piura	II.1	1,000	9,000	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2011		se inicia en abril de 2011 - 9 meses
2.43	Asistente en Monitoreo de Vertimientos Santa	II.1	1,000	9,000	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2011		se inicia en abril de 2011 - 9 meses
2.44	Asistente en Monitoreo de Vertimientos Tacna	II.1	1,000	9,000	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2011		se inicia en abril de 2011 - 9 meses
2.45	Técnico del Sistema de Información Chira-Piura	II.1	600	25,200	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2014		se inicia en julio de 2011 - 42 meses
2.46	Técnico del Sistema de Información Chira-Piura	II.1	600	25,200	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2014		se inicia en julio de 2011 - 42 meses
2.47	Técnico del Sistema de Información Santa	II.1	600	25,200	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2014		se inicia en julio de 2011 - 42 meses
2.48	Técnico del Sistema de Información Santa	II.1	600	25,200	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2014		se inicia en julio de 2011 - 42 meses
2.49	Técnico del Sistema de Información Tacna	II.1	600	25,200	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2014		se inicia en julio de 2011 - 42 meses

Nº de Referencia	Categoría y Descripción del Contrato	CATEGORIA Y ACTIVIDAD DEL BID	Costo Mensual de la Adquisición (US\$)	Costo Estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
							BID	Local/Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
2.50	Técnico del Sistema de Información Tacna	II.1	600	25,200	3CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	30-dic-2014		se inicia en julio de 2011 - 42 meses
2.51	Acondicionamiento de local para el Modulo de Control Regional para Cuenca Santa	II.1	10,000	10,000	CP	ex-post	0.00%	100.00%	No	N/A	30-oct-2011		
2.52	Acondicionamiento de local para el Modulo de Control Regional para Cuenca Chira Piura	II.1	10,000	10,000	CP	ex-post	0.00%	100.00%	No	N/A	30-oct-2011		
2.53	Acondicionamiento de local para el Modulo de Control Regional para Cuenca Tacna	II.1	10,000	10,000	CP	ex-post	0.00%	100.00%	No	N/A	30-oct-2011		

3	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS												
3.01	Especialista en Recursos Hídricos	I.1	3,333	169,983	Contratación Directa	ex-ante	100.00%	0.00%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en noviembre de 2010 - 51 meses Contrato anual previa evaluación
3.02	Especialista en Adquisiciones	I.1	2,500	30,000	3 CV	ex-ante	100.00%	0.00%	No	N/A	30-nov-2011		se inicia en diciembre de 2010 - 12 meses
3.03	Asesor Legal	I.1	2,500	122,500	3 CV	ex-ante	7%	93%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre de 2010 - 49 meses
3.04	Asistente Logístico	I.1	1,100	44,000	3 CV	ex-ante	5.00%	74.32%	No	N/A	25-jun-2012		se inicia en diciembre de 2010 - 44 meses
3.05	1 Asistente en Planificación, Presupuesto y Evaluación	I.1	1,100	38,500	3 CV	ex-ante	5.14%	94.86%	No	N/A	30-jul-2013		se inicia en setiembre de 2010 - 35 meses
3.06	1 Asistente de Adquisiciones	I.1	1,100	55,000	3 CV	ex-ante	3.60%	66.40%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre de 2010 - 50 meses
3.07	Asistente en Tesorería (Cajero)	I.1	1,000	50,000	3CV	ex-post	5%	95%	No	N/A	30-ene-2015		se inicia en diciembre de 2010 - 50 meses
3.08	Asistente Administrativo	I.1	1,000	50,000	3CV	ex-post	5%	95%	No	N/A	30-ene-2015		se inicia en diciembre de 2010 - 50 meses
3.09	Especialista Contable Financiero	I.1	2,300	101,200	3CV	ex-post	100%	0%	No	N/A	30-jul-2014		se inicia en diciembre de 2010 - 44 meses
3.10	Secretaria de Administración	I.1	1,000	50,000	3CV	ex-post	5%	95%	No	N/A	30-ene-2015		se inicia en diciembre de 2010 - 50 meses
3.11	Chofer de vehiculo	I.1	600	27,600	3CV	ex-post	5%	95%	No	N/A	30-ene-2015		se inicia en diciembre de 2010 - 46 meses
3.12	Consultoría de Coordinación Técnica de Cuenca Piloto Chira - Piura	II.1	3,000	150,000	3 CV	ex-ante	40.00%	60.00%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre 2010 - 50 meses
3.13	Consultoría de Coordinación Técnica de Cuenca Piloto Santa	II.1	3,000	150,000	3 CV	ex-ante	40.00%	60.00%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre 2010 - 50 meses
3.14	Consultoría de Coordinación Técnica de Cuenca Piloto Tacna	II.1	3,000	150,000	3 CV	ex-ante	40.00%	60.00%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre 2010 - 50 meses

Nº de Referencia	Categoría y Descripción del Contrato	CATEGORIA Y ACTIVIDAD DEL BID	Costo Mensual de la Adquisición (US\$)	Costo Estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ò ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
							BID	Local/Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
3.15	Consultoría Coordinación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Piloto Chira-Piura	II.1	2,500	125,000	3 CV	ex-ante	38.78%	61.22%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre 2010 - 50 meses
3.16	Consultoría Coordinación del Programa de Cultura de Agua en la Cuenca Piloto Chira-Piura	II.1	2,500	125,000	3 CV	ex-ante	38.78%	61.22%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre 2010 - 50 meses
3.17	Consultoría Coordinación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Piloto Santa	II.1	2,500	125,000	3 CV	ex-ante	38.78%	61.22%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre 2010 - 50 meses
3.18	Consultoría Coordinación Programa de Cultura de Agua en la Cuenca Piloto Santa	II.1	2,500	125,000	3 CV	ex-ante	38.78%	61.22%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre 2010 - 50 meses
3.19	Consultoría Coordinación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Piloto Tacna	II.1	2,500	125,000	3 CV	ex-ante	38.78%	61.22%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre 2010 - 50 meses
3.20	Consultoría Coordinación del Programa de Cultura de Agua en la Cuenca Piloto Tacna	II.1	2,500	125,000	3 CV	ex-ante	38.78%	61.22%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre 2010 - 50 meses
3.21	Consultoría de aspectos ambientales y sociales, en la Cuenca Chira - Piura	II.1	2,500	125,000	3 CV	ex-ante	28.24%	71.76%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre 2010 - 50 meses
3.22	Consultoría de aspectos ambientales y sociales, en la Cuenca Santa	II.1	2,500	125,000	3 CV	ex-ante	28.24%	71.76%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre 2010 - 50 meses
3.23	Consultoría de aspectos ambientales en la Cuenca Tacna	II.1	2,500	125,000	3 CV	ex-ante	28.24%	71.76%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre 2010 - 50 meses
3.24	Consultoría Especialista en Sistema de Información Geográfica Chira - Piura	II.1	1,800	90,000	3 CV	ex-ante	25.89%	74.11%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre 2010 - 50 meses
3.25	Consultoría Especialista en Calidad del Agua Chira - Piura	II.1	1,800	90,000	3 CV	ex-ante	22.71%	77.29%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre 2010 - 50 meses
3.26	Consultoría Especialista en Sistema de Información Geográfica Santa	II.1	1,800	90,000	3 CV	ex-ante	25.89%	74.11%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre 2010 - 50 meses
3.27	Consultoría Especialista en Calidad del Agua Santa	II.1	1,800	90,000	3 CV	ex-ante	22.71%	77.29%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre 2010 - 50 meses
3.28	Consultoría Especialista en Sistema de Información Geográfica Tacna	II.1	1,800	90,000	3 CV	ex-ante	25.89%	74.11%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre 2010 - 50 meses
3.29	Consultoría Especialista en Calidad del Agua Tacna	II.1	1,800	90,000	3 CV	ex-ante	22.71%	77.29%	No	N/A	31-ene-2015		se inicia en diciembre 2010 - 50 meses
3.30	Diseñador especialista en calidad de agua	II.1	3,000	12,000	3 CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	31-mar-2011		se inicia en diciembre 2010 - 4 meses
3.31	Diseñador especialista en calidad de agua	II.1	3,000	12,000	3 CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	31-mar-2011		se inicia en diciembre 2010 - 4 meses
3.32	TV y radio - firma consultora	I.3 (I.4)	21,053	21,053	SCC	ex-ante	0.00%	100.00%	No	N/A	31-dic-2010		para el año 2010
3.33	Consultor Hidrologo	II.1	3,000	9,000	3 CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	31-mar-2011		se inicia en diciembre 2010 - 4 meses
3.34	Consultor en Calidad del Agua (especialista)	II.1	3,000	3,000	3 CV	ex-post	0%	100%	No	N/A	31-mar-2011		se inicia en diciembre 2010 - 4 meses
3.35	Consultoría Cursos artísticos alrededor de la temática del agua y las tradiciones y costumbres locales de uso sostenible Chira Piura	II.1		5,000	CI	ex-post	100%	0%	No	N/A	30-mar-2011		firma consultora, inicia en febrero 2011
3.36	Consultoría Cursos artísticos alrededor de la temática del agua y las tradiciones y costumbres locales de uso sostenible Santa	II.1		5,000	CI	ex-post	100%	0%	No	N/A	30-mar-2011		firma consultora, inicia en febrero 2011
3.37	Consultoría Cursos artísticos alrededor de la temática del agua y las tradiciones y costumbres locales de uso sostenible Tacna	II.1		5,000	CI	ex-post	100%	0%	No	N/A	30-mar-2011		firma consultora, inicia en febrero 2011

Nº de Referencia	Categoría y Descripción del Contrato	CATEGORIA Y ACTIVIDAD DEL BID	Costo Mensual de la Adquisición (US\$)	Costo Estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ò ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
							BID	Local/Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
3.38	FORMULAR PLANES PARTICIPATIVOS DE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS HIDRICOS (c) Modelos Hidrológicos, Distribución y de Gestión); d) Formular Planes de Operación y Mantenimiento para la red hidráulica mayor y de seguridad de presas; e) Formular programas de manejo de cuenca alta; y f) Talleres para planes , g) Programa de Identificación de Vertimientos (2 especialistas gestion calidad), Propuesta de Mejoramiento de la Calidad del Agua)	II.1		1,921,500	SBCC	ex-ante	100%	0%	No	24-nov-2010	31-dic-2012		el proceso se inicia en diciembre 2010
3.39	Auditoria Externa	3.3		80,000	SBCC	ex-ante	100%	0%	No	N/A	31-dic-2014		para todo la vida del Proyecto - Revisión BID, inicia proceso 2010
3.40	Línea de Base	3.1		20,000	SCC	ex-ante	100.00%	0.00%	No	N/A	30-mar-2011		se inicia en 2011
3.41	Consultoría Coordinación de Implementación del Sistema de Información Recursos Hídricos en la Cuenca Piloto Chira-Piura	II.1	2,500	120,000	3 CV	ex-ante	38.78%	61.22%	No	N/A	31-dic-2014		se inicia en enero 2011 - 48 meses
3.42	Consultoría Coordinación de Implementación del Sistema de Información de Recursos Hídricos en la Cuenca Piloto Santa	II.1	2,500	120,000	3 CV	ex-ante	38.78%	61.22%	No	N/A	31-dic-2014		se inicia en enero de 2011 - 48 meses
3.43	Consultoría Coordinación Implementación del Sistema de Información de Recursos Hídricos en la Cuenca Piloto Tacna	II.1	2,500	120,000	3 CV	ex-ante	38.78%	61.22%	No	N/A	31-dic-2014		se inicia en enero de 2011 - 48 meses
3.44	Consultoría de Especialista en Sistema de Información de Recursos Hídricos Chira - Piura	II.1	1,800	86,400	3 CV	ex-ante	25.89%	74.11%	No	N/A	31-dic-2014		se inicia en enero de 2011 - 48 meses
3.45	Consultoría Especialista en Cultura del Agua Chira - Piura - A	II.1	1,800	86,400	3 CV	ex-ante	25.89%	74.11%	No	N/A	31-dic-2014		se inicia en enero de 2011 - 48 meses por mes
3.46	Consultoría de Especialista en Sistema de Información de Recursos Hídricos Santa	II.1	1,800	86,400	3 CV	ex-ante	25.89%	74.11%	No	N/A	31-dic-2014		se inicia en enero de 2011 - 48 meses
3.47	Consultoría Especialista en Cultura del Agua Santa A	II.1	1,800	86,400	3 CV	ex-ante	25.89%	74.11%	No	N/A	31-dic-2014		se inicia en enero de 2011 - 48 meses
3.48	Consultoría de Especialista en Sistema de Información de Recursos Hídricos Tacna	II.1	1,800	86,400	3 CV	ex-ante	25.89%	74.11%	No	N/A	31-dic-2014		se inicia en enero de 2011 - 48 meses
3.49	Consultoría Especialista en Cultura del Agua Tacna A	II.1	1,800	86,400	3 CV	ex-ante	25.89%	74.11%	No	N/A	31-dic-2014		se inicia en enero de 2011 - 48 meses
3.50	Especialista en Gestion de Calidad del Agua Chira Piura (Monitoreo Participativo)	II.1	2,500	90,000	3 CV	ex-ante	87%	13%	No	N/A	30-dic-2013		se inicia en enero de 2011, 36 meses
3.51	Especialista en Gestion de Calidad del Agua Tacna (Monitoreo Participativo)	II.1	2,500	90,000	3 CV	ex-ante	87%	13%	No	N/A	30-dic-2013		se inicia en enero de 2011, 36 meses
3.52	TV y radio - firma consultora. Difusión por medio televisivo y radial	I.3(I.4)	156,704	156,704	SBCC	ex-ante	51.05%	48.95%	No	N/A	30-dic-2011		para el año 2011
3.53	Prensa	I.3 (I.4)	36,000	36,000	SCC	ex-ante	0.00%	100.00%	No	N/A	30-dic-2011		para el año 2011
3.54	Estudio de Mecanismo de Financiamiento de GIRH	II.1		60,000	SBCC	ex-ante	100%	0%	No	N/A	30-jun-2012		firma consultora, inicia en julio de 2011
3.55	Consultoria Eventos y Celebraciones Nacionales y Regionales para mejorar hábitos y prácticas de uso de agua Santa	II.1		80,000	SCC	ex-ante	78%	22%	No	N/A	30-dic-2011		firma consultora, inicia en abril de 2011
3.56	Consultoria reproduccion de copias de videos y textos, niveles de educación primaria y secundaria	II.1		5,000	SCC	ex-ante	0%	100%	No	N/A	30-jun-2011		firma consultora, inicia en abril de 2011
3.57	Consultoria cursos para profesores en todos los niveles de educación primaria y secundaria	II.1		36,000	SCC	ex-ante	32%	68%	No	N/A	30-oct-2011		firma consultora, inicia en mayo de 2011

Nº de Referencia	Categoría y Descripción del Contrato	CATEGORIA Y ACTIVIDAD DEL BID	Costo Mensual de la Adquisición (US\$)	Costo Estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ò ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
							BID	Local/Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
3.58	Consultoría Preparación Cartillas Ilustradas para Población en General	II.1		15,000	SCC	ex-ante	100%	0%	No	N/A	30-jul-2011		firma consultora, inicia en mayo de 2011
3.59	Consultoría Eventos y Celebraciones Nacionales y Regionales para mejorar hábitos y prácticas de uso de agua Chira Piura	II.1		10,000	SCC	ex-ante	65%	35%	No	N/A	30-sep-2011		firma consultora, inicia en junio de 2011
3.60	Especialista en GIRH para AAA IV Santa	II.1	3,000	72,000	3 CV	ex-ante	100%	0%	No	N/A	30-jun-2013		se inicia en julio de 2011, 24 meses
3.61	Especialista Administración Recursos Hídricos AAA IV Santa	II.1	3,000	72,000	3 CV	ex-ante	100%	0%	No	N/A	30-jun-2013		se inicia en julio de 2011, 24 meses
3.62	Especialista en Gestión de Calidad para AAA IV Santa	II.1	3,000	72,000	3 CV	ex-ante	100%	0%	No	N/A	30-jun-2013		se inicia en julio de 2011, 24 meses
3.63	Taller de Formación a Profesionales denominados Capacitadores sobre Capacidades y Formulación de Planes de Sensibilización Chira Piura	II.1		68,787	SCC	ex-post	14.32%	85.68%	No	N/A	30-jun-2011		Contratación con Centros Estudios de la zona para que realice el Taller; se inicia en 2011
3.64	Taller de Formación a Profesionales denominados Capacitadores sobre Capacidades y Formulación de Planes de Sensibilización Santa	II.1		68,787	SCC	ex-post	14.32%	85.68%	No	N/A	30-jul-2011		Contratación con Centros Estudios de la zona para que realice el Taller; se inicia en 2011
3.65	Taller de Formación a Profesionales denominados Capacitadores sobre Capacidades y Formulación de Planes de Sensibilización Tacna	II.1		68,787	SCC	ex-post	14.32%	85.68%	No	N/A	30-ago-2011		Contratación con Centros Estudios de la zona para que realice el Taller; se inicia en 2011

138 items

10,555,935