

Reporte de Seguimiento Anual del Plan Operativo Institucional 2022

Pliego 164

Autoridad Nacional del Agua

Marzo, 2023

ÍNDICE

I. Presentación	2
II. Análisis Descriptivo que muestre los motivos más importante del cumplimiento o no de los resultado esperados	4
III. Alertas Tempranas.....	6
IV. Conclusiones	9
V. Recomendaciones.....	10
VI. Anexos.....	12

Presentación

La Autoridad Nacional del Agua es un Organismo Técnico Especializado, adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, creado por la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N°997, como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, responsable de dictar las normas y establecer los procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos.

Asimismo, es la encargada de elaborar la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos Hídricos, entre otros, en el marco de lo establecido en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento; a fin de ejecutar y promover las acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas en el marco de la gestión integrada de recursos hídricos y de la gestión de la calidad ambiental nacional estableciendo alianzas estratégicas con los gobiernos regionales, locales y el conjunto de actores sociales y económicos involucrados

La Autoridad Nacional del Agua desarrolló sus actividades para el logro de sus Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicos Institucionales y las actividades operativas previstas en el Plan Operativo Institucional Modificado 2022, en el marco de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante D.S. N° 018-2017-MINAGRI, y su Plan Estratégico Institucional 2019-2024.

La Autoridad Nacional del Agua en el marco de su Plan Estratégico Institucional 2019-2024 (PEI 2019-2024, Resolución Jefatural N° 072-2019-ANA) cuenta con 06 Objetivos Estratégicos Institucionales:

- Promover la Planificación de los Recursos Hídricos para los actores de cuenca.
- Promover la sostenibilidad y recuperación de las fuentes naturales de agua y sus bienes asociados para la población.
- Incrementar la seguridad jurídica del uso de los recursos hídricos para el usuario multisectorial del agua.
- Asegurar la información oportuna y confiable de los recursos hídricos y sus bienes asociados para la población.
- Fortalecer la Gestión Institucional.
- Promover la gestión de riesgos de desastres para los actores de cuenca.

La Autoridad Nacional del Agua cuenta con dos Unidades Ejecutoras: UE 001 Autoridad Nacional del Agua Sede Central y UE 002 Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos, por lo que en el presente documento se detallara de manera resumida los avances, alertas tempranas, conclusiones y recomendaciones por cada AEI de cada Unidad Ejecutora mencionada.



II. Análisis Descriptivo que muestre los motivos más importantes del cumplimiento o no de los resultados esperados.

A continuación, por cada Unidad Ejecutora se detallará el cumplimiento de metas física y presupuestales por Acción Estratégica Institucional:

Unidad Ejecutora 001299 - Autoridad Nacional del Agua - Sede Central

- La AEI.01.01 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA, cumplió al 100% su meta física, y tuvo una ejecución financiera de S/. 8,193,596.71 lo que representa el 84.5% del PIM S/. 9,694,091.00
- AEI.02.02 ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS ELABORADOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA, presento un avance de 8.4% debido a que por problemas logísticos no se pudo concretar el contrato con el laboratorio que realiza los Informes de ensayo de los resultados de los monitoreos participativos de calidad de agua en las Unidades Hidrográficas a nivel nacional. Asimismo, tuvo una ejecución financiera de S/. 8,526,992.78 lo que representa el 86.8% del PIM S/. 9,828,895.00
- AEI.03.01 DERECHOS DE USO DE AGUA; FORMALIZADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS, cumplió al 100% su meta física, y tuvo una ejecución financiera de S/. 5,009,306.85 lo que representa el 92.7% del PIM S/. 5,403,930.00
- AEI.03.02 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA, presento un avance de 93.3%, debido a problemas logísticos, tuvo una ejecución financiera de S/. 3,392,512.60 lo que representa el 91.1% del PIM S/. 3,721,947.00
- AEI.04.01 INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y SUS BIENES ASOCIADOS SISTEMATIZADOS PARA LA POBLACIÓN, cumplió al 100% su meta física, y tuvo una ejecución financiera de S/. 26,962,229.16 lo que representa el 90.3% del PIM S/. 29,849,845.00
- AEI.05.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL, cumplió al 100% su meta física, y tuvo una ejecución financiera de S/. 385,762.00. lo que representa el 77.2% del PIM S/. 500,000.00



- AEI.05.02 PLAN DE MEJORA DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA ANA, cumplió al 100% su meta física, y tuvo una ejecución financiera de S/. 10,964,475.15 lo que representa el 99.1% del PIM S/. 11,069,087.00
- AEI.05.03 PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA, cumplió al 100% su meta física, y tuvo una ejecución financiera de S/. 109,782,984.64 lo que representa el 93.2% del PIM S/. 117,735,678.00
- AEI.05.04 INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA, presento un avance de 97.8%, tuvo una ejecución financiera de S/. 36,569,935.46 lo que representa el 101.4% del PIM S/. 36,060,256.00
- AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS ACTORES DE CUENCA presento un avance de 90%, debido a problemas logísticos, y tuvo una ejecución financiera de S/. 1,358,968.67 lo que representa el 65.5% del PIM S/. 2,073,254.00

Unidad Ejecutora 001358 - Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos

- AEI.01.01 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA, obtuvo un avance físico del 67.5%, esto se debió principalmente a problemas logísticos en la instalación de los sistemas mecanizados de aforos para estaciones automáticas y demora en la adecuación de Estructuras de Control y Medición de Agua por la limitada predisposición de los usuarios donde se realizan las actividades.
- En la AEI.05.04 INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA, se programó el realizar un pago de reconocimiento de deuda de supervisión de la construcción del local de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chíncha en Ica, sin embargo, no se pudo registrar la Resolución Administrativa del referido reconocimiento.
- En el caso de la AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS ACTORES DE CUENCA, se cumplió al 100% con las metas físicas programadas, debido a la estrecha y correcta supervisión de la actividad de monumentación de hitos en la faja marginal del río Chancay Lambayeque, río Rímac y en los ríos Chico y Matagente, lo cual permitió cumplir con lo programado y detectar a tiempo riesgos de ejecución.



III. Alertas Tempranas

Durante la ejecución del POI 2022 modificado a diciembre 2022, se identificaron alertas tempranas que podrán ser consideradas para la implementación del 2023, las mismas que se detallan a continuación por cada Unidad Ejecutora y cada Acción Estratégica Institucional:

Unidad Ejecutora 001299 - Autoridad Nacional del Agua - Sede Central

- La AEI.01.01 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA, presentó riesgos debido a que las actividades de campo requieren de la aceptación de la población en general, y corrieron el riesgo de su poca o limitada participación, debido a la limitada cultura del agua. Sin embargo, esta situación se superó con charlas de sensibilización a la población del ámbito intervenida.
- AEI.02.02 ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS ELABORADOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA, presentó riesgos que no pudieron ser superados, ya que por problemas logísticos no se pudo realizar la contratación de laboratorio que realiza los Informes de ensayo de los resultados de los monitoreos participativos de calidad de agua en las Unidades Hidrográficas a nivel nacional, por lo que se optó por realizar procesos focalizados para la atención de denuncias y emergencias ambientales.
- AEI.03.01 DERECHOS DE USO DE AGUA; FORMALIZADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS, presentó riesgos debido a que las actividades de campo requieren de la aceptación de la población en general, y corrieron el riesgo de su poca o limitada participación, debido a la limitada cultura del agua. Sin embargo, esta situación se superó con charlas de sensibilización a la población del ámbito intervenida.
- AEI.03.02 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA, presentó riesgos debido a que las actividades de campo requieren de la aceptación de la población en general, y corrieron el riesgo de su poca o limitada participación, debido a la limitada cultura del agua. Sin embargo, esta situación se superó con charlas de sensibilización a la población del ámbito intervenida.
- AEI.04.01 INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y SUS BIENES ASOCIADOS SISTEMATIZADOS PARA LA POBLACIÓN, presentó riesgos de virus informáticos, problemas de seguridad de la información, y problemas en la recolección de la



data, los cuales fueron superados con acciones de prevención y seguridad informática.

- AEI.05.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL, el mayor riesgo fue el de la limitada participación del personal en las acciones de fortalecimiento de capacidades, sin embargo, este riesgo se superó con charlas de difusión al personal con lo que se cumplió el Plan de Desarrollo del Personas.
- AEI.05.02 PLAN DE MEJORA DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA ANA, al ser estos documentos aprobados por varios órganos de la entidad corrió el riesgo de demora en su gestión, lo cual fue superado con reuniones de coordinación semanal.
- AEI.05.03 PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA, presentó riesgos debido a que las actividades de campo requieren de la aceptación de la población en general, y corrieron el riesgo de su poca o limitada participación, debido a la limitada cultura del agua. Sin embargo, esta situación se superó con charlas de sensibilización a la población del ámbito intervenida.
- AEI.05.04 INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA, al ser estos documentos aprobados por varios órganos de la entidad corrió el riesgo de demora en su gestión, lo cual fue superado con reuniones de coordinación semanal.
- AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS ACTORES DE CUENCA al ser estas acciones tercerizados se corrió el riesgo de demora por problemas logísticos y contractuales, los cuales fueron superados con coordinaciones entre el área tencia y administrativa.

Unidad Ejecutora 001358 - Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos

- La AEI.01.01 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA, ejecutó actividades operativas en campo que requieren de la aceptación de la población en general, y corrieron el riesgo de su poca o limitada participación, debido a la limitada cultura del agua. Sin embargo, esta situación se superó con charlas de sensibilización a la población del ámbito intervenido.



- En la AEI.05.04 INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA, realizó un pago de reconocimiento de deuda de supervisión de la construcción del local de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chíncha en Ica, siendo el mayor riesgo el trámite logístico para su ejecución.
- En el caso de la AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS ACTORES DE CUENCA, presentó riesgos debido a que las actividades de campo requieren de la aceptación de la población en general, y corrieron el riesgo de su poca o limitada participación, debido a la limitada cultura del agua. Sin embargo, esta situación se superó con charlas de sensibilización a la población del ámbito intervenido



Firmado digitalmente por
LEVANO ROJAS Hellen Monica
FAU 20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°



Firmado digitalmente por CAYO SARAIVIA
Johnny Cesar FAU 20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2023/03/29 18:07:58-0500

IV. Conclusiones

De la ejecución del POI 2022 modificado a diciembre 2022, se identificaron las siguientes conclusiones que se detallan a continuación por cada Unidad Ejecutora y cada Acción Estratégica Institucional:

Unidad Ejecutora 001299 - Autoridad Nacional del Agua - Sede Central

- ✓ La AEI.01.01 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA, cumplió totalmente (100%) su meta física, presentando riesgos que fueron superados.
- ✓ AEI.02.02 ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS ELABORADOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA, presentó un avance limitado de su meta física (8.4%) debido a que presentó problemas logísticos que no pudieron ser superados totalmente.
- AEI.03.01 DERECHOS DE USO DE AGUA; FORMALIZADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS, cumplió totalmente (100%) su meta física, presentando riesgos que fueron superados.
- ✓ AEI.03.02 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA, presentó un avance aceptable de su meta física (93.3%) debido a que presentó problemas logísticos que pudieron ser superados casi en su totalidad.
- AEI.04.01 INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y SUS BIENES ASOCIADOS SISTEMATIZADOS PARA LA POBLACIÓN, cumplió totalmente (100%) su meta física, presentando riesgos que fueron superados.
- AEI.05.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL, cumplió totalmente (100%) su meta física, presentando riesgos que fueron superados.
- AEI.05.02 PLAN DE MEJORA DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA ANA, cumplió totalmente (100%) su meta física, presentando riesgos que fueron superados.
- AEI.05.03 PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA, cumplió totalmente (100%) su meta física, presentando riesgos que fueron superados.



- ✓ AEI.05.04 INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA, presentó un avance aceptable de su meta física (97.8%) debido a que presentó problemas logísticos que pudieron ser superados casi en su totalidad.
- ✓ AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS ACTORES DE CUENCA presentó un avance aceptable de su meta física (97.8%) debido a que presentó problemas logísticos que pudieron ser superados casi en su totalidad.

Unidad Ejecutora 001358 - Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos

- ✓ La AEI.01.01 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA, cumplió parcialmente (67.5%) su meta física, presentando riesgos que fueron parcialmente superados.
- ✓ En la AEI.05.04 INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA, cumplió parcialmente con su meta física realizó un pago de reconocimiento de deuda de supervisión de la construcción del local de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha en Ica, presentando riesgos que fueron parcialmente superados.
- ✓ En el caso de la AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS ACTORES DE CUENCA, cumplió al 100% su meta física, presentando riesgos que fueron superados en su totalidad.

V. Recomendaciones

Con el propósito de asegurar el cumplimiento anual del POI y la implementación de las AEI a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, se recomienda realizar, principalmente las siguientes medidas, las que son detalladas por cada Unidad Ejecutora y cada Acción Estratégica Institucional:



Unidad Ejecutora 001299 - Autoridad Nacional del Agua - Sede Central

- ✚ En la AEI.01.01 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA, se recomienda continuar con la sensibilización de la población, toda vez que permitió ejecutar las actividades según lo programado.
- ✚ AEI.02.02 ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS ELABORADOS PARA LOS ACTORES DE CUENCA, se debe realizar una coordinación permanente entre el área técnica, y administrativa a fin de agilizar los temas logísticos.
- ✚ AEI.03.01 DERECHOS DE USO DE AGUA; FORMALIZADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS, se recomienda continuar con la sensibilización de la población, toda vez que permitió ejecutar las actividades según lo programado.
- ✚ AEI.03.02 ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA, se recomienda continuar con la sensibilización de la población, toda vez que permitió ejecutar las actividades según lo programado.
- ✚ AEI.04.01 INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y SUS BIENES ASOCIADOS SISTEMATIZADOS PARA LA POBLACIÓN, se recomienda continuar con las actividades de seguridad de la información, toda vez que permitió ejecutar las actividades según lo programado.
- ✚ AEI.05.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL se recomienda continuar con la sensibilización de la población, toda vez que permitió ejecutar las actividades según lo programado.
- ✚ AEI.05.02 PLAN DE MEJORA DE PROCESOS IMPLEMENTADOS PARA LA ANA, se recomienda continuar con la coordinación entre los órganos de la entidad involucrados, toda vez que permitió ejecutar las actividades según lo programado.
- ✚ AEI.05.03 PLAN DE RECAUDACIÓN DE RETRIBUCIÓN ECONÓMICA IMPLEMENTADO PARA LA ANA, se recomienda continuar con la sensibilización de la población, toda vez que permitió ejecutar las actividades según lo programado.

- ✚ AEI.05.04 INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA, se recomienda continuar con la coordinación entre los órganos de la entidad involucrados, toda vez que permitió ejecutar las actividades según lo programado.
- ✚ AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS ACTORES DE CUENCA, se recomienda continuar con la sensibilización de la población, toda vez que permitió ejecutar las actividades según lo programado.

Unidad Ejecutora 001358 - Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos

- ✚ En la AEI.01.01 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA, se deben intensificar las acciones de sensibilización a la población, así como realizar coordinación permanente entre el área técnica, y administrativa a fin de agilizar los temas logísticos.
- ✚ En la AEI.05.04 INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA, se debe realizar una coordinación permanente entre el área técnica y administrativa a fin de agilizar los temas logísticos.
- ✚ En el caso de la AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS ACTORES DE CUENCA, se recomienda continuar con la sensibilización de la población, toda vez que permitió ejecutar las actividades según lo programado.

VI. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del POI



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE MEDIDA	PROYECTO	PERIODO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE ACUMULADO	EJE	EJE
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
ADICIONALES - RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HUMANOS EN ATENCION AL USUARIO (AMA-1.0.01)	PROY.	RESOLUCION	ANUAL	100	0	0	0	18	22	37	43	65	65	80	80	36	458	100	100	
	EJEC.	RESOLUCION	ANUAL	100	0	4	28	17	11	30	33	42	67	73	20	219	651	100	100	
ADICIONALES - SEGURIDAD ATENDIDOS (AMA-1.0.02)	PROY.	PERSONA	ANUAL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	100	100	
	EJEC.	PERSONA	ANUAL	100	119	141	627	286	428	239	227	472	231	268	208	148	3.739,00	100	100	
ADICIONALES - RESOLUCIONES EMITIDAS RELACIONADAS A LOS RECURSOS HUMANOS EN ATENCION AL USUARIO (AMA-1.2)	PROY.	RESOLUCION	ANUAL	100	150	125	128	128	127	130	128	128	128	128	128	128	1.631,00	100	100	
	EJEC.	RESOLUCION	ANUAL	100	150	125	128	127	130	128	127	128	128	128	128	128	1.631,00	100	100	
ADICIONALES - SEGURIDAD ATENDIDOS (AMA-1.2)	PROY.	PERSONA	ANUAL	100	654	616	1.504,00	726	720	742	625	648	1.118,00	1.271,00	1.120,00	15.714,00	100	100		
	EJEC.	PERSONA	ANUAL	100	720	1.148	1.671	1.029	1.028	1.041	1.177	1.197	1.090	1.407	1.140	14.784,00	100	100		
ALUELA - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA VNA																				
ADICIONALES - ACCIONES DE ATENCION	PROY.	RESOLUCION	ANUAL	100	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	100	100		
	EJEC.	RESOLUCION	ANUAL	100	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	100	100		
ADICIONALES - PREVISION DE GESTION DE CONEXIONES	PROY.	INFORME	ANUAL	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	100		
	EJEC.	INFORME	ANUAL	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100	100		
ADICIONALES - SEGURIDAD GENERAL	PROY.	INFORME	ANUAL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	100	100		
	EJEC.	INFORME	ANUAL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	100	100		
ADICIONALES - ACCIONES DE CONTROL Y AUTORIA	PROY.	INFORME	ANUAL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	100		
	EJEC.	INFORME	ANUAL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	100		
ADICIONALES - SOLUCION DE CONTRAVENCIONES	PROY.	RESOLUCION	ANUAL	100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	720	100	100		
	EJEC.	RESOLUCION	ANUAL	100	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	720	100	100		
ADICIONALES - ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	PROY.	INFORME	ANUAL	100	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	65	100	100		
	EJEC.	INFORME	ANUAL	100	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	65	100	100		
ADICIONALES - CONOCIMIENTOS, SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL	PROY.	DOCUMENTO	ANUAL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	100	100		
	EJEC.	DOCUMENTO	ANUAL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	100	100		
SE-08 PROMOVER LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS PARA LOS ACTORES DE CURSOS																				
ALUELA - INSTRUMENTOS DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS PARA LOS ACTORES DE CURSOS																				
ADICIONALES - ESTUDIOS DE PRE INVERSION	PROY.	ESTUDIO	ANUAL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	100	100		
	EJEC.	ESTUDIO	ANUAL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	100	100		
ADICIONALES - SISTEMAS DE PAGOS CERTIFICADOS PARA PERSONAS EN CALIDAD DE PASAJEROS	PROY.	INFORME	ANUAL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	100		
	EJEC.	INFORME	ANUAL	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	100		

PROYECTO	AVANCE ACUMULADO	AVANCE ACUMULADO	EJE	EJE
PROYECTO DE EDUCACION FISICA (N)	949	949	100	100
BIENAL DE ATLETISMO	100	100	100	100
TOTAL DE PROGRAMACION FINANCIERA	22.000.000,00	22.000.000,00	100	100
TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA	21.148.704,02	21.148.704,02	100	100
ACCION INFORMACION COMPLETA	43	43	100	100
ACCION INFORMACION INCOMPLETA	0	0	0	0

El presente punto de reporte de la ACI cumple con todas las condiciones de cumplimiento de los objetivos, que fueron el estado "Finalizado", hasta el momento de la ejecución de los recursos.

(1) La columna AVANCE ACUMULADO, en la columna EJE, de cada ACI, muestra el avance de ejecución de los recursos de la ACI, en el momento de la ejecución de los recursos de la ACI, en el momento de la ejecución de los recursos de la ACI.

(2) La columna AVANCE ACUMULADO, en la columna EJE, de cada ACI, muestra el avance de ejecución de los recursos de la ACI, en el momento de la ejecución de los recursos de la ACI, en el momento de la ejecución de los recursos de la ACI.

(3) La columna AVANCE ACUMULADO, en la columna EJE, de cada ACI, muestra el avance de ejecución de los recursos de la ACI, en el momento de la ejecución de los recursos de la ACI, en el momento de la ejecución de los recursos de la ACI.

(4) La columna AVANCE ACUMULADO, en la columna EJE, de cada ACI, muestra el avance de ejecución de los recursos de la ACI, en el momento de la ejecución de los recursos de la ACI, en el momento de la ejecución de los recursos de la ACI.

(5) La columna AVANCE ACUMULADO, en la columna EJE, de cada ACI, muestra el avance de ejecución de los recursos de la ACI, en el momento de la ejecución de los recursos de la ACI, en el momento de la ejecución de los recursos de la ACI.

(6) La columna AVANCE ACUMULADO, en la columna EJE, de cada ACI, muestra el avance de ejecución de los recursos de la ACI, en el momento de la ejecución de los recursos de la ACI, en el momento de la ejecución de los recursos de la ACI.

Reporte de Seguimiento Anual del Plan Operativo Institucional 2022

Unidad Ejecutora 002

Marzo, 2023

ÍNDICE

I. Presentación	2
II. Análisis Descriptivo que muestre los motivos más importante del cumplimiento o no de los resultado esperados	3
III. Alertas Tempranas	3
IV. Conclusiones	5
V. Recomendaciones.....	5
VI. Anexos	5

Presentación

La Unidad Ejecutora 002: Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos – MGRH (001358), es la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Autoridad Nacional del Agua.

Cabe precisar que con la finalidad de dinamizar la economía del país y racionalizar el aprovechamiento de los recursos hídricos naturales básicos, el Gobierno Nacional consideró la formulación e implementación del Proyecto “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Diez Cuencas – PGIRH”, en el marco del Sistema Nacional de Recursos Hídricos cuyo ente rector es la Autoridad Nacional del Agua y su ejecución se realiza mediante la Unidad Ejecutora 002. El PGIRH tiene como objetivo fortalecer la capacidad de las instituciones relacionadas con la gestión de los recursos hídricos para planificar, monitorear y gestionar los recursos hídricos a nivel nacional y en las cuencas seleccionadas en el Perú”, en beneficio de la calidad de vida de la población, con base al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones, para un eficiente y eficaz gestión de los recursos hídricos, procurando el aprovechamiento ambientalmente sostenible del agua y una gestión integrada y multisectorialmente participativa de la misma, así como la Consolidación de 6 cuencas piloto de la vertiente del Pacífico (Tumbes, Chira Piura, Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral, Chili, y Locumba-Sama-Caplina) y el Mejoramiento de 04 cuencas de la vertiente Atlántica (Alto Mayo, Urubamba, Mantaro y Pampas-Apurímac).

II. Análisis Descriptivo que muestre los motivos más importantes del cumplimiento o no de los resultados esperados.

La Unidad Ejecutora 002 tiene 03 Acciones Estratégicas Institucionales, cuya ejecución física se describe a continuación:

- La AEI.01.01 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA, obtuvo un avance físico del 67.5%, esto se debió principalmente a problemas logísticos en la instalación de los sistemas mecanizados de aforos para estaciones automáticas y demora en la adecuación de Estructuras de Control y Medición de Agua por la limitada predisposición de los usuarios donde se realizan las actividades.
- En la AEI.05.04 INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA, se programó el realizar un pago de reconocimiento de deuda de supervisión de la construcción del local de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha en Ica, sin embargo, no se pudo registrar la Resolución Administrativa del referido reconocimiento.

- En el caso de la AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS ACTORES DE CUENCA, se cumplió al 100% con las metas físicas programadas, debido a la estrecha y correcta supervisión de la actividad de monumentación de hitos en la faja marginal del río Chancay Lambayeque, río Rímac y en los ríos Chico y Matagente, lo cual permitió cumplir con lo programado y detectar a tiempo riesgos de ejecución.

III. Alertas Tempranas

Durante la ejecución del POI 2022 modificado a diciembre 2022, se identificaron alertas tempranas que podrán ser consideradas para la implementación del 2023, las mismas que se detallan a continuación:

- La AEI.01.01 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA, ejecutó actividades operativas en campo que requieren de la aceptación de la población en general, y corrieron el riesgo de su poca o limitada participación, debido a la limitada cultura del agua. Sin embargo, esta situación se superó con charlas de sensibilización a la población del ámbito intervenido
- En la AEI.05.04 INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA, realizó un pago de reconocimiento de deuda de supervisión de la construcción del local de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chíncha en Ica, siendo el mayor riesgo el trámite logístico para su ejecución.
- En el caso de la AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS ACTORES DE CUENCA, presento riesgos debido a que las actividades de campo requieren de la aceptación de la población en general, y corrieron el riesgo de su poca o limitada participación, debido a la limitada cultura del agua. Sin embargo, esta situación se superó con charlas de sensibilización a la población del ámbito intervenido

IV. Conclusiones

- ✓ La AEI.01.01 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA, cumplió parcialmente (67.5%) su meta física, presentando riesgos que fueron parcialmente superados.
- ✓ En la AEI.05.04 INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA, cumplió parcialmente con su meta física realizó un pago de reconocimiento de deuda de supervisión de la construcción del local de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chinchá en Ica, presentando riesgos que fueron parcialmente superados.
- ✓ En el caso de la AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS ACTORES DE CUENCA, cumplió al 100% su meta física, presentando riesgos que fueron superados en su totalidad.

V. Recomendaciones

Con el propósito de asegurar el cumplimiento anual del POI y la implementación de las AEI a cargo de la Unidad Ejecutora 002, se recomienda realizar, principalmente las siguientes medidas:

- ✚ En la AEI.01.01 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA APROBADO PARA LOS ACTORES DE CUENCA, se deben intensificar las acciones de sensibilización a la población, así como realizar coordinación permanente entre el área técnica, y administrativa a fin de agilizar los temas logísticos.
- ✚ En la AEI.05.04 INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA ANA, se deben realizar una coordinación permanente entre el área técnica y administrativa a fin de agilizar los temas logísticos.
- ✚ En el caso de la AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ELABORADOS OPORTUNAMENTE PARA LOS ACTORES DE CUENCA, se recomienda continuar con la sensibilización de la población, toda vez que permitió ejecutar las actividades según lo programado.

VI. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del POI

