

Reportes > Plan de Adquisiciones

[Imprimir](#) :: [Generar XLS](#) :: [Instalar PDF](#)

Perú · 7701-PE - P107666 - PROYECTO MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS · 2012-10 ·

Seguimiento Plan de Adquisiciones · Todas las Unidad Ejecutora del P.A. · Todas las Unidad Sub-Ejecutora del P.A. ·

Todos los Estados de Contrato · Todas las Categorías de Gasto · Revisión Posterior / Previa · Todos los Componentes · Todas las Regiões ·

Todos los Métodos de Adquisición/Selección ·

Nombre del Proyecto: PROYECTO MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Nuevos Procesos

Préstamo: 7701-PE

Procesos Modificados

Versión del Plan de Adquisiciones: 2012-10

Procesos Cancelados

Estado: Aprobado

Procesos Sin Cambios

Fecha de Último Cambio de Estado: 24/10/2012

Categoría Obras: Procesos [Ocultar](#)

Descripción	Identificador	Región	E/R	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2012-10-ANA - PMGRH													
Método: ()													
Mejoramiento de Red Hidroclimática en Cuencas Piloto - Rehabilitar Estaciones en Chili, Ica y Chancay para SENAMHI, incluye obras	PMGRH-184--O- Previsto Revisión Previa 411758	Lima		100,000.00	18/08/11	25/08/11	09/09/11	20/09/11	26/09/11	30/09/11	21	15/11/11	
			Real										

Categoría Bienes: Procesos [Ocultar](#)

Descripción	Identificador	Región	E/R	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observación
P.A. - Unidad Ejecutora: 2012-10-ANA - PMGRH													
Método: ()													
Compra de Equipos Multifuncionales (copiadoras): 2 monocromáticos y 1 a color <i>los 2 equipos (monocromático y a color) son para la oficina de Lima, y 1 monocromático para la oficina de Huaral, incluyendo sus tintas y toners</i>	PMGRH-213--B- Previsto Revisión Posterior 411790	Lima		22,200.00	N/A	07/03/12	15/03/12	16/03/12	N/A	20/03/12	5	16/04/12	
			Real										
Método: LPN (Licitación Pública Nacional)													
Adquisición de Equipamiento Microinformático y de Comunicaciones para Cuencas Piloto <i>comprende: 6 computadoras, 6 sistemas operativos y 6 softwares, y 3 estaciones de trabajo, 15 computadoras, 3 impresoras y materiales de interconexión (para ANA y SENAMHI)</i>	PMGRH-174-LPN-B- Previsto Revisión Posterior 411567	Lima Metropolitana		110,667.00	N/A	27/04/11	10/06/11	20/06/11	N/A	11/07/11	31	21/09/11	
			Real										
Adquisición de Software Complementario para la OSNIRH de la ANA y SENAMHI	PMGRH-225-LPN-B- Previsto Revisión Previa 411643	Lima Metropolitana		139,288.00	21/06/12	24/06/12	26/07/12	31/07/12	07/08/12	14/08/12	19	31/08/12	
			Real										
Adquisición de Equipos de Cómputo, accesorios y software para la instalación de LAN SENAMHI (Bodega Local) <i>comprende: storage,</i>	PMGRH-172-LPN-B- Previsto Revisión Posterior 411694	Lima Metropolitana		208,637.00	N/A	27/02/11	14/04/11	21/04/11	N/A	10/05/11	26	21/07/11	

switches, UPS, cables, equipos de cómputo de alto rendimiento, computadoras personales, softwares de: base de datos hidrológicos, plataformas de aplicaciones, consola de administración, soporte y actualización de software			Real										
Equipos de Cómputo (dektop, laptop, impresoras para Cuenca)	PMGRH-165-LPN-B- Previsto Revisión Previa 411732	Lima		90,700.00	15/02/11	20/02/11	20/04/11	29/04/11	10/05/11	16/05/11	26	16/06/11	
			Real										
Método: LOC (Según Normativa Local)													
compra de sillas para visitas y de apoyo <i>compra de acuerdo a norma local</i>	PMGRH-195-LOC-B- Previsto Revisión Posterior 411614	Lima Metropolitana		3,186.00	N/A	06/05/11	10/05/11	10/05/11	N/A	12/05/11	2	13/05/11	
			Real										
Mobiliario para oficinas en Cuenca <i>escritorios, sillas, mesas de reunión, sillas para reunión y estantes</i>	PMGRH-175-LOC-B- Previsto Revisión Posterior 411617	Lima Metropolitana		4,369.00	N/A	05/09/11	15/09/11	N/A	N/A	23/09/11	8	14/10/11	
			Real										
Método: CP (Comparación de precios)													
COMPRA DE UNA CAMIONETA 4X4 CERRADA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PMGRH <i>segunda convocatoria</i>	PMGRH-200-CP-B- Previsto Revisión Previa 411581	Lima Metropolitana		35,000.00	N/A	08/07/11	14/07/11	18/07/11	20/07/11	26/07/11	12	26/08/11	
			Real										
Compra de mobiliario para Oficina de la Unidad Ejecutora PMGRH en Lima <i>incluye: armarios, escritorios, cajoneras móviles, achivadores aéreos y sillas giratorias</i>	PMGRH-194-CP-B- Previsto Revisión Posterior 411631	Lima Metropolitana		28,000.00	N/A	17/05/11	24/05/11	26/05/11	N/A	30/05/11	6	30/06/11	
			Real										
compra de 16 dispositivos GPS con su servicio de monitoreo para cada uno de ellos por el	PMGRH-212-CP-B- Previsto Revisión Posterior	Lima Metropolitana		5,200.00	N/A	25/11/11	30/11/11	01/12/11	N/A	05/12/11	5	05/12/12	
			Real										

lapso de 1 año; estos GPS se instalarán en las 16 camionetas 4x4 adquiridas por el PMGRH	411653		Real										
Compra de botines, botas, casacas, lentes, pantalones, camisas, mochilas, bastones, cascos de seguridad y poncho de agua de acuerdo a Memorando 0007-2011-ANA-PMGRH/PGS del 14-03-11	PMGRH-192-CP-B- Previsto Revisión Posterior 411666	Lima Metropolitana		17,425.00		17/03/11	23/03/11	25/03/11		28/03/11	5	15/04/11	
			Real										
Adquisición de Materiales para Muestreo de calidad y para Monitoreo Participativo medidores, GPS, equipo de filtración, tubos y accesorios, frascos de vidrio, frascos de plástico, medidor HP, equipo de baño maria, incubadoras, hornos esterilizadores, vasos, pipetas probetas	PMGRH-167-CP-B- Previsto Revisión Previa 411667	Lima		40,900.00	N/A	20/02/11	04/03/11	08/03/11	N/A	11/03/11	7	24/03/11	
			Real										
Compra de 2 Equipos para Analisis de Coliformes Termotolerantes para muestreo de calidad de aguas en los trabajos de campo en las Cuencas Piloto	PMGRH-241-CP-B- Previsto Revisión Posterior 411677	Lima Metropolitana		22,650.00	N/A	24/07/12	31/07/12	01/08/12	N/A	03/08/12	3	10/10/12	
			Real										
Compra de 2 Equipos para Analisis de SST para muestreo de calidad de aguas en los trabajos de campo en las Cuencas Piloto	PMGRH-242-CP-B- Previsto Revisión Posterior 411678	Lima Metropolitana		5,700.00	N/A	24/07/12	31/07/12	01/08/12	N/A	03/08/12	3	10/10/12	
			Real										
Sistema antincendio para la Estación Central del SNIRH	PMGRH-170-CP-B- Previsto Revisión Posterior 411715	Lima Metropolitana		5,000.00	N/A	05/04/11	12/04/11	N/A	N/A	14/04/11	2	05/05/11	
			Real										
6 equipos de cómputo para la oficina de	PMGRH-214-CP-B-	Lima		8,750.00	N/A	11/04/12	18/04/12	20/04/12	N/A	24/04/12	6	24/05/12	

Huaral <i>incluyen sus licencias de softwares (5 equipos de nivel 2 y 1 equipo de nivel 1 para especialista SIG)</i>	Previsto Revisión Posterior 411719		Real										
Contratación de Seguros de Vehículos para las 16 camionetas 4x4 adquiridas por el PMGRH <i>e-mail del 22-11-11 de la Dra. Marie Laure Lajaunie</i>	PMGRH-211-CP-B- Previsto Revisión Posterior 411720	Lima Metropolitana		38,000.00	N/A	25/11/11	30/11/11	01/12/11	N/A	05/12/11	5	05/12/12	
			Real										
Sistema de aire acondicionado para la Estación Central del SNIRH	PMGRH-169-CP-B- Previsto Revisión Posterior 411722	Lima Metropolitana		2,400.00	N/A	05/04/11	12/04/11	N/A	N/A	14/04/11	2	05/05/11	
			Real										
Compra de Equipos Multifuncionales (copiadoras): 2 monocromáticos los 2 equipos (monocromático) son para la oficina de Lima y 1 para la oficina de Huaral, incluyendo sus tintas y toners	PMGRH-228-CP-B- Previsto Revisión Posterior 411723	Lima		18,405.00	N/A	12/04/12	19/04/12	20/04/12	N/A	24/04/12	5	24/05/12	
			Real										
Fotocopiadoras (3) para Cuencas	PMGRH-166-CP-B- Previsto Revisión Posterior 411727	Lima		12,000.00	N/A	20/02/11	04/03/11	08/03/11	N/A	11/03/11	7	24/03/11	
			Real										
COMPRA DE UNA CAMIONETA 4X4 CERRADA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PMGRH	PMGRH-196-CP-B- Evaluación en curso Revisión Previa 411736	Lima Metropolitana		35,000.00	N/A	01/06/11	08/06/11	09/06/11	13/06/11	14/06/11	6	30/06/11	
			Real			08/06/11	21/06/11	21/06/11					
Adquisición de Vestuario y Equipamiento de Seguridad para trabajo de campo en muestreo de aguas superficiales y vertimientos en las Cuencas piloto del	PMGRH-233-CP-B- Previsto Revisión Posterior 411747	Lima Metropolitana		30,200.00	N/A	18/05/12	28/05/12	29/05/12	N/A	31/05/12	3	16/07/12	
			Real										

Prestamo del Banco Mundial													
Adquisición de mobiliario para oficina de Huaral 5 escritorios de melamine (2,000), 2 estantes (520), 2 archivadores (600), 5 sillas giratorias (550), 1 sillón ejecutivo (220), 1 mesa para 10 personas y sus 10 sillas (2,600), 20 sillas para visita (2,250)	PMGRH-215-CP-B- Previsto Revisión Posterior 411757	Lima		8,740.00	N/A	07/03/12	15/03/12	16/03/12	N/A	19/03/12	4	18/04/12	
			Real										
Fotocopiadoras 3 para la Estación Central del SNIRH y 3 para las Cuencas de Chancay, Lambayeque, Ica y Chili	PMGRH-171-CP-B- Previsto Revisión Posterior 411776	Lima Metropolitana		20,000.00	N/A	05/05/11	12/05/11	N/A	N/A	12/05/11	0	30/05/11	
			Real										
Compra de Equipo para Analisis de DBO de quinto día para muestreo de calidad de aguas en los trabajos de campo en las Cuencas Piloto	PMGRH-240-CP-B- Previsto Revisión Posterior 411788	Lima Metropolitana		16,230.00	N/A	24/07/12	31/07/12	01/08/12	N/A	03/08/12	3	10/10/12	
			Real										
Adquisición de 7 Equipos Multiparámetros	PMGRH-235-CP-B- Previsto Revisión Posterior 411797	Lima Metropolitana		48,302.00	N/A	22/06/12	28/06/12	29/06/12	N/A	04/07/12	6	04/09/12	
			Real										
Adquisición de 8 GPS - Sistemas de Posicionamiento Global	PMGRH-236-CP-B- Previsto Revisión Posterior 411803	Lima Metropolitana		5,434.00	N/A	22/06/12	28/06/12	29/06/12	N/A	04/07/12	6	04/09/12	
			Real										
Método: CD (Contratación Directa)													
Software complementario para la OSNIRH y SENAMHI Software ARCGIS FOR DESKTOP & ARCGIS FOR SERVER - Proveedor único por estandarización	PMGRH-226-CD-B- Previsto Revisión Previa 411654	Lima Metropolitana		128,470.00	N/A	27/03/12	28/03/12	28/03/12	30/03/12	05/04/12	8	20/06/12	
			Real										
Método: LPI (Licitación Pública Internacional)													
Compra de Hardware y	PMGRH-223-	Lima		912,961.00	22/06/12	08/07/12	20/08/12	24/08/12	28/08/12	14/09/12	25	14/11/12	

Software básico (equipos y accesorios de cómputo) para el SENAMHI y la OSNIRH de la ANA	LPI-B- Previsto Revisión Previa 411583	Metropolitana	Real										
Adquisición de Equipos y Accesorios para Sala de Servidores de Centro de Computo (Bodega Local) para el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (ANA y SENAMHI) <i>Servidores, racks, estabilizadores, librería de cintas, switch, consola, almacenamiento externo, sistemas operativos, base de datos, servidores de seguridad de red, sistemas operativos de seguridad, software de seguridad, UPS, procesadores, protección eléctrica, pozo a tierra</i>	PMGRH-176- LPI-B- Previsto Revisión Previa 411592	Lima		397,056.00	29/07/11	07/08/11	14/10/11	26/10/11	15/11/11	30/11/11	47	15/02/12	
			Real										
Adquisición de Vehículos de Transporte para las Cuencas y la Unidad Ejecutora <i>15 vehículos financiados con el préstamo del Banco Mundial (US\$ 483,000) y 16 vehículos financiados con el préstamo del BID (US\$ 512,000). El total de proceso tiene un presupuesto de US\$ 995,000</i>	PMGRH-168- LPI-B- Previsto Revisión Previa 411600	Lima Metropolitana		995,000.00	20/12/10	05/01/11	08/03/11	15/03/11	22/03/11	30/03/11	22	29/07/11	
			Real										
Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento de Estaciones (Hidrológicas y Meteorológicas) Automáticas y Suministro de Equipos de Medición en las	PMGRH-227- LPI-B- Previsto Revisión Previa 411742	Lima Metropolitana		3,648,761.00	19/04/12	22/04/12	22/06/12	29/06/12	05/07/12	31/07/12	39	31/07/13	

Cuencas Piloto financiadas por el BID Y BM <i>financiados con el préstamo del Banco Mundial (US\$ 1'391,920) y financiados con el préstamo del BID (US\$ 2'256,841). El total de proceso tiene un presupuesto de US\$ 3'648,761</i>			Real										
P.A. - Unidad Ejecutora: 2012-10-ANA - PMGRH - ANA													
Método: LOC (Según Normativa Local)													
Sillas para escritorio (6) para la Unidad Ejecutora <i>Nota: adquirido en forma directa en Mayo</i>	PMGRH-155-LOC-B- Proceso en Curso Revisión Posterior 411575	Lima		400.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21/05/10	39952	22/05/10	
			Real										
Impresoras para las 6 Cuencas <i>Nota: adquirido con método de Menor Cuantía (norma nacional) en Mayo</i>	PMGRH-153-LOC-B- Proceso en Curso Revisión Posterior 411587	Lima		3,475.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/05/10	39951	22/05/10	
			Real										
Sillas para mesa de reuniones (8) para la Unidad Ejecutora <i>Nota: adquirido en forma directa en Mayo</i>	PMGRH-156-LOC-B- Proceso en Curso Revisión Posterior 411588	Lima		295.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21/05/10	39952	22/05/10	
			Real										
Impresoras (2) para la Unidad Ejecutora <i>Nota: adquirido en forma directa en Mayo</i>	PMGRH-154-LOC-B- Proceso en Curso Revisión Posterior 411589	Lima		1,120.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/05/10	39951	22/05/10	
			Real										
Estantes (6) para la Unidad Ejecutora en Lima <i>Nota: adquirido en forma directa en Junio</i>	PMGRH-160-LOC-B- Proceso en Curso Revisión Posterior 411594	Lima		1,082.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/10	39963	02/06/10	
			Real										
Fotocopiadora (1) para la Unidad Ejecutora	PMGRH-158-LOC-B-	Lima		4,175.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/05/10	39962	02/06/10	
			Real										

<i>Nota: adquirido con método de Menor Cuantía (norma nacional) en Mayo</i>	Proceso en Curso Revisión Posterior 411607		Real										
Equipos y Materiales para Muestreo de Calidad de Agua (frascos)	PMGRH-163-LOC-B- Previsto Revisión Posterior 411610	Lima		31,228.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	09/12/10	40154	14/01/11	
			Real										
Equipos de Cómputo: 20 computadoras para Cuencas y 13 computadoras para la Unidad Ejecutora <i>Nota: adquirido con método de Adjudicación Directa Pública (norma nacional) en Agosto</i>	PMGRH-161-LOC-B- Proceso en Curso Revisión Posterior 411691	Lima		44,790.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/08/10	40043	25/08/10	
			Real										
Módulos de Escritorio (6) para la Unidad Ejecutora en Lima <i>Nota: adquirido en forma directa en Junio</i>	PMGRH-159-LOC-B- Proceso en Curso Revisión Posterior 411707	Lima		1,505.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/06/10	39963	02/06/10	
			Real										
Mobiliarios para Cuencas (escritorios, sillas, mesas, estantes)	PMGRH-164-LOC-B- Previsto Revisión Posterior 411713	Lima		16,130.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/01/11	40204	28/02/11	
			Real										
Mobiliario para Cuencas (20 escritorios) <i>Nota: adquirido con método de Menor Cuantía (norma nacional) en Mayo</i>	PMGRH-157-LOC-B- Proceso en Curso Revisión Posterior 411726	Lima		3,050.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/05/10	39959	30/05/10	
			Real										
Material de oficina (utiles de escritorio) <i>Nota: adquirido con método de Menor Cuantía (norma nacional) en Agosto</i>	PMGRH-162-LOC-B- Proceso en Curso Revisión Posterior 411741	Lima		7,700.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/09/10	40060	20/09/10	
			Real										

Categoría Capacitación: Procesos [Ocultar](#)

Descripción	Identificador	Región	E/R	Monto en u\$s	No Objeción a PCA	Total Días del Proceso	Fin de la Actividad	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2012-10-ANA - PMGRH								
Método: ()								
Talleres de Sensibilización Chancay con recursos ordinarios	PMGRH-137--SC- Proceso en Curso Revisión Posterior 411573	Lambayeque		12,582.00	N/A		18/08/10	
			Real					
Taller de Capacitación en Ica sobre el Marco Regulatorio y Técnicas a utilizarse en la toma de muestras en fuentes naturales de agua y en aguas residuales, dirigido a profesionales y técnicos de las AAAs y ALAs <i>solicitud de la Dirección de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos (Memorandum 001-2001-ANA-PMGRH/PGS del 21-02-11 del Dr. Pedro Guerrero), incluye total de gastos para el mes de Agosto</i>	PMGRH-190--SC- Previsto Revisión Posterior 411574	Ica		4,733.00	N/A		31/08/11	
			Real					
Taller de Capacitación de Técnicos IV - Chili taller de 2 días; logística, con recursos ordinarios	PMGRH-142--SC- Previsto Revisión Posterior 411577	Arequipa		12,000.00	N/A		15/03/11	
			Real					
Taller de Implementación y Validación V Logística, con recursos ordinarios	PMGRH-150--SC- Previsto Revisión Posterior 411578	Lima		8,400.00	N/A		20/10/11	
			Real					
Taller de Implementación y Validación IV Logística, con recursos ordinarios	PMGRH-149--SC- Previsto Revisión Posterior 411580	Lima		8,400.00	N/A		20/09/11	
			Real					
Talleres de Sensibilización Ica con recursos ordinarios	PMGRH-138--SC- Proceso en Curso Revisión Posterior 411595	Ica		12,582.00	N/A		25/08/10	
			Real					
Talleres para capacitación análisis II taller de 2 días; logística, con recursos ordinarios	PMGRH-144--SC- Previsto Revisión Posterior 411597	Lima		6,000.00	N/A		28/04/11	
			Real					
Taller de Capacitación de Técnicos II - Chili taller de 2 días; logística, con recursos ordinarios	PMGRH-140--SC- Previsto Revisión Posterior 411598	Arequipa		12,000.00	N/A		15/02/11	
			Real					
Taller de Capacitación en Ica sobre el Marco Regulatorio y Técnicas a utilizarse en la toma de muestras en fuentes naturales de agua y en aguas residuales, dirigido a profesionales y técnicos de las AAAs y ALAs (recursos ordinarios) <i>solicitud de la Dirección de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos (Memorandum 001-2001-ANA-PMGRH/PGS del 21-02-11 del Dr. Pedro Guerrero), incluye total de gastos para el mes de Marzo</i>	PMGRH-187--SC- Previsto Revisión Posterior 411599	Ica		4,733.00	N/A		29/03/11	
			Real					
Taller de Capacitación de Técnicos I - Chancay taller de 2 días; logística, con recursos ordinarios	PMGRH-139--SC- Previsto Revisión Posterior	Lambayeque		12,000.00	N/A		01/02/11	

	411630		Real					
Taller de Capacitación en Arequipa sobre el Marco Regulatorio y Técnicas a utilizarse en la toma de muestras en fuentes naturales de agua y en aguas residuales, dirigido a profesionales y técnicos de las AAAs y ALAs (recursos ordinarios) <i>solicitud de la Dirección de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos (Memorandum 001-2001-ANA-PMGRH/PGS del 21-02-11 del Dr. Pedro Guerrero), incluye total de gastos para el mes de Marzo</i>	PMGRH-188--SC- Previsto Revisión Posterior 411639	Arequipa		5,170.00	N/A		29/03/11	
			Real					
Taller de Capacitación en Chiclayo sobre el Marco Regulatorio y Técnicas a utilizarse en la toma de muestras en fuentes naturales de agua y en aguas residuales, dirigido a profesionales y técnicos de las AAAs y ALAs <i>solicitud de la Dirección de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos (Memorandum 001-2001-ANA-PMGRH/PGS del 21-02-11 del Dr. Pedro Guerrero), incluye total de gastos para el mes de Agosto</i>	PMGRH-189--SC- Previsto Revisión Posterior 411652	Lambayeque		9,135.00	N/A		31/08/11	
			Real					
Taller de divulgación de Programa de Mejoramiento de la Calidad del Agua <i>Logística, con recursos ordinarios</i>	PMGRH-152--SC- Previsto Revisión Posterior 411660	Lima		5,700.00	N/A		20/12/11	
			Real					
Taller de Implementación y Validación II <i>Logística, con recursos ordinarios</i>	PMGRH-147--SC- Previsto Revisión Posterior 411686	Lima		8,400.00	N/A		20/07/11	
			Real					
Taller de Capacitación de Técnicos III - Chancay <i>taller de 2 días; logística, con recursos ordinarios</i>	PMGRH-141--SC- Previsto Revisión Posterior 411687	Lambayeque		12,000.00	N/A		01/03/11	
			Real					
Taller de Capacitación en Chiclayo sobre el Marco Regulatorio y Técnicas a utilizarse en la toma de muestras en fuentes naturales de agua y en aguas residuales, dirigido a profesionales y técnicos de las AAAs y ALAs (recursos ordinarios) <i>solicitud de la Dirección de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos (Memorandum 001-2001-ANA-PMGRH/PGS del 21-02-11 del Dr. Pedro Guerrero), incluye total de gastos para el mes de Marzo</i>	PMGRH-186--SC- Previsto Revisión Posterior 411689	Lambayeque		9,135.00	N/A		29/03/11	
			Real					
Taller de Implementación y Validación VI <i>Logística, con recursos ordinarios</i>	PMGRH-151--SC- Previsto Revisión Posterior 411695	Lima		8,400.00	N/A		20/11/11	
			Real					
Taller de Implementación y Validación III <i>Logística, con recursos ordinarios</i>	PMGRH-148--SC- Previsto Revisión Posterior 411703	Lima		8,400.00	N/A		19/08/11	
			Real					
Talleres de Sensibilización Chili <i>con recursos ordinarios</i>	PMGRH-136--SC- Proceso en Curso Revisión Posterior 411728	Arequipa		12,582.00	N/A		06/07/10	
			Real					
Taller de Capacitación en Arequipa sobre el Marco Regulatorio y Técnicas a utilizarse en la toma de muestras en fuentes naturales de agua y en aguas residuales, dirigido a profesionales y técnicos de las AAAs y ALAs <i>solicitud de la Dirección de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos</i>	PMGRH-191--SC- Previsto Revisión Posterior 411733	Arequipa		5,170.00	N/A		31/08/11	
			Real					

<i>(Memorandum 001-2001-ANA-PMGRH/PGS del 21-02-11 del Dr. Pedro Guerrero), incluye total de gastos para el mes de Agosto</i>								
Taller sobre Redes Hidrometeorológicas de las Cuencas Piloto del PMGRH del 19 al 21 de Julio en Chosica <i>se presentaran los Diagnósticos realizados en cada Cuenca Piloto y se discutirán los Criterios de Diseño del Mejoramiento de las Redes a realizar; participan SENAMHI, las ALAs y Coordinadores Técnicos de Cuencas Pilotos</i>	PMGRH-202--SC- Previsto Revisión Posterior 411743	Lima		8,000.00	N/A		25/07/11	
			Real					
Talleres para capacitación análisis I <i>taller de 2 días; logística, con recursos ordinarios</i>	PMGRH-143--SC- Previsto Revisión Posterior 411756	Lima		6,000.00	N/A		11/04/11	
			Real					
Formar Capacidades en Cuenca Piloto y Planes de Sensibilización <i>Logística, con recursos ordinarios</i>	PMGRH-146--SC- Previsto Revisión Posterior 411782	Lima		88,000.00	N/A		31/10/11	
			Real					
Difusión a través de TV y Radio	PMGRH-101--SC- Previsto Revisión Posterior 411783	Lima		100,000.00	N/A		22/11/11	
			Real					
Taller de Implementación y Validación I <i>logística, con recursos ordinarios</i>	PMGRH-145--SC- Previsto Revisión Posterior 411789	Lima		8,400.00	N/A		20/06/11	
			Real					

Categoría Gastos Operativos: Procesos [Ocultar](#)

Descripción	Identificador	Región	E/R	Monto en u\$s	Fin de las Adquisiciones	Total Días del Proceso	Fin de la Actividad	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2012-10-ANA - PMGRH								
Método: ()								
Especialista en Control de Calidad de Agua II <i>locación de servicios, financiamiento recursos ordinarios, 12 meses</i>	PMGRH-113--SGO-	Lima		24,000.00	15/02/11		20/02/12	
	Previsto Revisión Posterior 411591		Real					
Auxiliar Administrativo (Chofer I - Cuenca Ica) <i>Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera el año 2011, pero el presupuesto es para 4 años)</i>	PMGRH-88--SGO-	Ica		5,100.00	22/06/11		31/12/11	
	Previsto Revisión Posterior 411593		Real					
Asistente Administrativo, Planificación y Monitoreo en Chancay <i>Locación de Servicios, recursos ordinarios, (se considera 1 año, pero en presupuesto está 4 años)</i>	PMGRH-50--SGO-	Lima		12,000.00	13/12/10		31/12/11	
	Previsto Revisión Posterior 411601		Real					
Auxiliar Administrativo (Chofer III- Cuenca Chancay) <i>Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera el año 2011, pero el presupuesto es para 4 años)</i>	PMGRH-86--SGO-	Lima		5,100.00	22/06/11		31/12/11	
	Previsto Revisión Posterior 411603		Real					
adecuación eléctrica para SENAMHI <i>con recursos ordinarios</i>	PMGRH-130--SGO-	Lima		8,330.00	20/05/11		20/06/11	
	Previsto Revisión Posterior 411615		Real					
Implementación física para Centro de Cómputo (cableado estructurado, tendido eléctrico, habilitación física e instalación del centro de cómputo) <i>incluye certificación; con recursos ordinarios</i>	PMGRH-133--SGO-	Lima		20,000.00	20/07/11		20/09/11	
	Previsto Revisión Posterior 411616		Real					
alquiler del local para la oficina de la Coordinación Técnica de Cuenca en Huaral <i>contratación directa a favor de la señora Eugenia Guardia Vda. de Suzuki, con un costo mensual de S/. 2,100 por dos años</i>	PMGRH-205--SGO-	Lima		18,530.00	09/09/11		12/09/13	
	Proceso en Curso Revisión Posterior 411618		Real					
Auxiliar Administrativo (Chofer II - Cuenca Chili) <i>Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera el año 2011, pero el presupuesto es para 4 años)</i>	PMGRH-93--SGO-	Arequipa		5,100.00	22/06/11		31/12/11	
	Previsto Revisión Posterior 411620		Real					
Auxiliar Administrativo (Chofer IV - Cuenca Ica) <i>Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera el año 2011, pero el presupuesto es para 4 años)</i>	PMGRH-91--SGO-	Ica		5,100.00	22/06/11		31/12/11	
	Previsto Revisión Posterior 411621		Real					
Asistente Administrativo, de Logísticas y Patrimonio en Chancay <i>Locación de Servicios, recursos ordinarios, (se considera 1 año, pero en presupuesto está 4 años)</i>	PMGRH-47--SGO-	Lima		12,000.00	13/12/10		31/12/11	
	Previsto Revisión Posterior 411622		Real					

Tv y Radio <i>se financia con recursos ordinarios</i>	PMGRH-46--SGO- Previsto Revisión Posterior 411627	Lima		28,070.00	16/11/10		17/03/11	
			Real					
prensa (difusión) <i>recursos ordinarios</i>	PMGRH-103--SGO- Previsto Revisión Posterior 411635	Lima		24,000.00	20/04/11		15/11/11	
			Real					
Contratacion de telefonía celular y RPM para el PMGRH (a nivel de Lima y Cuenca) - contratacion directa. Servicio de bolsa de minutos se están incluyendo el costo de los equipos telefonicos <i>Se contrata con Telefónica Movistar SAC en razón a que la ANA cuenta con el servicio del mismo operador, para que la comunicación pueda realizarse en forma directa a través del RPM</i>	PMGRH-238--SGO- Previsto Revisión Posterior 411640	Lima		2,154.00	22/06/12		31/12/12	
			Real					
Acondicionamiento de local de Módulos de Control Regional <i>con recursos ordinarios</i>	PMGRH-131--SGO- Previsto Revisión Posterior 411641	Lima		30,000.00	20/05/11		08/09/11	
			Real					
Auxiliar Administrativo (Chofer II - Cuenca Chancay) <i>Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera el año 2011, pero el presupuesto es para 4 años)</i>	PMGRH-85--SGO- Previsto Revisión Posterior 411644	Lima		5,100.00	22/06/11		31/12/11	
			Real					
contratación de un Hidrólogo <i>Locación de Servicios, recursos ordinarios, el servicio es 3 meses</i>	PMGRH-107--SGO- Previsto Revisión Posterior 411646	Lima		9,000.00	09/12/10		31/03/11	
			Real					
Auxiliar Administrativo (Chofer IV - Cuenca Chili) <i>Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera el año 2011, pero el presupuesto es para 4 años)</i>	PMGRH-95--SGO- Previsto Revisión Posterior 411648	Arequipa		5,100.00	22/06/11		31/12/11	
			Real					
CONTRATACION DE SERVICIO TELEFONICO FIJO Y ENLACE DE DATOS (PARA ACCEDER AL SERVICIO INTERNET DE LA ANA) <i>CONTRATACION DIRECTA CON AMERICATEL PEU S.A. EN RAZON A LA CONTINUACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FINA (INCLYTE CENTRAL VIRTUAL) Y DEBIDO A QUE MANTIENEN UNA CONEXION DE LA ANA AL PMGRH PARA ACCEDER EL SERVICIO DE INTERNET DE LA ANA INCLUYENDO SUS SISTEMAS.</i>	PMGRH-197--SGO- Previsto Revisión Previa 411656	Lima Metropolitana		11,000.00	30/05/11		31/12/11	
			Real					
Contratación de Agencia de Viajes para compra de pasajes aéreos <i>se hace un solo proceso en conjunto con los fondos provenientes del Prestamo del BID (US\$ 27,205 entre RO y BID); total del proceso US\$ 49,765.00</i>	PMGRH-193--SGO- Previsto Revisión Posterior 411663	Lima Metropolitana		22,560.00	19/05/11		31/12/11	
			Real					
Auxiliar Administrativo (Chofer III - Cuenca Chili) <i>Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera el año 2011, pero el presupuesto es para 4 años)</i>	PMGRH-94--SGO- Previsto Revisión Posterior 411664	Arequipa		5,100.00	22/06/11		31/12/11	
			Real					
servicio de telefonía móvil y RPC para cuencas pilotos. <i>contratación directa, contrato se hace en un solo paquete con BID en</i>	PMGRH-204--SGO-	Lima		2,020.00	29/08/11		29/02/12	

razón a que se adquiere el servicio por paquete de bolsa de minutos (total US\$ 4,040)	Previsto Revisión Previa 411671		Real					
Alquiler de local para el funcionamiento de las oficinas de la Coordinación Técnica de la Cuenca Chancay - Lambayeque <i>Segun indagación de locales en la zona de Lambayeque, contratación del local de la propietaria Delia Rosa Aristi Ugaz de Capuñay (incluye pago de servicios de luz, agua y arbitrios), por el periodod de 18 meses</i>	PMGRH-239--SGO- Previsto Revisión Posterior 411675	Lambayeque		11,550.00	29/06/12		31/12/13	
			Real					
contrato de secretaria para la Unidad Ejecutora <i>contrato locacion servicios, por 12 meses contrato renovable</i>	PMGRH-1--SGO- Previsto Revisión Posterior 411684	Lima Metropolitana		12,000.00	04/11/10		31/12/10	
			Real					
Técnico del Sistema de Información en la Cuenca de Chili <i>Locación de Servicios, recursos ordinarios (se considera 1 año para el proceso, en presupuesto se considera 4 años)</i>	PMGRH-57--SGO- Previsto Revisión Posterior 411685	Arequipa		7,200.00	20/12/10		31/12/11	
			Real					
Servicios de Impresión para formación de cultura del agua <i>con recursos ordinarios</i>	PMGRH-134--SGO- Previsto Revisión Posterior 411690	Lima		12,000.00	20/07/11		20/09/11	
			Real					
Auxiliar Administrativo (Chofer IV- Cuenca Chancay) <i>Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera el año 2011, pero el presupuesto es para 4 años)</i>	PMGRH-87--SGO- Previsto Revisión Posterior 411696	Lima		5,100.00	22/06/11		31/12/11	
			Real					
Asistente Administrativo, de Logísticas y Patrimonio en Chili <i>Locación de Servicios, recursos ordinarios, (se considera 1 año, pero en presupuesto está 4 años)</i>	PMGRH-49--SGO- Previsto Revisión Posterior 411697	Arequipa		12,000.00	13/12/10		31/12/11	
			Real					
Alquiler de oficina para la Unidad Ejecutora del PMGRH <i>lapso aproximado de 02 años, de acuerdo a contrato que se establezca</i>	PMGRH-185--SGO- Previsto Revisión Posterior 411699	Lima Metropolitana		48,000.00	24/01/11		31/01/13	
			Real					
personal tecnico de muestreo en cuencas I <i>para monitoreo participativo; locación de servicios, financiamiento recursos ordinarios</i>	PMGRH-110--SGO- Previsto Revisión Posterior 411702	Lima		12,000.00	15/02/11		20/02/12	
			Real					
contratación de servicio de telefonía e internet de banda ancha para la oficina de la Coordinación Técnica de Cuenca en Huaral <i>contratación directa a Movistar Perú en Huaral por brindar el servicio en conjunto (telefonía e internet speedy), con un estimado mensual de S/. 1,400 (segun cotización de Movistar S/.981 mensual + consumo adicional por la operatividad), contrato cada 6 meses, se considera período de 2 años equivalente al alquiler del local</i>	PMGRH-206--SGO- Previsto Revisión Posterior 411704	Lima		12,350.00	15/09/11		12/09/13	
			Real					
Materiales de oficina (utiles de escritorio) <i>para la Unidad Ejecutora</i>	PMGRH-173--SGO- Previsto Revisión Posterior	Lima Metropolitana		23,880.00	06/06/11		15/06/11	
			Real					

	411706							
Técnico del Sistema de Información en la Cuenca de Chancay <i>Locación de Servicios, recursos ordinarios (se considera 1 año para el proceso, en presupuesto se considera 4 años)</i>	PMGRH-53--SGO- Previsto Revisión Posterior 411710	Lima		7,200.00	20/12/10		31/12/11	
			Real					
Técnico del Sistema de Información en la Cuenca de Chili <i>Locación de Servicios, recursos ordinarios (se considera 1 año para el proceso, en presupuesto se considera 4 años)</i>	PMGRH-58--SGO- Previsto Revisión Posterior 411712	Arequipa		7,200.00	20/12/10		31/12/11	
			Real					
Análisis de Laboratorio <i>bacteriológico mensual DBO mensual y sólidos suspendidos mensual y análisis de laboratorio físico, químico aguas superficiales y aguas subterráneas</i>	PMGRH-128--SGO- Previsto Revisión Posterior 411714	Lima		53,190.00	03/05/11		31/12/11	
			Real					
Auxiliar Administrativo (Chofer II - Cuenca Ica) <i>Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera el año 2011, pero el presupuesto es para 4 años)</i>	PMGRH-89--SGO- Previsto Revisión Posterior 411729	Ica		5,100.00	22/06/11		31/12/11	
			Real					
Difusión de Cartillas y de Charlas Informativas <i>Programa de Mejoramiento de la Calidad, con recursos ordinarios</i>	PMGRH-132--SGO- Previsto Revisión Posterior 411739	Lima		15,000.00	11/07/11		12/09/11	
			Real					
Alquiler de Salones y Servicios de Alimentación en Hotel para evento <i>Contratación de SWISSOTEL LIMA para Simposio LA GESTION DE AGUA POR CUENCAS - EXPERIENCIAS EXITOSAS PARA EL DESARROLLO DEL PERU" los días 28 y 29 de febrero de 2012. El monto total de la cotización es de aproximado US\$ 40,000.00. Se elaboró la Orden de Servicio en base al e-mail del 09-02-12 del Banco Mundial</i>	PMGRH-218--SGO- Proceso en Curso Revisión Posterior 411740	Lima Metropolitana		37,500.00	09/02/12		29/02/12	
			Real					
Análisis de Laboratorio para muestras de aguas superficiales, provenientes de las Cuencas Chancay Ica, Chancay Huaral y Chili <i>servicio mediante Licitación Pública Nacional</i>	PMGRH-231--SGO- Previsto Revisión Posterior 411745	Lima		69,100.00	19/07/12		31/12/12	
			Real					
Adquisición de accesorios, reactivos, soluciones estándar para equipos multiparámetros, materiales de vidrio y envases <i>para realizar trabajos de campo de muestreo de calidad de agua en las Cuencas Piloto</i>	PMGRH-232--SGO- Previsto Revisión Posterior 411746	Lima		10,904.00	24/05/12		31/12/12	
			Real					
personal tecnico de muestreo en cuencas II <i>para monitoreo participativo; locación de servicios, financiamiento recursos ordinarios</i>	PMGRH-111--SGO- Previsto Revisión Posterior 411750	Lima		12,000.00	15/02/11		20/02/12	
			Real					
Especialista en Calidad de Agua <i>Locación de Servicios, recursos ordinarios</i>	PMGRH-108--SGO- Previsto Revisión Posterior 411752	Lima		3,000.00	09/12/10		31/03/11	
			Real					

Técnico del Sistema de Información en la Cuenca de Ica <i>Locación de Servicios, recursos ordinarios (se considera 1 año para el proceso, en presupuesto se considera 4 años)</i>	PMGRH-55--SGO- Previsto Revisión Posterior 411753	Ica		7,200.00	20/12/10		31/12/11	
			Real					
Auxiliar Administrativo (Chofer I - Cuenca Chancay) <i>Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera el año 2011, pero el presupuesto es para 4 años)</i>	PMGRH-84--SGO- Previsto Revisión Posterior 411759	Lima		5,100.00	22/06/11		31/12/11	
			Real					
Técnico del Sistema de Información en la Cuenca de Chancay <i>Locación de Servicios, recursos ordinarios (se considera 1 año para el proceso, en presupuesto se considera 4 años)</i>	PMGRH-54--SGO- Previsto Revisión Posterior 411766	Lima		7,200.00	20/12/10		31/12/11	
			Real					
Técnico del Sistema de Información en la Cuenca de Ica <i>Locación de Servicios, recursos ordinarios (se considera 1 año para el proceso, en presupuesto se considera 4 años)</i>	PMGRH-56--SGO- Previsto Revisión Posterior 411767	Ica		7,200.00	20/12/10		31/12/11	
			Real					
Asistente Administrativo, de Logísticas y Patrimonio en Ica <i>Locación de Servicios, recursos ordinarios, (se considera 1 año, pero en presupuesto está 4 años)</i>	PMGRH-48--SGO- Previsto Revisión Posterior 411768	Ica		12,000.00	13/12/10		31/12/11	
			Real					
Auxiliar Administrativo (Chofer III - Cuenca Ica) <i>Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera el año 2011, pero el presupuesto es para 4 años)</i>	PMGRH-90--SGO- Previsto Revisión Posterior 411773	Ica		5,100.00	22/06/11		31/12/11	
			Real					
Asistente Administrativo, Planificación y Monitoreo en Chili <i>Locación de Servicios, recursos ordinarios, (se considera 1 año, pero en presupuesto está 4 años)</i>	PMGRH-52--SGO- Previsto Revisión Posterior 411774	Arequipa		12,000.00	13/12/10		31/12/11	
			Real					
Especialista en Control de Calidad de Agua I <i>locación de servicios, financiamiento recursos ordinarios, 12 meses</i>	PMGRH-112--SGO- Previsto Revisión Posterior 411779	Lima		24,000.00	15/02/11		20/02/12	
			Real					
Análisis de Vertimiento para dos Cuencas <i>190 análisis</i>	PMGRH-129--SGO- Previsto Revisión Posterior 411784	Lima		47,703.00	20/05/11		31/12/11	
			Real					
Asistente Administrativo, Planificación y Monitoreo en Ica <i>Locación de Servicios, recursos ordinarios, (se considera 1 año, pero en presupuesto está 4 años)</i>	PMGRH-51--SGO- Previsto Revisión Posterior 411785	Ica		12,000.00	13/12/10		31/12/11	
			Real					
Contratacion de Agencia para la compra de pasajes aereos <i>para el PMGRH (proceso conjunto con el Prestamo del BID), el servicio es el costo del pasaje que se requiera mas los gastos administrativos pactados que es el objeto del contrato</i>	PMGRH-245--SGO- Previsto Revisión Posterior 411796	Lima		25,000.00	30/07/12		31/07/13	
			Real					
SERVICIO DE IMPRESIONES DE DIPTICOS, POLIFOILIOS, CUADERNOS, LIBRO DE LEY D ERECURSOS HIDRICOS, LIBRO DE RETRIBUCION ECONIMICA, AFICES DE INDUCCIONES,	PMGRH-250--SGO- Previsto	Lima Metropolitana		21,000.00	17/10/12		30/11/12	

INVITACIONES, CERTIFICADOS y SOBRE CON LOGO <i>Material para el Simposio del 20 al 21 de Noviembre 2012, denominado "Importancia del Valor del Agua - Lecciones y Retos"</i>	Revisión Posterior 411798		Real					
Auxiliar Administrativo (Chofer I - Cuenca Chili) <i>Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera el año 2011, pero el presupuesto es para 4 años)</i>	PMGRH-92--SGO- Previsto Revisión Posterior 411799	Arequipa		5,100.00	22/06/11		31/12/11	
			Real					
copla de Contratación de Hotel para el Simposio llevado a cabo por la ANA denominado "Importancia del Valor del Agua: Lecciones y Retos", incluye alimentación, salas y alquiler de equipo por 2 días <i>Contratación directa de HOTELERA EL BOSQUE S.A.C. durante los días 20 y 21 de Noviembre de 2012, según el Memorandum 697-2012-ANA-DGCCCI del 10-10-12</i>	PMGRH-252--SGO- Previsto Revisión Previa 411860	Lima Metropolitana		22,540.00	18/10/12		23/11/12	
			Real					
Contratación de Hotel para el Taller de la ANA denominado "Gestión Integrada de Recursos Hídricos - GIRH, incluye alimentación, salas y hospedaje por 4 días <i>Contratación directa de GARZA HOTEL de Chiclayo durante los días 12 y 16 de Noviembre de 2012, según el Memorandum 0024-2012-ANA-PMGRH/migh del 10-10-12 de la Coordnadora de Cultura de Agua del PMGRH</i>	PMGRH-253--SGO- Previsto Revisión Previa 411861	Lambayeque		16,050.00	18/10/12		19/11/12	Re-estimación de fechas 12/10/2012 16:31
			Real					
P.A. - Unidad Ejecutora: 2012-10-ANA - PMGRH - ANA								
Método: ()								
Gastos varios, alquiler de locales, alquiler de vehiculos, combustible, teléfonos <i>para funcionamiento de oficinas en Cuenca</i>	PMGRH-124--SGO- Previsto Revisión Posterior 411568	Lima		20,000.00	06/01/11		06/05/11	
			Real					
Auxiliar Administrativo para la Unidad Ejecutora <i>Contrato de Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera 1 año, en presupuesto se considera 4 años)</i>	PMGRH-80--SGO- Previsto Revisión Posterior 411585	Lima Metropolitana		6,000.00	N/A		31/12/11	
			Real					
Acondicionamiento de la oficina de la Unidad Ejecutora	PMGRH-178--SGO- Previsto Revisión Posterior 411624	Lima		13,895.00	13/12/10		20/12/10	
			Real					
Material para enseñanza (varios, incluye fotocopiado) <i>con recursos ordinarios</i>	PMGRH-122--SGO- Previsto Revisión Posterior 411628	Lima		4,800.00	30/12/10		30/12/10	
			Real					
alquiler aulas equipadas <i>con recursos ordinarios</i>	PMGRH-120--SGO- Previsto Revisión Posterior 411638	Lima		1,474.00	30/12/10		30/12/10	
			Real					
Estudio Técnico para la ubicación de las Estaciones Hidrometeorológicas en las Cuencas Piloto (incluye visitas de campo) <i>Locación de Servicios - recursos ordinarios</i>	PMGRH-42--SGO- Previsto Revisión Posterior 411645	Lima		28,947.00	10/12/10		10/03/11	
			Real					

acondicionamiento de local para Nodo de Cuenca Piloto Chili <i>con recursos ordinarios</i>	PMGRH-127--SGO- Previsto Revisión Posterior 411658	Arequipa		8,000.00	10/02/11		03/05/11	
			Real					
Acondicionamiento de Local de Laboratorio de Calidad de Agua	PMGRH-180--SGO- Previsto Revisión Posterior 411674	Lima		10,000.00	01/03/11		01/04/11	
			Real					
acondicionamiento de local para Nodo de Cuenca Piloto Ica <i>con recursos ordinarios</i>	PMGRH-126--SGO- Previsto Revisión Posterior 411679	Ica		8,000.00	10/02/11		03/05/11	
			Real					
Técnico en Archivo y Tramite Documentario <i>Contrato de Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera 12 meses) contrato renovable</i>	PMGRH-79--SGO- Previsto Revisión Posterior 411680	Lima Metropolitana		10,800.00	N/A		31/12/11	
			Real					
Contratación Ingeniero en Recursos Hidricos <i>Locación de Servicios - recursos ordinarios (el presupuesto es por 5 años, se considera 12 meses) contrato renovable</i>	PMGRH-106--SGO- Previsto Revisión Posterior 411681	Lima		27,600.00	23/11/10		30/11/11	
			Real					
Técnico Administrativo para la Unidad Ejecutora <i>Contrato de Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera 12 meses) contrato renovable</i>	PMGRH-181--SGO- Previsto Revisión Posterior 411709	Lima Metropolitana		6,000.00	N/A		31/12/11	
			Real					
acondicionamiento de local para Nodo de Cuenca Piloto Chancay Lambayeque <i>con recursos ordinarios</i>	PMGRH-125--SGO- Previsto Revisión Posterior 411730	Lambayeque		8,000.00	10/02/11		03/05/11	
			Real					
Análisis de Vertimiento en dos Cuencas <i>con recursos ordinarios</i>	PMGRH-121--SGO- Previsto Revisión Posterior 411735	Lima		31,800.00	30/12/10		30/12/10	
			Real					
Cableado Estructurado para el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos de la ANA	PMGRH-179--SGO- Previsto Revisión Posterior 411754	Lima		7,500.00	01/03/11		01/04/11	
			Real					
alquiler aulas equipadas <i>con recursos ordinarios</i>	PMGRH-135--SGO- Previsto Revisión Posterior 411760	Lima		1,326.00	20/10/11		10/11/11	
			Real					
Gastos varios, alquiler de locales, alquiler de vehiculos, combustible, teléfonos	PMGRH-119--SGO-	Lima		79,944.00	30/12/10		30/12/10	

<i>para funcionamiento de oficinas en Cuencas, gastos con recursos ordinarios</i>	Proceso en Curso Revisión Posterior 411775		Real					
<i>reproducir copias de textos y videos con recursos ordinarios</i>	PMGRH-123--SGO-	Lima		5,000.00	30/12/10		30/12/10	
	Previsto Revisión Posterior 411778		Real					

Categoría Consultoría - Firmas: Procesos [Ocultar](#)

Descripción	Identificador	Región	E/R	Monto en u\$s	PP y Lista Corta	No Objeción a PP y Lista Corta	Emisión del PP	Apertura	Evaluación Técnica	No Objeción Evaluación Técnica	Evaluación Final y Negociación	No Objeción al Contrato	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrat (Cumplid
P.A. - Unidad Ejecutora: 2012-10-ANA - PMGRH															
Método: SBCC (Selección Basada en la Calidad y Costo)															
Diseño del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos - SNIRH - Desarrollo e Implementación de la Fase I. Según Memorando 0011-2012-ANA-PMGRH/PGS	PMGRH-224-SBCC-CF- Previsto Revisión Previa 411584	Lima Metropolitana		400,000.00	16/04/12	20/04/12	27/04/12	20/06/12	29/06/12	05/07/12	18/07/12	24/07/12	15/08/12	56	15/08/13
			Real												
Diseño y Dictado del Diplomado gestión Integrada en Cuencas <i>incluye equipo de consultores y perosnal, así como los gastos logísticos</i>	PMGRH-102-SBCC-CF- Previsto Revisión Previa 411604	Lima		911,438.00	18/02/11	28/02/11	09/03/11	05/05/11	20/05/11	27/05/11	06/06/11	14/06/11	21/06/11	47	31/10/12
			Real												
Evaluaciones <i>financiado con recursos ordinarios</i>	PMGRH-109-SBCC-CF- Previsto Revisión Posterior 411683	Lima		15,000.00	N/A	N/A	N/A	21/09/11	N/A	N/A	N/A	N/A	10/11/11	50	30/04/12
			Real												
Auditoria para el PMGRH <i>Concurso de Méritos llevado a cabo por la Contraloría General de la República, se considera 3 años</i>	PMGRH-82-SBCC-CF- Previsto Revisión Posterior 411765	Lima Metropolitana		60,000.00	08/02/11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/05/11	40314	31/12/13
			Real												
Formular Mecanismos de Financiamiento para la GRH	PMGRH-105-SBCC-CF- Previsto Revisión Previa 411769	Lima		200,000.00	20/04/11	29/04/11	12/05/11	13/07/11	22/07/11	10/08/11	22/08/11	09/09/11	22/09/11	71	30/09/12
			Real												

Consultoría para la Elaboración del Sistema de Planeamiento Estratégico de la Autoridad Nacional del Agua - ANA <i>Consultoría solicitada por la ANA a través del Planificación y Presupuesto del PMGRH</i>	PMGRH-247-SBCC-CF- Previsto Revisión Previa 411792	Lima		120,000.00	19/10/12	29/10/12	09/11/12	20/12/12	04/01/13	10/01/13	31/01/13	11/02/13	20/02/13	62	31/10/13
		Real													
Método: SCC (Selección basada en las calificaciones de los consultores)															
Diagnostico y Plan de Desarrollo de Capacidades en Cultura del Agua para Profesionales de Gerencia Media en el ámbito nacional y en cuencas	PMGRH-209-SCC-CF- Previsto Revisión Posterior 411572	Lima		70,000.00	10/10/11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/11/11	N/A	23/11/11	40503	25/05/12
		Real													
Consultoría para preparación de cartillas ilustradas sobre temas específicos de la GIRH y la nueva cultura del agua	PMGRH-115-SCC-CF- Previsto Revisión Posterior 411579	Lima		38,000.00	04/05/11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/06/11	N/A	11/07/11	40368	11/10/11
		Real													
Consultoría de Evaluación de Estrategia de Capacidades	PMGRH-96-SCC-CF- Previsto Revisión Posterior 411608	Lima		81,000.00	16/02/11	N/A			16/03/11	N/A	06/04/11	N/A	20/04/11		31/08/11
		Real													
Consultoría Campañas Masivas de Sensibilización sobre la Importancia del Agua y su Valor Social, Económico y Ambiental	PMGRH-116-SCC-CF- Previsto Revisión Posterior 411611	Lima		40,000.00	04/05/11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/06/11	N/A	11/07/11	40368	11/10/11
		Real													
Consultoría para preparar Textos y Videos (educación primaria, secundaria y para adultos)	PMGRH-117-SCC-CF- Previsto Revisión Posterior 411636	Lima		40,000.00	04/05/11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/06/11	N/A	11/07/11	40368	11/10/11
		Real													

Firma Consultoria para Conversatorios y Talleres de la Gestión de Recursos Hídricos en Cuencas	PMGRH-118-SCC-CF- Previsto Revisión Posterior 411725	Lima		70,000.00	04/08/11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/09/11	N/A	11/10/11	40460	30/12/11
			Real												
Método: SSF (Selección con base en una sola fuente)															
Contratación de asesoría para establecer una metodología para determinar el valor de las retribuciones económicas por el uso del agua y por vertimientos de agua residual tratada en el Perú <i>Contratación directa para la firma OIAGUA</i>	PMGRH-234-SSF-CF- Evaluación en curso Revisión Previa 411612	Lima Metropolitana		88,669.00	N/A	11/05/12	14/05/12	N/A	15/05/12	N/A	15/05/12	16/05/12	16/05/12	40678	31/08/12
			Real												
ASESORAMIENTO PARA SENSIBILIZACION - DIFUSION DE LA METODOLOGIA PARA DETERMINAR EL VALOR DE LAS RETRIBUCIONES ECONOMICAS POR EL USO DEL AGUA Y VERTIMIENTOS DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN EL PERU <i>Contratación directa de la firma consultora OIAGUA</i>	PMGRH-249-SSF-CF- Previsto Revisión Previa 411805	Lima Metropolitana		33,365.00	N/A	N/A	N/A	N/A	05/10/12	09/10/12	N/A	09/10/12	10/10/12	40825	30/11/12
			Real												
P.A. - Unidad Ejecutora: 2012-10-ANA - PMGRH - ANA															
Método: SBCC (Selección Basada en la Calidad y Costo)															
Consultoría para Formular Planes participativos de Gestión <i>Incluye especialistas, talleres y otros</i>	PMGRH-83-SBCC-CF- Previsto Revisión Previa 411569	Lima		1,869,300.00	27/12/10	13/01/11	24/01/11	24/03/11	07/04/11	21/04/11	28/04/11	11/05/11	25/05/11	62	31/12/12

<i>gastos, para las Cuencas financiadas por el préstamo del Banco Mundial</i>			Real												
Diseño del Sistema de Información Hídrica de las Cuencas Piloto	PMGRH-59-SBCC-CF- Previsto Revisión Previa 411590	Lima		100,000.00	10/01/11	18/01/11	20/01/11	28/02/11	10/03/11	17/03/11	24/03/11	06/04/11	14/04/11	45	31/10/11
			Real												
Método: SCC (Selección basada en las calificaciones de los consultores)															
Línea de Base de los Indicadores de Resultados	PMGRH-43-SCC-CF- Previsto Revisión Posterior 411738	Lima Metropolitana		21,000.00	15/11/10	N/A	24/11/10		06/12/10	N/A	10/12/10	N/A	17/12/10		31/03/11
			Real												

Categoría Consultoría - Individuos: Procesos [Ocultar](#)

Descripción	Identificador	Región	E/R	Monto en u\$s	No Objeción a los TDR	Firma del Contrato	Total Días del Proceso	Fecha Fin de la Actividad	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2012-10-ANA - PMGRH									
Método: ()									
Consultoría de cursos para profesores recursos ordinarios	PMGRH-104--CI- Previsto Revisión Posterior 411668	Lima		30,000.00	N/A	01/07/11		02/07/12	
			Real						
Método: 3CV (3CV)									
Consultoría Especialista en Sistemas de Información Geográfica - SIG en la Cuenca de Chili	PMGRH-33-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 411570	Arequipa		91,800.00	N/A	25/11/10		31/12/14	
			Real						
Coordinador Implementación del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos por 52 meses	PMGRH-4-3CV-CI- Contrato en Ejecución Revisión Previa 411576	Lima Metropolitana		171,600.00	05/11/10	15/11/10		31/12/14	
			Real		30/12/10	03/01/11			
Coordinación Técnica de Cuenca Piloto Chancay Lambayeque	PMGRH-18-3CV-CI-18 Previsto Revisión Previa 411582	Lambayeque		147,000.00	04/11/10	25/11/10		31/12/14	
			Real						
Consultoría Especialista en Calidad del Agua en las Cuencas Chancay - Lambayeque	PMGRH-34-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 411586	Lambayeque		91,800.00	N/A	25/11/10		31/12/14	
			Real						
Coordinador Programa Cultura del Agua por 52 meses	PMGRH-5-3CV-CI-04 Contrato en Ejecución Revisión Previa 411602	Lima Metropolitana		171,600.00	05/11/10	15/11/10		31/12/14	
			Real		22/03/11	23/03/11			
Analista de Tecnología de Información para la Unidad Ejecutora por 52 meses	PMGRH-183-3CV-CI- Contrato en Ejecución Revisión Posterior 411606	Lima Metropolitana		78,000.00	N/A	15/11/10		31/12/10	
			Real		N/A	16/06/11			
Consultor II para Base de Datos para Archivo de Información Hidrológica, Calidad y Cantidad de Agua (incluye interfases)	PMGRH-99-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 411609	Lima		15,000.00	N/A	19/05/11		18/11/11	
			Real						
Consultoría de Supervisión de Aspectos Ambientales y Sociales en la Cuenca de Chili	PMGRH-30-3CV-CI- Previsto	Arequipa		127,500.00	04/11/10	25/11/10		31/12/14	
			Real						

	Revisión Previa 411613		Real						
Desarrollo de un Sistema de Inforación (Software) para el cálculo de las tarifas por utilización de la Infraestructura mayor, por utilización de la Infraestructura menor, y por el servicio de monitoreo de aguas subterráneas	PMGRH-198-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 411623	Lima		21,820.00	N/A	05/07/11		20/10/11	
			Real						
Auxiliar Administrativo para Unidad Ejecutora <i>norma nacional - Locación de Servicios, por 12 meses contrato renovable</i>	PMGRH-14-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 411637	Lima Metropolitana		6,000.00	N/A	15/11/10		31/12/10	
			Real						
Especialista Planificación, Presupuesto y Monitoreo <i>por 52 meses</i>	PMGRH-13-3CV-CI-13 Previsto Revisión Previa 411649	Lima Metropolitana		171,600.00	05/11/10	15/11/10		31/12/14	
			Real						
Coordinación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca de Ica	PMGRH-23-3CV-CI- Previsto Revisión Previa 411651	Ica		127,500.00	04/11/10	25/11/10		31/12/14	
			Real						
Coordinación Técnica de Cuenca Piloto Chili	PMGRH-20-3CV-CI- Previsto Revisión Previa 411657	Arequipa		147,000.00	04/11/10	25/11/10		31/12/14	
			Real						
Coordinación del Programa de Cultura del Agua en la Cuenca de Chili	PMGRH-27-3CV-CI- Previsto Revisión Previa 411659	Arequipa		127,500.00	04/11/10	25/11/10		31/12/14	
			Real						
Diseño de la Red Hidroclimática de las Cuencas Piloto del PMGRH <i>el proceso se hace en conjunto con el BID, quien requiere de la Consultoría Individual por US\$ 6,565; total de la consultoría US\$ 13,130 (Solicitado con Memorando 0019-2011-ANA-PMGRH/PGS)</i>	PMGRH-203-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 411670	Lima Metropolitana		6,565.00	N/A	24/08/11		05/12/11	
			Real						
Secretaria para Cuenca Ica <i>norma nacional - Locación de Servicios</i>	PMGRH-16-3CV-CI-16 Previsto Revisión Posterior 411673	Ica		1,800.00	N/A	15/11/10		31/12/10	
			Real						
Consultoría Especialista en Cultura del Agua en la Cuenca de Chili <i>a partir del mes de Agosto 2012 hasta fin del Proyecto</i>	PMGRH-246-3CV-CI- Previsto Revisión Previa 411676	Arequipa		78,360.00	19/06/12	10/08/12		31/12/14	
			Real						
Consultoría Especialista en Calidad del Agua en la Cuenca de Chili	PMGRH-35-3CV-CI- Previsto	Arequipa		91,800.00	N/A	25/11/10		31/12/14	

	Revisión Posterior 411682		Real						
Especialista en Adquisiciones <i>por 52 meses</i>	PMGRH-7-3CV-CI-07 Contrato en Ejecución Revisión Previa 411692	Lima Metropolitana		164,840.00	23/12/10	03/01/11		31/12/11	
			Real	40,000.00	23/12/10	03/01/11			
Elaboración de Manual de Organización y Funciones, y formulación de plan de actividades y presupuesto, que sirvan de herramientas para la AAA y los Consejos de Cuenca	PMGRH-44-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 411693	Lima Metropolitana		10,526.00	N/A	10/02/11		10/05/11	
			Real						
Especialista en Tesorería <i>Desembolsos por 52 meses</i>	PMGRH-9-3CV-CI- Contrato en Ejecución Revisión Previa 411698	Lima Metropolitana		119,600.00	11/01/11	12/01/11		31/12/11	
			Real	36,549.64	11/01/11	12/01/11			
Asistente Administrativo Contable para Chili <i>norma nacional - Locación de Servicios</i>	PMGRH-12-3CV-CI-12 Previsto Revisión Posterior 411700	Arequipa		2,000.00	N/A	15/11/10		31/12/10	
			Real						
Consultoría Especialista en Calidad del Agua en la Cuenca de Chili <i>según Memorando 0015-2012-ANA-PMGRH/PGS del 21-02-12</i>	PMGRH-220-3CV-CI- Previsto Revisión Previa 411701	Arequipa		19,000.00	07/03/12	20/03/12		31/12/12	
			Real						
Coordinación del Programa de Cultura del Agua en la Cuenca de Ica	PMGRH-26-3CV-CI- Previsto Revisión Previa 411705	Ica		80,000.00	15/11/10	10/05/12		31/12/14	
			Real						
Coordinación Técnica de Cuenca Piloto Ica	PMGRH-19-3CV-CI- Previsto Revisión Previa 411708	Ica		147,000.00	04/11/10	25/11/10		31/12/14	
			Real						
Consultoría Especialista en Calidad del Agua en la Cuenca de Chancay-Huaral <i>según Memorando 0015-2012-ANA-PMGRH/PGS del 21-02-12</i>	PMGRH-222-3CV-CI- Previsto Revisión Previa 411711	Lima		19,000.00	07/03/12	20/03/12		31/12/12	
			Real						
Coordinador Administrativo <i>por 52 meses</i>	PMGRH-6-3CV-CI-06 Contrato en Ejecución Revisión Previa 411717	Lima Metropolitana		171,600.00	30/12/10	03/01/11		31/12/11	
			Real	57,285.71	30/12/10	03/01/11			
Coordinador del Sistema de Información de Recursos Hídricos	PMGRH-3-3CV-CI- Previsto	Lima Metropolitana		171,600.00	05/11/10	15/11/10		31/12/14	

por 52 meses	Revisión Previa 411718		Real						
Asistente Administrativo Contable para Ica <i>norma nacional - Locación de Servicios</i>	PMGRH-11-3CV-CI-11 Previsto Revisión Posterior 411721	Ica		2,000.00	N/A	15/11/10		31/12/10	
			Real						
Coordinación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en las Cuencas de Chancay - Lambayeque	PMGRH-22-3CV-CI- Previsto Revisión Previa 411724	Lambayeque		127,500.00	04/11/10	25/11/10		31/12/14	
			Real						
Especialista Internacional para el Diseño de la Estrategia Nacional de Mejoramiento de la Calidad de Agua y Divulgación del mismo	PMGRH-97-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 411737	Lima		48,000.00	N/A	19/05/11		18/01/12	
			Real						
Coordinador Programa Cultura del Agua para el PMGRH <i>por la duración del Proyecto, el primer contrato sería por 8 meses hasta diciembre 2012 con la opción de ser renovado anualmente</i>	PMGRH-230-3CV-CI- Previsto Revisión Previa 411744	Lima Metropolitana		120,760.00	N/A	25/04/12		31/12/14	
			Real						
Consultor I para Base de Datos para Archivo de Información Hidrológica, Calidad y Cantidad de Agua (incluye interfases)	PMGRH-98-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 411748	Lima		15,000.00	N/A	19/05/11		18/11/11	
			Real						
Secretaria para Cuenca Chili <i>norma nacional - Locación de Servicios</i>	PMGRH-17-3CV-CI-17 Previsto Revisión Posterior 411751	Ica		1,800.00	N/A	15/11/10		31/12/10	
			Real						
Coordinación del Programa de Cultura del Agua en las Cuencas de Chancay - Lambayeque	PMGRH-25-3CV-CI- Previsto Revisión Previa 411755	Lambayeque		127,500.00	04/11/10	25/11/10		31/12/14	
			Real						
Consultoria de Supervisión de Aspectos Ambientales y Sociales en la Cuenca de Ica	PMGRH-29-3CV-CI- Previsto Revisión Previa 411761	Ica		127,500.00	04/11/10	25/11/10		31/12/14	
			Real						
Coordinación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca de Chili	PMGRH-24-3CV-CI- Previsto Revisión Previa 411763	Arequipa		127,500.00	04/11/10	25/11/10		31/12/14	
			Real						
Contratación Director Ejecutivo del PMGRH <i>Proceso nuevo</i>	PMGRH-199-3CV-CI- Proceso en Curso Revisión Previa	Lima Metropolitana		220,000.00	05/11/10	31/07/11		31/12/14	
			Real						

	411770								
Consultoria Especialista en Sistemas de Información Geográfica - SIG en la Cuenca de Ica	PMGRH-32-3CV-CI-	Ica		57,600.00	15/11/10	10/05/12		31/12/14	
	Previsto Revisión Previa 411772		Real						
Consultoria Internacional en Capacitación de Recursos Hídricos	PMGRH-45-3CV-CI-	Lima Metropolitana		20,026.00	N/A	17/02/11		20/07/11	
	Previsto Revisión Posterior 411777		Real						
Secretaría para Cuenca Chancay Lambayeque <i>norma nacional - Locación de Servicios</i>	PMGRH-15-3CV-CI-15	Lambayeque		1,800.00	N/A	15/11/10		31/12/10	
	Previsto Revisión Posterior 411786		Real						
Asistente Administrativo Contable para Cuenca Chancay Lambayeque <i>norma nacional, Locacion de Servicios</i>	PMGRH-10-3CV-CI-10	Lambayeque		2,000.00	N/A	15/11/10		31/12/10	
	Previsto Revisión Posterior 411787		Real						
Consultoria Especialista en Sistemas de Información Geográfica - SIG en las Cuencas de Chancay - Lambayeque	PMGRH-31-3CV-CI-	Lambayeque		91,800.00	N/A	25/11/10		31/12/14	
	Previsto Revisión Posterior 411791		Real						
Coordinación Técnica de Cuenca Piloto Chili <i>Consultoria Individual</i>	PMGRH-243-3CV-CI-	Arequipa		57,750.00	18/07/12	30/07/12		30/01/15	
	Previsto Revisión Previa 411794		Real						
Coordinación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca de Chili <i>Consultoria Individual</i>	PMGRH-244-3CV-CI-	Arequipa		51,000.00	18/07/12	30/07/12		30/01/15	
	Previsto Revisión Previa 411795		Real						
Especialista para la identificación y estudio de vertimientos	PMGRH-114-3CV-CI-	Lima		24,000.00	N/A	11/02/11		13/02/12	
	Previsto Revisión Posterior 411800		Real						
Consultoría en Gestión Sistematizada en Recursos Hídricos	PMGRH-100-3CV-CI-	Lima		36,000.00	N/A	19/05/11		18/05/12	
	Previsto Revisión Posterior 411801		Real						
Consultoria de Supervisión de Aspectos Ambientales y Sociales en las Cuencas de Chancay - Lambayeque	PMGRH-28-3CV-CI-	Lambayeque		127,500.00	04/11/10	25/11/10		31/12/14	
	Previsto Revisión Previa 411802		Real						

Especialista en Gestión de Calidad para AAA Cañete Fortaleza <i>3 meses, de acuerdo al Memorandum 07-2012-PMGRH/PPGRH del 09-10-12 del Coordnador de Planes Participativos de Gestión del PMGRH</i>	PMGRH-254-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 411862	Lima		5,850.00	N/A	22/10/12		31/12/12	Re-estimación de fechas 12/10/2012 16:50
			Real						
Especialista en Plan de Gestión para AAA Cañete Fortaleza <i>3 meses, de acuerdo al Memorandum 07-2012-PMGRH/PPGRH del 09-10-12 del Coordnador de Planes Participativos de Gestión del PMGRH</i>	PMGRH-255-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 411863	Lima		5,850.00	N/A	22/10/12		31/12/12	Actualización de % Préstamo Banco (100) 12/10/2012 17:01
			Real						
Método: CD (Contratación Directa)									
Especialista Contable Financiero <i>por 52 meses</i>	PMGRH-8-CD-CI- Previsto Revisión Previa 411650	Lima Metropolitana		21,610.00	05/11/10	15/11/10		31/12/14	
			Real						
Contratación Director Ejecutivo del PMGRH <i>De acuerdo a Resolución Jefatural 0601-2010-ANA se encarga la Dirección Ejecutiva del Proyecto a partir del 23-09-10 (por 50 meses)</i>	PMGRH-2-CD-CI- Proceso en Curso Revisión Previa 411688	Lima Metropolitana		210,000.00	05/11/10	15/11/10		31/12/14	
			Real						
Supervisión del Diagnóstico Chancay-Huaral y preparación de Especificaciones Técnicas para la Red de tres Cuenca: Chili, Chancay-Lambayeque y Chancay-Huaral <i>contratación directa, según e-mail del 18-10-11 del Banco Mundial y memorando 0031-2011-ANA-PMGRH/PGS recibido el 20-10-11</i>	PMGRH-210-CD-CI- Previsto Revisión Previa 411734	Lima		12,000.00	18/10/11	20/10/11		20/01/12	
			Real						
Consultoría para Coordinador del Subcomponente de Derechos de Agua en las Cuenca Piloto financiadas por el Banco Mundial <i>Contratación directa, solicitada por el Especialista Recursos Hídricos del PMGRH</i>	PMGRH-248-CD-CI- Previsto Revisión Previa 411793	Lima Metropolitana		29,500.00	28/08/12	24/09/12		28/02/14	
			Real						
Método: SSF (Selección con base en una sola fuente)									
Consultoría Especialista en Calidad del Agua en la Cuenca de Chili <i>contratación directa de la Ing. Lourdes Escobar quispe (ingresó por proceso competitivo a la Cuenca de Tacna financiada por el BID) por 30 meses</i>	PMGRH-237-SSF-CI- Previsto Revisión Previa 411804	Arequipa		57,056.00	N/A	01/07/12		31/12/14	
			Real						
P.A. - Unidad Ejecutora: 2012-10-ANA - PMGRH - ANA									
Método: 3CV (3CV)									
Consultoría Coordinación de Implementación del Sistema de Información de Recursos Hídricos en la Cuenca de Ica	PMGRH-61-3CV-CI- Previsto Revisión Previa 411571	Ica		120,000.00	24/11/10	15/12/10		31/12/14	
			Real						
Consultoría Especialista en Sistema de Información (operadores de sistemas) en la Cuenca de Chancay Lambayque	PMGRH-67-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 411596	Lambayeque		86,400.00	N/A	15/12/10		31/12/14	
			Real						

Consultoria en Base de Datos para acopio de información y de calidad de agua	PMGRH-78-3CV-CI-	Lima		60,000.00	N/A	20/12/10		31/12/12	
	Previsto Revisión Posterior 411605		Real						
Especialista en Gestión de Calidad para AAA II Chinchá - Chaparra 27 meses	PMGRH-40-3CV-CI-	Ica		81,000.00	N/A	26/11/10		03/02/13	
	Previsto Revisión Posterior 411619		Real						
Especialista en Gestión de Calidad para AAA V Zarumilla - Jequetepeque 27 meses	PMGRH-39-3CV-CI-	Piura		81,000.00	N/A	26/11/10		03/02/13	
	Previsto Revisión Posterior 411625		Real						
Especialista en Laboratorio Químico para la Cuenca Chili	PMGRH-77-3CV-CI-	Arequipa		64,800.00	N/A	17/12/10		31/12/13	
	Previsto Revisión Posterior 411626		Real						
Especialista en GIRH para la AAA I Ocoña - Caplina	PMGRH-72-3CV-CI-	Arequipa		72,000.00	N/A	15/12/10		31/12/12	
	Previsto Revisión Posterior 411629		Real						
Consultoria Coordinación de Implementación del Sistema de Información de Recursos Hídricos en las Cuencas Chancay - Lambayeque	PMGRH-60-3CV-CI-	Lambayeque		120,000.00	24/11/10	15/12/10		31/12/14	
	Previsto Revisión Previa 411632		Real						
Especialista en GIRH para la AAA V Zarumilla - Jequetepeque	PMGRH-70-3CV-CI-	Piura		72,000.00	N/A	15/12/10		31/12/12	
	Previsto Revisión Posterior 411633		Real						
Especialista en Gestión de Calidad para AAA I Ocoña - Caplina 27 meses	PMGRH-41-3CV-CI-	Arequipa		81,000.00	N/A	26/11/10		03/02/13	
	Previsto Revisión Posterior 411634		Real						
Consultoria Especialista en Sistema de Información (operador de sistemas) en la Cuenca de Chili	PMGRH-69-3CV-CI-	Arequipa		86,400.00	N/A	15/12/10		31/12/14	
	Previsto Revisión Posterior 411642		Real						
Consultoria Coordinación de Implementación del Sistema de Información de Recursos Hídricos en la Cuenca de Chili	PMGRH-62-3CV-CI-	Arequipa		120,000.00	24/11/10	15/12/10		31/12/14	
	Previsto Revisión Previa 411647		Real						
Especialista en Gestión de Calidad del Agua para la	PMGRH-76-3CV-CI-	Arequipa		100,800.00	24/11/10	17/12/10		31/12/13	

Cuenca Chili	Previsto Revisión Previa 411655		Real						
Especialista en GIRH para la AAA II Chíncha - Chaparra	PMGRH-71-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 411661	Ica		72,000.00	N/A	15/12/10		31/12/12	
			Real						
Especialista en Organización Institucional para la AAA II Chíncha - Chaparra	PMGRH-74-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 411662	Ica		72,000.00	N/A	15/12/10		31/12/12	
			Real						
Consultoría Especialista en Sistema de Información (operador de sistemas) en la Cuenca de Ica	PMGRH-68-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 411665	Ica		86,400.00	N/A	15/12/10		31/12/14	
			Real						
Consultoría Especialista en Cultura del Agua en la Cuenca de Chili	PMGRH-66-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 411669	Arequipa		86,400.00	N/A	15/12/10		31/12/14	
			Real						
Diagramador <i>Locación de Servicios - recursos ordinarios</i>	PMGRH-38-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 411672	Lima Metropolitana		15,000.00		10/11/10		03/03/11	
			Real						
Evaluación de Estrategia de Capacidades - Contrato de Locación de Servicios <i>se aplica norma nacional de locación de servicios</i>	PMGRH-21-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 411716	Lima Metropolitana		20,000.00	N/A	22/11/10		31/12/10	
			Real						
Experto en Difusión por Medios Masivos <i>Locación de Servicios - recursos ordinarios</i>	PMGRH-37-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 411731	Lima Metropolitana		18,000.00		10/11/10		03/03/11	
			Real						
Consultoría Especialista en Cultura del Agua en la Cuenca de Ica	PMGRH-64-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 411749	Ica		86,400.00	N/A	15/12/10		31/12/14	
			Real						
Consultoría Especialista en Cultura del Agua en la Cuenca Chancay-Lambayeque	PMGRH-63-3CV-CI- Previsto Revisión Posterior 411762	Lambayeque		86,400.00	N/A	15/12/10		31/12/14	
			Real						
Consultoría Especialista en Cultura del Agua en la Cuenca de Ica	PMGRH-65-3CV-CI-	Ica		86,400.00	N/A	15/12/10		31/12/14	

	Previsto Revisión Posterior 411764		Real						
Experto en Educación de Adultos <i>Locación de Servicios - recursos ordinarios</i>	PMGRH-36-3CV-CI-	Lima Metropolitana		18,000.00		10/11/10		03/03/11	
	Previsto Revisión Posterior 411771		Real						
Especialista en Organización Institucional para la AAA V Zarumilla - Jequetepeque	PMGRH-73-3CV-CI-	Piura		72,000.00	N/A	15/12/10		31/12/12	
	Previsto Revisión Posterior 411780		Real						
Especialista en Organización Institucional para la AAA I Ocoña - Caplina	PMGRH-75-3CV-CI-	Arequipa		72,000.00	N/A	15/12/10		31/12/12	
	Previsto Revisión Posterior 411781		Real						

Ir a Proceso de Revisión / Aprobación