Firmado digitalmente por TRUJILLO MALLQUI Tania Alida FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 05/07/2021 19:25:05

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CUT N°: 0106400-2021-ANA

INFORME N° 0606-2021-ANA-OA-UAP

A	**:**	**KILMENY CARMELA SANCHEZ TUEROS** DIRECTORA OFICINA DE ADMINISTRACION
Asunto	**:**	Evaluación 2do Trimestre 2021 - PAC 2021
Referencia	**:**	Ley Y Reglamento De Contrataciones Del Estado
Fecha	**:**	San Isidro, 05 de julio de 2021

Por el presente, me dirijo a usted en relación al asunto de la referencia, para informar sobre el seguimiento en el cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua, en el segundo trimestre 2021, en concordancia con los plazos establecidos para la etapa de evaluación del proceso presupuestario.

I. ANTECEDENTES

1.1 Mediante Memorándum Múltiple Nº 048-2020-ANA-OA, de fecha 12 de noviembre de 2020 la Oficina de Administración solicita remitir a la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio el cuadro de necesidades considerando los bienes, servicios en general y consultorías, adjuntando para tal efecto las especificaciones técnicas y términos de referencia de ser el caso. Asimismo, a través del Informe N° 995-2020-ANA-OA-UAP, la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio informa sobre la importancia y el procedimiento del llenado del cuadro de necesidades en función a las actividades del Plan Operativo Institucional, considerando las charlas de inducción para las áreas usuarias de la Sede Central y Órganos desconcentrados de la entidad, llevado a cabo los días 16/11/2020 y 17/11/2020, respectivamente.

1.2 A través de las charlas de inducción realizadas por la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio los días señalados, las áreas usuarias a nivel nacional, presentan sus cuadros de necesidades 2021 desde el día 20 de noviembre del 2020, siguiendo la estructura del anexo adjunto, el cual consiste en: gastos operativos, adquisición Perú Compras, Adquisición de equipos en general y procedimientos de selección.

1.3 Mediante Resolución Jefatural Nº 206-2020-ANA, de fecha 29 de diciembre de 2020, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2021, en virtud a la Ley N° 31084 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021". Asimismo, el presupuesto asignado asciende al monto de S/233,672,696 (Doscientos treinta y tres millones seiscientos setenta y dos mil seiscientos noventa y seis y 00/100 soles).

Firmado digitalmente por CHOY GALINDO Johana Melania FAU 20520711865 soft
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 05/07/2021 19:22:21

Firmado digitalmente por TRUJILLO MALLQUI Tania Alida FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 05/07/2021 19:25:05

1.4 Mediante Resolución Jefatural Nº 210-2020-ANA de fecha 29 de diciembre de 2020, se resuelve aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2021 consistente con el Presupuesto Institucional del Apertura, asignado para el año 2021 para la Autoridad Nacional del Agua.

1.5 Mediante Memorando (M) N° 002-2021-ANA-OPP de fecha 05 de enero de 2021, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala que la Dirección General de Presupuesto Público –DGPP, no ha habilitado en el presupuesto de la ANA para el ejercicio 2021, la Genérica de Gasto 26, para la adquisición de activos no financieros; motivo por el cual, no se podrá atender ningún requerimiento presupuestal de esa naturaleza.

1.6 Con Resolución Jefatural N° 018-2021-ANA, de fecha 21 de enero de 2021, se aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio fiscal 2021, incorporándose un total de 28 referencias para su ejecución.

1.7 Con Resolución Directoral N° 014-2021-ANA, de fecha 24 de febrero de 2021, se aprueba la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio fiscal 2021, incorporándose una referencia y excluyéndose dos.

1.8 Con Resolución Directoral N° 024-2021-ANA, de fecha 16 de marzo de 2021, se aprueba la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio fiscal 2021, incorporándose cinco referencias y una exclusión.

1.9 Con Resolución Directoral N° 059-2021-ANA, de fecha 26 de marzo de 2021, se aprueba la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio fiscal 2021, incorporándose una referencia.

1.10 Con Resolución Directoral N° 093-2021-ANA, de fecha 30 de abril de 2021, se aprueba la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio fiscal 2021, incorporándose tres referencias y excluyéndose dos.

1.11 Con Resolución Directoral N° 105-2021-ANA, de fecha 25 de mayo de 2021, se aprueba la quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio fiscal 2021, incorporándose cinco referencias.

II. BASE LEGAL

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF "Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado".
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, "Reglamento de la Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado" y sus modificatorias.
- Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, aprueba la Directiva N°002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones"

Firmado digitalmente por CHOY GALINDO Johana Melania FAU 20520711865 soft
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 05/07/2021 19:22:21

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento y su Reglamento, Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
- Ley N° 31084 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021"

III. ANALISIS:

El Plan Anual de Contrataciones inicial para el año fiscal 2021 de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado el 21 de enero de 2021, está conformado por veintiocho (28) procedimientos de selección cuyo monto estimado asciende a S/26,364,087.53 (Veintiséis millones trescientos sesenta y cuatro mil ochenta y siete y 53/100 soles), estructurado de la siguiente manera:

Tipo de procedimiento	Valor estimado	N° Procesos
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	S/ 1,774,718	3
271 - Adjudicación Simplificada	S/ 19,077,095.23	20
293 - Contratación Directa	S/ 610,560	1
384 - Subasta Inversa Electrónica	S/ 344,559	2
75 - Concurso Público	S/ 4,557,155.3	2
Total general	**S/ 26,364,087.53**	**28**

A. MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES:

De enero a junio del año 2021, se han realizado cinco (05) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 de la Entidad, con quince (15) inclusiones, con importe total de S/914,361.68, según detalle:

Modificaciones PAC 2021 1er trimestre	Inclusiones	Exclusiones	Monto incluido	Monto excluido
Primera	1	2	386,461.80	409,770.00
Segunda	5	1	1,298,144.95	106,031.51
Tercera	1		393,316.28	
Cuarta	3	2	1,060,765.45	317,527.46
Quinta	5	0	1,264,574.80	
TOTAL MODIFICACIONES	**15**	**5**	**4,403,263.28**	**833,328.97**

Firmado digitalmente por TRUJILLO MALLQUI Tania Alida FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 05/07/2021 19:25:05

B. PROGRAMACIÓN

La programación de los procedimientos de selección del PAC 2021, está constituida de la siguiente manera:

Programación vs. Cantidad de procedimientos de selección

FECHA PROGRAMADA	AM	AS	CD	CP	LP	SIE	Total
ENERO	1						1
FEBRERO	2	6		1		1	10
MARZO	4	4					8
ABRIL		2				1	3
MAYO	4	4	1				9
JUNIO		1			1		2
JULIO		2		1			3
SETIEMBRE		1					1
OCTUBRE		1					1
NOVIEMBRE		3					3
DICIEMBRE		2					2
Total	**11**	**26**	**1**	**2**	**1**	**2**	**43**

Programación vs. Valores estimados

MES	AM	AS	CD	CP	LP	SIE	TOTAL
ENERO	S/1,417,760.00			S/610,560.00			S/2,028,320.00
FEBRERO	S/356,958.00	S/15,411,452.99		S/532,795.30		S/248,049.00	S/16,549,255.29
MARZO	S/481,664.95	S/1,381,431.00					S/1,863,095.95
ABRIL		S/570,843.74				S/96,510.00	S/667,353.74
MAYO	S/1,097,944.25	S/278,896.00	S/180,000.00				S/1,556,840.25
JUNIO		S/63,000.00			S/920,000.00		S/983,000.00
JULIO		S/137,474.16		S/4,024,360.00			S/4,161,834.16
SETIEMBRE		S/71,545.44					S/71,545.44
OCTUBRE		S/70,800.00					S/70,800.00
NOVIEMBRE		S/370,329.00					S/370,329.00
DICIEMBRE		S/2,444,976.00					S/2,444,976.00
TOTAL	**S/3,354,327.20**	**S/20,800,748.33**	**S/180,000.00**	**S/5,167,715.30**	**S/920,000.00**	**S/344,559.00**	**S/30,767,349.83**

Firmado digitalmente por CHOY GALINDO Johana Melania FAU 20520711865 soft
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 05/07/2021 19:22:21

Firmado digitalmente por TRUJILLO MALLQUI Tania Alida FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 05/07/2021 19:25:05

III.- ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN – 2DO TRIMETRE 2021

Con respecto a los requerimientos programados al 2do trimestre del 2021, se tiene el presente detalle:

REF	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO - BIEN	AREA USUARIA	MES PAC	TIPO	VALOR ESTIMADO	SITUACIÓN ACTUAL
1	Medicamentos	URH	FEBRERO	AS	106,031.51	EXCLUIDO
2	Alcohol Etílico 70 °- Gel	URH	FEBRERO	AM	221,958.00	EJECUCION
3	Mascarilla descartable con 3 pliegues	URH	FEBRERO	AM	135,000.00	EXCLUIDO
4	Contratación del servicio de evaluaciones médico ocupacionales para los trabajadores de la ANA- Sedes desconcentradas	URH	ABRIL	AS	177,527.46	EXCLUIDO
5	Contratación del servicio de realización de pruebas moleculares para el descarte del COVID-19 a los trabajadores de la ANA	URH	FEBRERO	AS	140,000.00	EXCLUIDO
6	Contratación de seguro de accidentes y seguro de vida Ley para el personal de la Autoridad Nacional del Agua	URH	FEBRERO	CP	532,795.30	EJECUCION
7	Contratación del servicio de transporte para el personal de la Autoridad Nacional de Agua en el marco de las medidas extraordinarias por COVID-19	URH	ENERO	CP	610,560.00	EJECUCION
8	Servicio de pasajes aéreos	ANA	ENERO	AM	1,417,760.00	EJECUCION
9	Suministro de combustible para la flota vehicular de la Autoridad Nacional del Agua - Sede Central	UAP	FEBRERO	SIE	248,049.00	EJECUCION
10	Contratación del Seguro Obligatorio de accidentes de tránsito –SOAT	UAP	ABRIL	SIE	96,510.00	EJECUCIÓN
11	Contratación del servicio de seguros patrimoniales para la Autoridad Nacional del Agua	UAP	JULIO	CP	4,024,360.00	ACTOS PREPARATORIOS
12	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Sede Central y anexos de la Autoridad Nacional del Agua	UAP	DICIEMBRE	AS	2,372,976.00	ACTOS PREPARATORIOS
13	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua I Caplina - Ocoña	AAA Caplina Ocoña	MARZO	AS	70,500.00	EJECUCION
14	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua II Chaparra Chincha	AAA Chaparra Chincha	MAYO	AS	67,500.00	EJECUCION
15	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza	AAA Cañete Fortaleza	FEBRERO	AS	111,600.00	EJECUCION

Firmado digitalmente por CHOY GALINDO Johana Melania FAU 20520711865 soft
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 05/07/2021 19:22:21

Firmado digitalmente por TRUJILLO MALLQUI Tania Alida FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 05/07/2021 19:25:05

16	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque Zarumilla	AAA Jequetepeque Zarumilla	MAYO	AS	84,000.00	EJECUCIÓN
17	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua Maranón	AAA Marañón	SETIEMBRE	AS	71,545.44	ACTOS PREPARATORIOS
18	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Administración Local de Agua Iquitos	ALA Iquitos	DICIEMBRE	AS	72,000.00	ACTOS PREPARATORIOS
19	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Administración Local de Agua Alto Amazonas	ALA Alto Amazonas	OCTUBRE	AS	70,800.00	ACTOS PREPARATORIOS
20	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga	AAA Huallaga	JULIO	AS	69,600.00	ACTOS PREPARATORIOS
21	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua IX Ucayali y Administración Local de Agua Pucallpa	AAA Ucayali y ALA Pucallpa	NOVIEMBRE	AS	62,400.00	ACTOS PREPARATORIOS
22	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua X Mantaro	AAA Mantaro	MARZO	AS	107,989.20	EJECUCIÓN
23	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua XI Pampas Apurímac	AAA Pampas Apurímac	JUNIO	AS	63,000.00	CONVOCADO
24	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua XII Urubamba Vilcanota y sus Administraciones Locales de Agua Sicuani y La Convención	AAA Urubamba	NOV	AS	238,497.00	ACTOS PREPARATORIOS
25	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios	AAA Madre de Dios	NOV	AS	69,432.00	ACTOS PREPARATORIOS
26	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua XIV Titicaca	AAA Titicaca	JULIO	AS	67,874.16	ACTOS PREPARATORIOS
27	Contratación del servicio de análisis de laboratorio para muestras de agua natural y salina	DCERH	FEBRERO	AS	14,779,051.48	ACTOS PREPARATORIOS
28	Adquisición de indumentaria y equipos de proteción personal para los trabajadores de la Sede Central y Sedes Desconcentradas de la Autoridad Nacional del Agua	URH	FEBRERO	AS	274,770.00	EXCLUIDO
29	Contratación del servicio de consultoría "Estudio de simulación de rotura y determinación de áreas inundables en el sector Aliviadero de emergencia de la presa Poechos"	DPDRH	MARZO	AS	386,461.80	EJECUCION

Firmado digitalmente por CHOY GALINDO Johana Melania FAU 20520711865 soft
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 05/07/2021 19:22:21

Firmado digitalmente por TRUJILLO MALLQUI Tania Alida FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 05/07/2021 19:25:05

30	Adquisición del material de procesamiento automático de datos (PAD) para Sede Central / Bien	SC	MARZO	AM	127,915.66	EJECUCION
31	Adquisición del material de procesamiento automático de datos (PAD) para Órganos Desconcentrados / Bien	OD	MARZO	AM	159,006.36	EJECUCION
32	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND / Bien	OD	MARZO	AM	133,738.54	EJECUCION
33	ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA ÓRGANOS DESCONCENTRADOS / Bien	OD	MARZO	AM	61,004.39	EJECUCION
34	Contratación del servicio de telefonía móvil para la Autoridad Nacional del Agua	UAP	MARZO	AS	816,480.00	EJECUCION
35	Contratación del servicio de consultoría para la elaboración del diagnóstico de la Calidad de los recursos hídricos superficiales y propuesta del Plan de acción que contenga alternativas para la recuperación de la calidad de los recursos hídricos de la Unidad Hidrográfica menor Llallimayo (Alto Pucará)	DPDRH	ABRIL	AS	393,316.28	EJECUCIÓN
36	Unidad Central de Proceso - CPU (Core I7) - 54	DSNIRH	MAYO	AM	345,461.16	EJECUCION
37	Computadora Personal Portátil de alta resistencia física - 12	DSNIRH	MAYO	AM	69,986.93	EJECUCION
38	Unidad Central de Proceso - CPU Estación de trabajo - 12	DSNIRH	MAYO	AM	645,317.36	EJECUCION
39	Contratación del servicio de realización de pruebas antígenas para el descarte del COVID-19 para los trabajadores de la ANA.	URH	MAYO	AS	72,135.00	EJECUCIÓN
40	Contratación del servicio de limpieza para la Autoridad Administrativa de Agua Titicaca	AAA TITICACA	MAYO	AS	55,261.00	EJECUCIÓN
41	Adquisición de alcohol isopropílico para la Sede Central y Órganos Desconcentrados de la ANA	URH	MAYO	AM	37,178.80	EJECUCIÓN
42	Contratación del servicio de arrendamiento para la AAA Caplina Ocoña.	AAA Caplina Ocoña	MAYO	CD	180,000.00	EJECUCIÓN
43	Adquisición e implementación de equipos de aire acondicionado de precisión para el centro de procesamiento de datos principal de la ANA.	DSNIRH	JUNIO	LP	920,000.00	CONVOCADO

Firmado digitalmente por CHOY GALINDO Johana Melania FAU 20520711865 soft
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 05/07/2021 19:22:21

Firmado digitalmente por TRUJILLO MALLQUI Tania Alida FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 05/07/2021 19:25:05

- El área usuaria que ha tenido problemas con respecto a la disponibilidad presupuestal para poder convocar su procedimiento de selección es:

Área usuaria	Detalle del requerimiento
Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos	Se ha remitido documento al área usuaria para que indiquen si cuentan o no con el presupuesto para llevar a cabo el procedimiento de selección para la contratación del servicio de laboratorio de análisis de agua y salina

VII. CONCLUSIONES

7.1 El procedimiento de selección para la contratación del servicio de laboratorio para análisis de agua y salina, el mismo que estaba programado para el mes de febrero de 2021, no ha sido convocado en la fecha prevista debido a la falta de disponibilidad presupuestal.

7.4 Se está realizando el seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones; sin embargo, aparecen nuevos requerimientos no programados en el cuadro de necesidades, los mismos que motivan a las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones 2021.

VIII. RECOMENDACIONES:

Se recomienda reiterar a las áreas usuarias para la formalización de sus requerimientos programados en los meses de julio en adelante, para el cumplimiento de lo programado en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

Es cuanto tengo que informar a usted, para los fines que estime pertinentes.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

TANIA ALIDA TRUJILLO MALLQUI
SUBDIRECTORA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

Firmado digitalmente por CHOY GALINDO Johana Melania FAU 20520711865 soft
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 05/07/2021 19:22:21