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Perú 7701-PE - P107666 - PROYECTO MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 2012-10

Seguimiento Plan de Adquisiciones Todas las Unidad Ejecutora del P.A. Todas las Unidad Sub-Ejecutora del P.A.

Todos los Estados de Contrato Todas las Categorías de Gasto Revisión Posterior / Previa Todos los Componentes Todas las Regións

Todos los Métodos de Adquisición/Selección Buscar/Actualizar

Nombre del Proyecto: PROYECTO MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
LOS RECURSOS HÍDRICOS 
Préstamo: 7701-PE 
Versión del Plan de Adquisiciones: 2012-10 
Estado: Aprobado 
Fecha de Último Cambio de Estado: 24/10/2012 

 Ir a Proceso de Revisión / Aprobación

Nuevos Procesos

Procesos Modificados

Procesos Cancelados

Procesos Sin Cambios

Descripción Identificador Región E/R Monto en u$s
No Objeción 
Documentos

Publicación / 
Invitación Apertura Evaluación

No Objeción 
Evaluación

Firma del 
Contrato

Total 
Días del 
Proceso 
(Entre 

Apertura 
y Firma 
del 

Contrato)

Fin del 
Contrato 

(Cumplido)
Observacion

P.A. - Unidad Ejecutora: 2012-10-ANA - PMGRH

Método: ()

Mejoramiento 
de Red 
Hidroclimática 
en Cuencas 
Piloto - 
Rehbilitar 
Estaciones en 
Chili, Ica y 
Chancay 
para 
SENAMHI, 
incluye obras

PMGRH-184--O- 
 
Previsto 
Revisión 
Previa 
411758

Lima  100,000.00  18/08/11  25/08/11  09/09/11  20/09/11  26/09/11  30/09/11  21  15/11/11  

Real          
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Descripción Identificador Región E/R Monto en u$s
No Objeción 
Documentos

Publicación / 
Invitación

Apertura Evaluación
No 

Objeción 
Evaluación

Firma del 
Contrato

Total 
Días del 
Proceso 
(Entre 

Apertura 
y Firma 
del 

Contrato)

Fin del 
Contrato 

(Cumplido)
Observacion

P.A. - Unidad Ejecutora: 2012-10-ANA - PMGRH

Método: ()

Compra de Equipos 
Multifuncionales 
(copiadoras): 2 
monocromáticos y 1 a 
color 
los 2 equipos 
(monocromático y a 
color) son para la 
oficina de Lima, y 1 
monocromático para la 
oficina de Huaral, 
incluyendo sus tintas y 
toners

PMGRH-213--
B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411790

Lima  22,200.00  N/A  07/03/12  15/03/12  16/03/12  N/A  20/03/12  5  16/04/12  

Real          

Método: LPN (Licitación Pública Nacional)

Adquisición de 
Equipamiento 
Microinformático y de 
Comunicaciones para 
Cuencas Piloto 
comprende: 6 
computadoras, 6 
sistemas operativos y 
6 softwares, y 3 
estaciones de trabajo, 
15 computadoras, 3 
impresoras y 
materiales de 
interconexión (para 
ANA y SENAMHI)

PMGRH-174-
LPN-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411567

Lima 
Metropolitana

 110,667.00  N/A  27/04/11  10/06/11  20/06/11  N/A  11/07/11  31  21/09/11  

Real          

Adquisición de 
Software 
Complementario para 
la OSNIRH de la ANA y 
SENAMHI 

PMGRH-225-
LPN-B-  
Previsto 
Revisión 
Previa 
411643

Lima 
Metropolitana

 139,288.00  21/06/12  24/06/12  26/07/12  31/07/12  07/08/12  14/08/12  19  31/08/12  

Real          

Adquisición de Equipos 
de Cómputo, 
accesorios y software 
para la instalación de 
LAN SENAMHI (Bodega 
Local) 
comprende: storage, 

PMGRH-172-
LPN-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411694

Lima 
Metropolitana

 208,637.00  N/A  27/02/11  14/04/11  21/04/11  N/A  10/05/11  26  21/07/11  
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switches, UPS, cables, 
equipos de cómputo de 
alto rendimiento, 
computadoras 
personales, softwares 
de: base de datose 
hidrológicos, 
plataformas de 
aplicaciones, consola 
de administración, 
soporte y actualización 
de software

Real          

Equipos de Cómputo 
(dektop, laptop, 
impresoras para 
Cuencas) 

PMGRH-165-
LPN-B-  
Previsto 
Revisión 
Previa 
411732

Lima  90,700.00  15/02/11  20/02/11  20/04/11  29/04/11  10/05/11  16/05/11  26  16/06/11  

Real          

Método: LOC (Según Normativa Local)

compra de sillas para 
visitas y de apoyo 
compra de acuerdo a 
norma local

PMGRH-195-
LOC-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411614

Lima 
Metropolitana

 3,186.00  N/A  06/05/11  10/05/11  10/05/11  N/A  12/05/11  2  13/05/11  

Real          

Mobiliario para oficinas 
en Cuencas 
escritorios, sillas, 
mesas de reunión, 
sillas para reunión y 
estantes

PMGRH-175-
LOC-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411617

Lima 
Metropolitana

 4,369.00  N/A  05/09/11  15/09/11  N/A  N/A  23/09/11  8  14/10/11  

Real          

Método: CP (Comparación de precios)

COMPRA DE UNA 
CAMIONETA 4X4 
CERRADA PARA LA 
UNIDAD EJECUTORA 
DEL PMGRH 
segunda convocatoria

PMGRH-200-
CP-B-  
Previsto 
Revisión 
Previa 
411581

Lima 
Metropolitana

 35,000.00  N/A  08/07/11  14/07/11  18/07/11  20/07/11  26/07/11  12  26/08/11  

Real          

Compra de mobiliario 
para Oficina de la 
Unidad Ejecutora 
PMGRH en Lima 
incluye: armarios, 
escritorios, cajoneras 
móviles, achivadores 
aéreos y sillas 
giratorias

PMGRH-194-
CP-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411631

Lima 
Metropolitana

 28,000.00  N/A  17/05/11  24/05/11  26/05/11  N/A  30/05/11  6  30/06/11  

Real          

compra de 16 
dispositivos GPS con 
su servicio de 
monitoreo para cada 
uno de ellos por el 

PMGRH-212-
CP-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 

Lima 
Metropolitana

 5,200.00  N/A  25/11/11  30/11/11  01/12/11  N/A  05/12/11  5  05/12/12  
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lapso de 1 año; estos 
GPS se instalarán en 
las 16 camionetas 4x4 
adquiriridas por el 
PMGRH 

411653 Real          

Compra de botines, 
botas, casacas, lentes, 
pantolones, camisas, 
mochilas, bastones, 
cascos de seguridad y 
poncho de agua 
de acuerdo a 
Memorando 0007-
2011-ANA-
PMGRH/PGS del 14-
03-11

PMGRH-192-
CP-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411666

Lima 
Metropolitana

 17,425.00   17/03/11  23/03/11  25/03/11   28/03/11  5  15/04/11  

Real          

Adquisición de 
Materiales para 
Muestreo de calidad y 
para Monitoreo 
Participativo 
medidores, GPS, 
equipo de filtración, 
tubos y accesorios, 
frascos de vidrio, 
frascos de plastico, 
mediodr HP, equipo de 
baño maria, 
incubadoras, hornos 
esterilizadores, vasos, 
pipetas probetas

PMGRH-167-
CP-B-  
Previsto 
Revisión 
Previa 
411667

Lima  40,900.00  N/A  20/02/11  04/03/11  08/03/11  N/A  11/03/11  7  24/03/11  

Real          

Compra de 2 Equipos 
para Analisis de 
Coliformes 
Termotolerantes 
para muestreo de 
calidad de aguas en 
los trabajos de campo 
en las Cuencas Piloto

PMGRH-241-
CP-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411677

Lima 
Metropolitana

 22,650.00  N/A  24/07/12  31/07/12  01/08/12  N/A  03/08/12  3  10/10/12  

Real          

Compra de 2 Equipos 
para Analisis de SST 
para muestreo de 
calidad de aguas en 
los trabajos de campo 
en las Cuencas Piloto

PMGRH-242-
CP-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411678

Lima 
Metropolitana

 5,700.00  N/A  24/07/12  31/07/12  01/08/12  N/A  03/08/12  3  10/10/12  

Real          

Sistema antincendio 
para la Estación 
Central del SNIRH

PMGRH-170-
CP-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411715

Lima 
Metropolitana

 5,000.00  N/A  05/04/11  12/04/11  N/A  N/A  14/04/11  2  05/05/11  

Real          

6 equipos de cómputo 
para la oficina de 

PMGRH-214-
CP-B-  

Lima  8,750.00  N/A  11/04/12  18/04/12  20/04/12  N/A  24/04/12  6  24/05/12  
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Huaral 
incluyen sus licencias 
de softwares (5 
equipos de nivel 2 y 1 
equipo de nivel 1 para 
especialista SIG)

Previsto 
Revisión 
Posterior 
411719

Real          

Contratación de 
Seguros de Vehículos 
para las 16 
camionetas 4x4 
adquiridas por el 
PMGRH 
e-mail del 22-11-11 
de la Dra. Marie Laure 
Lajaunie

PMGRH-211-
CP-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411720

Lima 
Metropolitana

 38,000.00  N/A  25/11/11  30/11/11  01/12/11  N/A  05/12/11  5  05/12/12  

Real          

Sistema de aire 
acondicionado 
para la Estación 
Central del SNIRH

PMGRH-169-
CP-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411722

Lima 
Metropolitana

 2,400.00  N/A  05/04/11  12/04/11  N/A  N/A  14/04/11  2  05/05/11  

Real          

Compra de Equipos 
Multifuncionales 
(copiadoras): 2 
monocromáticos 
los 2 equipos 
(monocromático) son 
para la oficina de Lima 
y 1 para la oficina de 
Huaral, incluyendo sus 
tintas y toners

PMGRH-228-
CP-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411723

Lima  18,405.00  N/A  12/04/12  19/04/12  20/04/12  N/A  24/04/12  5  24/05/12  

Real          

Fotocopiadoras (3) 
para Cuencas

PMGRH-166-
CP-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411727

Lima  12,000.00  N/A  20/02/11  04/03/11  08/03/11  N/A  11/03/11  7  24/03/11  

Real          

COMPRA DE UNA 
CAMIONETA 4X4 
CERRADA PARA LA 
UNIDAD EJECUTORA 
DEL PMGRH 

PMGRH-196-
CP-B-  
Evaluación en 
curso 
Revisión 
Previa 
411736

Lima 
Metropolitana

 35,000.00  N/A  01/06/11  08/06/11  09/06/11  13/06/11  14/06/11  6  30/06/11  

Real    08/06/11  21/06/11  21/06/11     

Adquisición de 
Vestuario y 
Equipamiento de 
Seguridad 
para trabajo de campo 
en muestreo de aguas 
superficiales y 
vertimientos en las 
Cuencas piloto del 

PMGRH-233-
CP-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411747

Lima 
Metropolitana

 30,200.00  N/A  18/05/12  28/05/12  29/05/12  N/A  31/05/12  3  16/07/12  

Real          
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Prestamo del Banco 
Mundial

Adquisición de 
mobiliario para oficina 
de Huaral 
5 escritorios de 
melamine (2,000), 2 
estantes (520), 2 
archivadores (600), 5 
sillas giratorias (550), 
1 sillon ejecutivo 
(220), 1 mesa para 10 
personas y sus 10 
sillas (2,600), 20 sillas 
para visita (2,250)

PMGRH-215-
CP-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411757

Lima  8,740.00  N/A  07/03/12  15/03/12  16/03/12  N/A  19/03/12  4  18/04/12  

Real          

Fotocopiadoras 
3 para la Estación 
Central del SNIRH y 3 
para las Cuencas de 
Chancay_lambayeque, 
Ica y Chili

PMGRH-171-
CP-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411776

Lima 
Metropolitana

 20,000.00  N/A  05/05/11  12/05/11  N/A  N/A  12/05/11  0  30/05/11  

Real          

Compra de Equipo 
para Analisis de DBO 
de quinto día 
para muestreo de 
calidad de aguas en 
los trabajos de campo 
en las Cuencas Piloto

PMGRH-240-
CP-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411788

Lima 
Metropolitana

 16,230.00  N/A  24/07/12  31/07/12  01/08/12  N/A  03/08/12  3  10/10/12  

Real          

Adquisición de 7 
Equipos 
Multiparámetros 

PMGRH-235-
CP-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411797

Lima 
Metropolitana

 48,302.00  N/A  22/06/12  28/06/12  29/06/12  N/A  04/07/12  6  04/09/12  

Real          

Adquisición de 8 GPS - 
Sistemas de 
Posicionamiento Global 

PMGRH-236-
CP-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411803

Lima 
Metropolitana

 5,434.00  N/A  22/06/12  28/06/12  29/06/12  N/A  04/07/12  6  04/09/12  

Real          

Método: CD (Contratación Directa)

Sofware 
complementario para 
la OSNIRH y SENAMHI 
Sofware ARCGIS FOR 
DESKTOP & ARCGIS 
FOR SERVER - 
Proveedor único por 
estandarización

PMGRH-226-
CD-B-  
Previsto 
Revisión 
Previa 
411654

Lima 
Metropolitana

 128,470.00  N/A  27/03/12  28/03/12  28/03/12  30/03/12  05/04/12  8  20/06/12  

Real          

Método: LPI (Licitación Pública Internacional)

Compra de Hardware y PMGRH-223- Lima  912,961.00  22/06/12  08/07/12  20/08/12  24/08/12  28/08/12  14/09/12  25  14/11/12  
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Software básico 
(equipos y accesorios 
de cómputo) para el 
SENAMHI y la OSNIRH 
de la ANA 

LPI-B-  
Previsto 
Revisión 
Previa 
411583

Metropolitana Real          

Adquisición de Equipos 
y Accesorios para Sala 
de Servidores de 
Centro de Computo 
(Bodega Local) para el 
Sistema Nacional de 
Información de 
Recursos Hidricos (ANA 
y SENAMHI) 
Servidores, racks, 
estabilizadores, libreria 
de cintas, switch, 
consola, 
almacenamiento 
externo, sistemas 
operativos, base de 
datos, servidores de 
seguridad de red, 
sistemas operativos de 
seguridad, software de 
seguridad, UPS, 
procesadores, 
protección eléctrica, 
pozo a tierra

PMGRH-176-
LPI-B-  
Previsto 
Revisión 
Previa 
411592

Lima  397,056.00  29/07/11  07/08/11  14/10/11  26/10/11  15/11/11  30/11/11  47  15/02/12  

Real          

Adquisición de 
Vehiculos de 
Transporte para las 
Cuencas y la Unidad 
Ejecutora 
15 vehiculos 
financiados con el 
prestamo del Banco 
Mundial (US$ 
483,000) y 16 
vehiculos financiados 
con el prestamo del 
BID (US$ 512,000). El 
total de proceso tiene 
un presupuesto de 
US$ 995,000

PMGRH-168-
LPI-B-  
Previsto 
Revisión 
Previa 
411600

Lima 
Metropolitana

 995,000.00  20/12/10  05/01/11  08/03/11  15/03/11  22/03/11  30/03/11  22  29/07/11  

Real          

Suministro, Instalación 
y Puesta en 
funcionamiento de 
Esatciones 
(Hidrológicas y 
Meteorólogicas) 
Automáticas y 
Suministro de Equipos 
de Medición en las 

PMGRH-227-
LPI-B-  
Previsto 
Revisión 
Previa 
411742

Lima 
Metropolitana

 3,648,761.00  19/04/12  22/04/12  22/06/12  29/06/12  05/07/12  31/07/12  39  31/07/13  
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Cuencas Piloto 
financiadas por el BID 
Y BM 
financiados con el 
prestamo del Banco 
Mundial (US$ 
1'391,920) y 
financiados con el 
prestamo del BID 
(US$ 2'256,841). El 
total de proceso tiene 
un presupuesto de 
US$ 3'648,761

Real          

P.A. - Unidad Ejecutora: 2012-10-ANA - PMGRH - ANA

Método: LOC (Según Normativa Local)

Sillas para escritorio 
(6) para la Unidad 
Ejecutora 
Nota: adquirido en 
forma directa en Mayo

PMGRH-155-
LOC-B-  
Proceso en 
Curso 
Revisión 
Posterior 
411575

Lima  400.00  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  21/05/10  39952  22/05/10  

Real          

Impresoras para las 6 
Cuencas 
Nota: adquirido con 
método de Menor 
Cuantía (norma 
nacional) en Mayo

PMGRH-153-
LOC-B-  
Proceso en 
Curso 
Revisión 
Posterior 
411587

Lima  3,475.00  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  20/05/10  39951  22/05/10  

Real          

Sillas para mesa de 
reuniones (8) para la 
Unidad Ejecutora 
Nota: adquirido en 
forma directa en Mayo

PMGRH-156-
LOC-B-  
Proceso en 
Curso 
Revisión 
Posterior 
411588

Lima  295.00  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  21/05/10  39952  22/05/10  

Real          

Impresoras (2) para la 
Unidad Ejecutora 
Nota: adquirido en 
forma directa en Mayo

PMGRH-154-
LOC-B-  
Proceso en 
Curso 
Revisión 
Posterior 
411589

Lima  1,120.00  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  20/05/10  39951  22/05/10  

Real          

Estantes (6) para la 
Unidad Ejecutora en 
Lima 
Nota: adquirido en 
forma directa en Junio

PMGRH-160-
LOC-B-  
Proceso en 
Curso 
Revisión 
Posterior 
411594

Lima  1,082.00  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  01/06/10  39963  02/06/10  

Real          

Fotocopiadora (1) para 
la Unidad Ejecutora 

PMGRH-158-
LOC-B-  

Lima  4,175.00  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  31/05/10  39962  02/06/10  
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Categoría Capacitación:  Procesos Ocultar 

Nota: adquirido con 
método de Menor 
Cuantía (norma 
nacional) en Mayo

Proceso en 
Curso 
Revisión 
Posterior 
411607

Real          

Equipos y Materiales 
para Muestreo de 
Calidad de Agua 
(frascos) 

PMGRH-163-
LOC-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411610

Lima  31,228.00  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  09/12/10  40154  14/01/11  

Real          

Equipos de Cómputo: 
20 computadoras para 
Cuencas y 13 
computadoras para la 
Unidad Ejecutora 
Nota: adquirido con 
método de 
Adjudicación Directa 
Pública (norma 
nacional) en Agosto

PMGRH-161-
LOC-B-  
Proceso en 
Curso 
Revisión 
Posterior 
411691

Lima  44,790.00  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  20/08/10  40043  25/08/10  

Real          

Módulos de Escritorio 
(6) para la Unidad 
Ejecutora en Lima 
Nota: adquirido en 
forma directa en Junio

PMGRH-159-
LOC-B-  
Proceso en 
Curso 
Revisión 
Posterior 
411707

Lima  1,505.00  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  01/06/10  39963  02/06/10  

Real          

Mobiliarios para 
Cuencas (escritorios, 
sillas, mesas, 
estantes) 

PMGRH-164-
LOC-B-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411713

Lima  16,130.00  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  28/01/11  40204  28/02/11  

Real          

Mobiliario para 
Cuencas (20 
escritorios) 
Nota: adquirido con 
método de Menor 
Cuantía (norma 
nacional) en Mayo

PMGRH-157-
LOC-B-  
Proceso en 
Curso 
Revisión 
Posterior 
411726

Lima  3,050.00  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  28/05/10  39959  30/05/10  

Real          

Material de oficina 
(utiles de escritorio) 
Nota: adquirido con 
método de Menor 
Cuantía (norma 
nacional) en Agosto

PMGRH-162-
LOC-B-  
Proceso en 
Curso 
Revisión 
Posterior 
411741

Lima  7,700.00  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  06/09/10  40060  20/09/10  

Real          
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Descripción Identificador Región E/R Monto en u$s No Objeción a 
PCA

Total Días 
del 

Proceso

Fin de la 
Actividad

Observacion

P.A. - Unidad Ejecutora: 2012-10-ANA - PMGRH

Método: ()

Talleres de Sensibilización Chancay 
con recursos ordinarios

PMGRH-137--SC-  
Proceso en Curso 
Revisión Posterior 
411573

Lambayeque  12,582.00  N/A   18/08/10  

Real     

Taller de Capacitacion en Ica sobre el Marco Regulatorio y Técnicas a 
utilizarse en la toma de muestras en fuentes naturales de agua y en 
aguas residuales, dirigido a profesionales y técnicos de las AAAs y 
ALAs 
solicitud de la Dirección de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos 
(Memorandum 001-2001-ANA-PMGRH/PGS del 21-02-11 del Dr. 
Pedro Guerrero), incluye total de gastos para el mes de Agosto

PMGRH-190--SC-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411574

Ica  4,733.00  N/A   31/08/11  

Real     

Taller de Capacitación de Técnicos IV - Chili 
taller de 2 días; logística, con recursos ordinarios

PMGRH-142--SC-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411577

Arequipa  12,000.00  N/A   15/03/11  

Real     

Taller de Implementación y Validación V 
Logística, con recursos ordinarios

PMGRH-150--SC-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411578

Lima  8,400.00  N/A   20/10/11  

Real     

Taller de Implementación y Validación IV 
Logística, con recursos ordinarios

PMGRH-149--SC-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411580

Lima  8,400.00  N/A   20/09/11  

Real     

Talleres de Sensibilización Ica 
con recursos ordinarios

PMGRH-138--SC-  
Proceso en Curso 
Revisión Posterior 
411595

Ica  12,582.00  N/A   25/08/10  

Real     

Talleres para capacitación análisis II 
taller de 2 días; logística, con recursos ordinarios

PMGRH-144--SC-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411597

Lima  6,000.00  N/A   28/04/11  

Real     

Taller de Capacitación de Técnicos II - Chili 
taller de 2 días; logística, con recursos ordinarios

PMGRH-140--SC-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411598

Arequipa  12,000.00  N/A   15/02/11  

Real     

Taller de Capacitacion en Ica sobre el Marco Regulatorio y Técnicas a 
utilizarse en la toma de muestras en fuentes naturales de agua y en 
aguas residuales, dirigido a profesionales y técnicos de las AAAs y 
ALAs (recursos ordinarios) 
solicitud de la Dirección de Gestión de Caidad de Recursos Hídricos 
(Memorandum 001-2001-ANA-PMGRH/PGS del 21-02-11 del Dr. 
Pedro Guerrero), incluye total de gastos para el mes de Marzo

PMGRH-187--SC-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411599

Ica  4,733.00  N/A   29/03/11  

Real     

Taller de Capacitación de Técnicos I - Chancay 
taller de 2 días; logística, con recursos ordinarios

PMGRH-139--SC-  
Previsto 
Revisión Posterior 

Lambayeque  12,000.00  N/A   01/02/11  
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411630 Real     

Taller de Capacitacion en Arequipa sobre el Marco Regulatorio y 
Técnicas a utilizarse en la toma de muestras en fuentes naturales de 
agua y en aguas residuales, dirigido a profesionales y técnicos de las 
AAAs y ALAs (recursos ordinarios) 
solicitud de la Dirección de Gestión de Caidad de Recursos Hídricos 
(Memorandum 001-2001-ANA-PMGRH/PGS del 21-02-11 del Dr. 
Pedro Guerrero), incluye total de gastos para el mes de Marzo

PMGRH-188--SC-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411639

Arequipa  5,170.00  N/A   29/03/11  

Real     

Taller de Capacitacion en Chiclayo sobre el Marco Regulatorio y 
Técnicas a utilizarse en la toma de muestras en fuentes naturales de 
agua y en aguas residuales, dirigido a profesionales y técnicos de las 
AAAs y ALAs 
solicitud de la Dirección de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos 
(Memorandum 001-2001-ANA-PMGRH/PGS del 21-02-11 del Dr. 
Pedro Guerrero), incluye total de gastos para el mes de Agosto

PMGRH-189--SC-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411652

Lambayeque  9,135.00  N/A   31/08/11  

Real     

Taller de divulgación de Programa de Mejoramiento de la Calidad del 
Agua 
Logística, con recursos ordinarios

PMGRH-152--SC-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411660

Lima  5,700.00  N/A   20/12/11  

Real     

Taller de Implementación y Validación II 
Logística, con recursos ordinarios

PMGRH-147--SC-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411686

Lima  8,400.00  N/A   20/07/11  

Real     

Taller de Capacitación de Técnicos III - Chancay 
taller de 2 días; logística, con recursos ordinarios

PMGRH-141--SC-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411687

Lambayeque  12,000.00  N/A   01/03/11  

Real     

Taller de Capacitacion en Chiclayo sobre el Marco Regulatorio y 
Técnicas a utilizarse en la toma de muestras en fuentes naturales de 
agua y en aguas residuales, dirigido a profesionales y técnicos de las 
AAAs y ALAs (recursos ordinarios) 
solicitud de la Dirección de Gestión de Caidad de Recursos Hídricos 
(Memorandum 001-2001-ANA-PMGRH/PGS del 21-02-11 del Dr. 
Pedro Guerrero), incluye total de gastos para el mes de Marzo

PMGRH-186--SC-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411689

Lambayeque  9,135.00  N/A   29/03/11  

Real     

Taller de Implementación y Validación VI 
Logística, con recursos ordinarios

PMGRH-151--SC-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411695

Lima  8,400.00  N/A   20/11/11  

Real     

Taller de Implementación y Validación III 
Logística, con recursos ordinarios

PMGRH-148--SC-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411703

Lima  8,400.00  N/A   19/08/11  

Real     

Talleres de Sensibilización Chili 
con recursos ordinarios

PMGRH-136--SC-  
Proceso en Curso 
Revisión Posterior 
411728

Arequipa  12,582.00  N/A   06/07/10  

Real     

Taller de Capacitacion en Arequipa sobre el Marco Regulatorio y 
Técnicas a utilizarse en la toma de muestras en fuentes naturales de 
agua y en aguas residuales, dirigido a profesionales y técnicos de las 
AAAs y ALAs 
solicitud de la Dirección de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos 

PMGRH-191--SC-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411733

Arequipa  5,170.00  N/A   31/08/11  

Real     
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Categoría Gastos Operativos:  Procesos Ocultar 

(Memorandum 001-2001-ANA-PMGRH/PGS del 21-02-11 del Dr. 
Pedro Guerrero), incluye total de gastos para el mes de Agosto

Taller sobre Redes Hidrometeorologicas de las Cuencas Piloto del 
PMGRH del 19 al 21 de Julio en Chosica 
se presentaran los Diagnósticos realizados en cada Cuenca Piloto y 
se discutirán los Criterios de Disñeo del Mejoramiento de las Redes a 
realizar; participan SENAMHI, las ALAs y Cooridnadores Técnicas de 
Cuencas Pilotos

PMGRH-202--SC-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411743

Lima  8,000.00  N/A   25/07/11  

Real     

Talleres para capacitación análisis I 
taller de 2 días; logística, con recursos ordinarios

PMGRH-143--SC-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411756

Lima  6,000.00  N/A   11/04/11  

Real     

Formar Capacidades en Cuenca Piloto y Planes de Sensibilización 
Logística, con recursos ordinarios

PMGRH-146--SC-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411782

Lima  88,000.00  N/A   31/10/11  

Real     

Difusion a traves de TV y Radio PMGRH-101--SC-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411783

Lima  100,000.00  N/A   22/11/11  

Real     

Taller de Implementación y Validación I 
logística, con recursos ordinarios

PMGRH-145--SC-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411789

Lima  8,400.00  N/A   20/06/11  

Real     
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Descripción Identificador Región E/R Monto en u$s Fin de las 
Adquisiciones

Total Días 
del 

Proceso

Fin de la 
Actividad

Observacion

P.A. - Unidad Ejecutora: 2012-10-ANA - PMGRH

Método: ()

Especialista en Control de Calidad de Agua II  
locación de servicios, financiamiento recursos ordinarios, 12 meses

PMGRH-113--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411591

Lima  24,000.00  15/02/11   20/02/12  

Real     

Auxiliar Administrativo (Chofer I - Cuenca Ica) 
Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera el año 2011, 
pero el presupuesto es para 4 años)

PMGRH-88--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411593

Ica  5,100.00  22/06/11   31/12/11  

Real     

Asistente Administrativo, Planificación y Monitoreo en Chancay 
Locación de Servicios, recursos ordinarios, (se considera 1 año, pero 
en presupuesto está 4 años)

PMGRH-50--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411601

Lima  12,000.00  13/12/10   31/12/11  

Real     

Auxiliar Administrativo (Chofer III- Cuenca Chancay) 
Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera el año 2011, 
pero el presupuesto es para 4 años)

PMGRH-86--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411603

Lima  5,100.00  22/06/11   31/12/11  

Real     

adecuación eléctrica para SENAMHI 
con recursos ordinarios

PMGRH-130--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411615

Lima  8,330.00  20/05/11   20/06/11  

Real     

Implementación física para Centro de Cómputo (cableado 
estructurado, tendido eléctrico, habilitación fíisca e instalación del 
centro de cómputo) 
incluye certificación; con recursos ordinarios

PMGRH-133--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411616

Lima  20,000.00  20/07/11   20/09/11  

Real     

alquiler del local para la oficina de la Coordinación Técnica de Cuenca 
en Huaral 
contratación directa a favor de la señora Eugenia Guardia Vda. de 
Suzuki, con un costo mensual de S/. 2,100 por dos años

PMGRH-205--SGO- 
 
Proceso en Curso 
Revisión Posterior 
411618

Lima  18,530.00  09/09/11   12/09/13  

Real     

Auxiliar Administrativo (Chofer II - Cuenca Chili) 
Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera el año 2011, 
pero el presupuesto es para 4 años)

PMGRH-93--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411620

Arequipa  5,100.00  22/06/11   31/12/11  

Real     

Auxiliar Administrativo (Chofer IV - Cuenca Ica) 
Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera el año 2011, 
pero el presupuesto es para 4 años)

PMGRH-91--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411621

Ica  5,100.00  22/06/11   31/12/11  

Real     

Asistente Administrativo, de Logísticas y Patrimonio en Chancay 
Locación de Servicios, recursos ordinarios, (se considera 1 año, pero 
en presupuesto está 4 años)

PMGRH-47--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411622

Lima  12,000.00  13/12/10   31/12/11  

Real     
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Tv y Radio 
se financia con recursos ordinarios

PMGRH-46--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411627

Lima  28,070.00  16/11/10   17/03/11  

Real     

prensa (difusión) 
recursos ordinarios

PMGRH-103--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411635

Lima  24,000.00  20/04/11   15/11/11  

Real     

Contratacion de telefonia celular y RPM para el PMGRH ( a nivel de 
Lima y Cuencas) - contratacion directa. Servicio de bolsa de minutos 
se están inlcuyendo el costo de los equipos telefonicos 
Se contrata con Telefónica Movistar SAC en razón a que la ANA 
cuenta con el servicio del mismo operador, para que la comunicación 
pueda realizarse en forma directa a traves del RPM

PMGRH-238--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411640

Lima  2,154.00  22/06/12   31/12/12  

Real     

Acondicionamiento de local de Módulos de Control Regional 
con recursos ordinarios

PMGRH-131--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411641

Lima  30,000.00  20/05/11   08/09/11  

Real     

Auxiliar Administrativo (Chofer II - Cuenca Chancay) 
Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera el año 2011, 
pero el presupuesto es para 4 años)

PMGRH-85--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411644

Lima  5,100.00  22/06/11   31/12/11  

Real     

contratación de un Hidrólogo 
Locación de Servicios, recursos ordinarios, el servicio es 3 meses

PMGRH-107--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411646

Lima  9,000.00  09/12/10   31/03/11  

Real     

Auxiliar Administrativo (Chofer IV - Cuenca Chili) 
Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera el año 2011, 
pero el presupuesto es para 4 años)

PMGRH-95--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411648

Arequipa  5,100.00  22/06/11   31/12/11  

Real     

CONTRATACION DE SERVICIO TELEFONICO FIJO Y ENLACE DE DATOS 
(PARA ACCEDER AL SERVICIO INTERNET DE LA ANA) 
CONTRATACION DIRECTA CON AMERICATEL PEU S.A. EN RAZON A LA 
CONTINUACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA FINA (INCLYTE 
CENTRAL VIRTUAL) Y DEBIDO A QUE MANTIENEN UNA CONEXION DE 
LA ANA AL PMGRH PARA ACCEDER EL SERVICIO DE INTERNET DE LA 
ANA INCLUYENDO SUS SISTEMAS.

PMGRH-197--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Previa 
411656

Lima Metropolitana  11,000.00  30/05/11   31/12/11  

Real     

Contratación de Agencia de Viajes para compra de pasajes aéreos 
se hace un solo proceso en conjunto con los fondos provenientes del 
Prestamo del BID (US$ 27,205 entre RO y BID); total del proceso 
US$ 49,765.00

PMGRH-193--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411663

Lima Metropolitana  22,560.00  19/05/11   31/12/11  

Real     

Auxiliar Administrativo (Chofer III - Cuenca Chili) 
Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera el año 2011, 
pero el presupuesto es para 4 años)

PMGRH-94--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411664

Arequipa  5,100.00  22/06/11   31/12/11  

Real     

servicio de telefonía móvil y RPC para cuencas pilotos. 
contratación directa, contrato se hace en un solo paquete con BID en 

PMGRH-204--SGO- 
 

Lima  2,020.00  29/08/11   29/02/12  
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razón a que se adquiere el servicio por paquete de bolsa de minutos 
(total US$ 4,040)

Previsto 
Revisión Previa 
411671

Real     

Alquiler de local para el funcionamiento de las oficinas de la 
Coordinación Técnica de la Cuenca Chancay - Lambayeque 
Segun indagación de locales en la zona de Lambayeque, contratación 
del local de la propietaria Delia Rosa Aristi Ugaz de Capuñay (incluye 
pago de servicios de luz, agua y arbitrios), por el periodod de 18 
meses

PMGRH-239--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411675

Lambayeque  11,550.00  29/06/12   31/12/13  

Real     

contrato de secretaria para la Unidad Ejecutora 
contrato locacion servicios, por 12 meses contrato renovable

PMGRH-1--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411684

Lima Metropolitana  12,000.00  04/11/10   31/12/10  

Real     

Técnico del Sistema de Información en la Cuenca de Chili 
Locación de Servicios, recursos ordinarios (se considera 1 año para el 
proceso, en presupuesto se considera 4 años)

PMGRH-57--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411685

Arequipa  7,200.00  20/12/10   31/12/11  

Real     

Servicios de Impresión para formación de cultura del agua 
con recursos ordinarios

PMGRH-134--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411690

Lima  12,000.00  20/07/11   20/09/11  

Real     

Auxiliar Administrativo (Chofer IV- Cuenca Chancay) 
Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera el año 2011, 
pero el presupuesto es para 4 años)

PMGRH-87--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411696

Lima  5,100.00  22/06/11   31/12/11  

Real     

Asistente Administrativo, de Logísticas y Patrimonio en Chili 
Locación de Servicios, recursos ordinarios, (se considera 1 año, pero 
en presupuesto está 4 años)

PMGRH-49--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411697

Arequipa  12,000.00  13/12/10   31/12/11  

Real     

Alquiler de oficina para la Unidad Ejecutora del PMGRH 
lapso aproximado de 02 años, de acuerdo a contrato que se 
establezca

PMGRH-185--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411699

Lima Metropolitana  48,000.00  24/01/11   31/01/13  

Real     

personal tecnico de muestreo en cuencas I 
para monitoreo participativo; locación de servicios, financiamiento 
recursos ordinarios

PMGRH-110--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411702

Lima  12,000.00  15/02/11   20/02/12  

Real     

contratación de servicio de telefonía e internet de banda ancha para 
la oficina de la Coordinación Técnica de Cuenca en Huaral 
contratación directa a Movistar Perú en Huaral por brindar el servicio 
en conjunto (telefonía e internet speedy), con un estimado mensual 
de S/. 1,400 (segun cotización de Movistar S/.981 mensual + 
consumo adicional por la operatividad), contrato cada 6 meses, se 
considera período de 2 años equivalente al alquiler del local

PMGRH-206--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411704

Lima  12,350.00  15/09/11   12/09/13  

Real     

Materiales de oficina (utiles de escritorio) 
para la Unidad Ejecutora

PMGRH-173--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 

Lima Metropolitana  23,880.00  06/06/11   15/06/11  

Real     

Página 15 de 33SEPA v.2.0 - Reportes > Plan de Adquisiciones

26/10/2012http://extranet.iniciativasepa.org/master/reporte_Plan.asp?idsite=1&idpais=51



411706

Técnico del Sistema de Información en la Cuenca de Chancay 
Locación de Servicios, recursos ordinarios (se considera 1 año para el 
proceso, en presupuesto se considera 4 años)

PMGRH-53--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411710

Lima  7,200.00  20/12/10   31/12/11  

Real     

Técnico del Sistema de Información en la Cuenca de Chili 
Locación de Servicios, recursos ordinarios (se considera 1 año para el 
proceso, en presupuesto se considera 4 años)

PMGRH-58--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411712

Arequipa  7,200.00  20/12/10   31/12/11  

Real     

Análisis de Laboratorio 
bacteriologico mensual DBO mensual y sólidos supendidos mensual y 
análisis de laboratorio físico, químico aguas superficiales y aguas 
subterráneas

PMGRH-128--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411714

Lima  53,190.00  03/05/11   31/12/11  

Real     

Auxiliar Administrativo (Chofer II - Cuenca Ica) 
Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera el año 2011, 
pero el presupuesto es para 4 años)

PMGRH-89--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411729

Ica  5,100.00  22/06/11   31/12/11  

Real     

Difusion de Cartillas y de Charlas Informativas 
Programa de Mejoramiento de la Calidad, con recursos ordinarios

PMGRH-132--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411739

Lima  15,000.00  11/07/11   12/09/11  

Real     

Alquiler de Salones y Servicios de Alimentación en Hotel para evento 
Contratación de SWISSOTEL LIMA para Simposio LA GESTION DE 
AGUA POR CUENCAS - EXPERIENCIAS EXITOSAS PARA EL 
DESARROLLO DEL PERU" los días 28 y 29 de febrero de 2012. El 
monto total de la cotización es de aproximado US$ 40,000.00. Se 
elaboró la Orden de Servicio en base al e-mail del 09-02-12 del Banco 
Mundial

PMGRH-218--SGO- 
 
Proceso en Curso 
Revisión Posterior 
411740

Lima Metropolitana  37,500.00  09/02/12   29/02/12  

Real     

Análisis de Laboratorio para muestras de aguas superficiales, 
provenientes de las Cuencas Chancay lambayeque, Chancay Huaral y 
Chili 
servicio mediante Licitación Pública Nacional

PMGRH-231--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411745

Lima  69,100.00  19/07/12   31/12/12  

Real     

Adquisición de accesorios, reactivos, soluciones estándar para equipos 
multiparámetros, matetiales de vidrio y envases 
para realizar trabajos de campo de muestreo de calidad de agua en 
las Cuencas Piloto

PMGRH-232--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411746

Lima  10,904.00  24/05/12   31/12/12  

Real     

personal tecnico de muestreo en cuencas II 
para monitoreo participativo; locación de servicios, financiamiento 
recursos ordinarios

PMGRH-111--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411750

Lima  12,000.00  15/02/11   20/02/12  

Real     

Especialista en Calidad de Agua 
Locación de Servicios, recursos ordinarios

PMGRH-108--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411752

Lima  3,000.00  09/12/10   31/03/11  

Real     
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Técnico del Sistema de Información en la Cuenca de Ica 
Locación de Servicios, recursos ordinarios (se considera 1 año para el 
proceso, en presupuesto se considera 4 años)

PMGRH-55--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411753

Ica  7,200.00  20/12/10   31/12/11  

Real     

Auxiliar Administrativo (Chofer I - Cuenca Chancay) 
Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera el año 2011, 
pero el presupuesto es para 4 años)

PMGRH-84--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411759

Lima  5,100.00  22/06/11   31/12/11  

Real     

Técnico del Sistema de Información en la Cuenca de Chancay 
Locación de Servicios, recursos ordinarios (se considera 1 año para el 
proceso, en presupuesto se considera 4 años)

PMGRH-54--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411766

Lima  7,200.00  20/12/10   31/12/11  

Real     

Técnico del Sistema de Información en la Cuenca de Ica 
Locación de Servicios, recursos ordinarios (se considera 1 año para el 
proceso, en presupuesto se considera 4 años)

PMGRH-56--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411767

Ica  7,200.00  20/12/10   31/12/11  

Real     

Asistente Administrativo, de Logísticas y Patrimonio en Ica 
Locación de Servicios, recursos ordinarios, (se considera 1 año, pero 
en presupuesto está 4 años)

PMGRH-48--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411768

Ica  12,000.00  13/12/10   31/12/11  

Real     

Auxiliar Administrativo (Chofer III - Cuenca Ica) 
Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera el año 2011, 
pero el presupuesto es para 4 años)

PMGRH-90--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411773

Ica  5,100.00  22/06/11   31/12/11  

Real     

Asistente Administrativo, Planificación y Monitoreo en Chili 
Locación de Servicios, recursos ordinarios, (se considera 1 año, pero 
en presupuesto está 4 años)

PMGRH-52--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411774

Arequipa  12,000.00  13/12/10   31/12/11  

Real     

Especialista en Control de Calidad de Agua I  
locación de servicios, financiamiento recursos ordinarios, 12 meses

PMGRH-112--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411779

Lima  24,000.00  15/02/11   20/02/12  

Real     

Análisis de Vertimiento para dos Cuencas 
190 análisis

PMGRH-129--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411784

Lima  47,703.00  20/05/11   31/12/11  

Real     

Asistente Administrativo, Planificación y Monitoreo en Ica 
Locación de Servicios, recursos ordinarios, (se considera 1 año, pero 
en presupuesto está 4 años)

PMGRH-51--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411785

Ica  12,000.00  13/12/10   31/12/11  

Real     

Contratacion de Agencia para la compra de pasajes aereos 
para el PMGRH (proceso conjunto con el Prestamo del BID), el 
servicio es el costo del pasaje que se requiera mas los gastos 
administrativos pactados que es el objeto del contrato

PMGRH-245--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411796

Lima  25,000.00  30/07/12   31/07/13  

Real     

SERVICIO DE IMPRESIONES DE DIPTICOS, POLIFOILIOS, 
CUADERNOS, LIBRO DE LEY D ERECURSOS HIDRICOS, LIBRO DE 
RETRIBUCION ECONIMICA, AFICES DE INDUCCIONES, 

PMGRH-250--SGO- 
 
Previsto 

Lima Metropolitana  21,000.00  17/10/12   30/11/12  

Página 17 de 33SEPA v.2.0 - Reportes > Plan de Adquisiciones

26/10/2012http://extranet.iniciativasepa.org/master/reporte_Plan.asp?idsite=1&idpais=51



INVITACIONES, CERTIFICADOS y SOBRE CON LOGO 
Material para el Simposio del 20 al 21 de Noviembre 2012, 
denominado "Importancia del Valor del Agua - Lecciones y Retos"

Revisión Posterior 
411798

Real     

Auxiliar Administrativo (Chofer I - Cuenca Chili) 
Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera el año 2011, 
pero el presupuesto es para 4 años)

PMGRH-92--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411799

Arequipa  5,100.00  22/06/11   31/12/11  

Real     

copia de Contratación de Hotel para el Simposio llevado a cabo por la 
ANA denominado "Importancia del Valor del Agua: Lecciones y 
Retos", incluye alimentación, salas y alquiler de equipo por 2 días 
Contratación directa de HOTELERA EL BOSQUE S.A.C. durante los 
días 20 y 21 de Noviembre de 2012, segun el Memorándum 697-
2012-ANA-DGCCI del 10-10-12

PMGRH-252--SGO- 
Previsto 
Revisión Previa 
411860

Lima Metropolitana  22,540.00  18/10/12   23/11/12  

Real     

Contratación de Hotel para el Taller de la ANA denominado "Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos - GIRH, incluye alimentación, salas y 
hospedaje por 4 días 
Contratación directa de GARZA HOTEL de Chiclayo durante los días 12 
y 16 de Noviembre de 2012, segun el Memorándum 0024-2012-ANA-
PMGRH/mlgh del 10-10-12 de la Cooirdnadora de Cultura de Agua del 
PMGRH

PMGRH-253--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Previa 
411861

Lambayeque  16,050.00  18/10/12   19/11/12 Re-estimación 
de fechas 
12/10/2012 
16:31 

Real     

P.A. - Unidad Ejecutora: 2012-10-ANA - PMGRH - ANA

Método: ()

Gastos varios, alquiler de locales, alquiler de vehiculos, combustible, 
teléfonos 
para funcionamiento de oficinas en Cuencas

PMGRH-124--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411568

Lima  20,000.00  06/01/11   06/05/11  

Real     

Auxiliar Administrativo para la Unidad Ejecutora 
Contrato de Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera 
1 año, en presupuesto se considera 4 años)

PMGRH-80--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411585

Lima Metropolitana  6,000.00  N/A   31/12/11  

Real     

Acondicionamiento de la oficina de la Unidad Ejecutora PMGRH-178--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411624

Lima  13,895.00  13/12/10   20/12/10  

Real     

Material para enseñanza (varios, incluye fotocopiado) 
con recursos ordinarios

PMGRH-122--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411628

Lima  4,800.00  30/12/10   30/12/10  

Real     

alquiler aulas equipadas 
con recursos ordinarios

PMGRH-120--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411638

Lima  1,474.00  30/12/10   30/12/10  

Real     

Estudio Técnico para la ubicación de las Estaciones 
Hidrometeorlógicas en las Cuencas Piloto (incluye visitas de campo) 
Locación de Servicios - recursos ordinarios

PMGRH-42--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411645

Lima  28,947.00  10/12/10   10/03/11  

Real     
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acondicionamiento de local para Nodo de Cuenca Piloto Chili 
con recursos ordinarios

PMGRH-127--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411658

Arequipa  8,000.00  10/02/11   03/05/11  

Real     

Acondicionamiento de Local de Laboratorio de Calidad de Agua PMGRH-180--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411674

Lima  10,000.00  01/03/11   01/04/11  

Real     

acondicionamiento de local para Nodo de Cuenca Piloto Ica 
con recursos ordinarios

PMGRH-126--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411679

Ica  8,000.00  10/02/11   03/05/11  

Real     

Técnico en Archivo y Tramite Documentario 
Contrato de Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera 
12 meses) contrato renovable

PMGRH-79--SGO-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411680

Lima Metropolitana  10,800.00  N/A   31/12/11  

Real     

Contratación Ingeniero en Recursos Hidricos 
Locación de Servicios - recursos ordinarios (el presupuesto es por 5 
años, se considera 12 meses) contrato renovable

PMGRH-106--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411681

Lima  27,600.00  23/11/10   30/11/11  

Real     

Técnico Administrativo para la Unidad Ejecutora 
Contrato de Locación de Servicios - recursos ordinarios (se considera 
12 meses) contrato renovable

PMGRH-181--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411709

Lima Metropolitana  6,000.00  N/A   31/12/11  

Real     

acondicionamiento de local para Nodo de Cuenca Piloto Chancay 
Lambayeque 
con recursos ordinarios

PMGRH-125--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411730

Lambayeque  8,000.00  10/02/11   03/05/11  

Real     

Análisis de Vertimiento en dos Cuencas 
con recursos ordinarios

PMGRH-121--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411735

Lima  31,800.00  30/12/10   30/12/10  

Real     

Cableado Estructurado para el Sistema Nacional de Información de 
Recursos Hídricos de la ANA 

PMGRH-179--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411754

Lima  7,500.00  01/03/11   01/04/11  

Real     

alquiler aulas equipadas 
con recursos ordinarios

PMGRH-135--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411760

Lima  1,326.00  20/10/11   10/11/11  

Real     

Gastos varios, alquiler de locales, alquiler de vehiculos, combustible, 
teléfonos 

PMGRH-119--SGO- 
 

Lima  79,944.00  30/12/10   30/12/10  
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Categoría Consultoría - Firmas:  Procesos Ocultar 

para funcionamiento de oficinas en Cuencas, gastos con recursos 
ordinarios

Proceso en Curso 
Revisión Posterior 
411775

Real     

reproducir copias de textos y videos 
con recursos ordinarios

PMGRH-123--SGO- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411778

Lima  5,000.00  30/12/10   30/12/10  

Real     

Página 20 de 33SEPA v.2.0 - Reportes > Plan de Adquisiciones

26/10/2012http://extranet.iniciativasepa.org/master/reporte_Plan.asp?idsite=1&idpais=51



Descripción Identificador Región E/R
Monto en 

u$s

PP y 
Lista 
Corta

No 
Objeción 
a PP y 
Lista 
Corta

Emisión 
del PP

Apertura
Evaluación 
Técnica

No 
Objeción 
Evaluación 
Técnica

Evaluación 
Final y 

Negociación

No 
Objeción 

al 
Contrato

Firma 
del 

Contrato

Total 
Días del 
Proceso 
(Entre 

Apertura 
y Firma 
del 

Contrato)

Fin del 
Contrato 

(Cumplido)

P.A. - Unidad Ejecutora: 2012-10-ANA - PMGRH

Método: SBCC (Selección Basada en la Calidad y Costo)

Diseño del 
Sistema Nacional 
de Información de 
Recursos Hídricos 
- SNIRH - 
Desarrollo e 
Implementación 
de la Fase I. 
Según 
Memorando 0011-
2012-ANA-
PMGRH/PGS 

PMGRH-224-
SBCC-CF-  
Previsto 
Revisión 
Previa 
411584

Lima 
Metropolitana

 400,000.00  16/04/12  20/04/12  27/04/12  20/06/12  29/06/12  05/07/12  18/07/12  24/07/12  15/08/12  56  15/08/13

Real             

Diseño y Dictado 
del Diplomado 
gestión Integrada 
en Cuencas 
incluye equipo de 
consultores y 
perosnal, asi 
como los gastos 
logísticos

PMGRH-102-
SBCC-CF-  
Previsto 
Revisión 
Previa 
411604

Lima  911,438.00  18/02/11  28/02/11  09/03/11  05/05/11  20/05/11  27/05/11  06/06/11  14/06/11  21/06/11  47  31/10/12

Real             

Evaluaciones 
financiado con 
recursos 
ordinarios

PMGRH-109-
SBCC-CF-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411683

Lima  15,000.00  N/A  N/A  N/A  21/09/11  N/A  N/A  N/A  N/A  10/11/11  50  30/04/12

Real             

Auditoria para el 
PMGRH 
Concurso de 
Méritos llevado a 
cabo por la 
Contraloría 
General de la 
República, se 
considera 3 años

PMGRH-82-
SBCC-CF-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411765

Lima 
Metropolitana

 60,000.00  08/02/11  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  18/05/11  40314  31/12/13

Real             

Formular 
Mecanismos de 
Financiamiento 
para la GRH 

PMGRH-105-
SBCC-CF-  
Previsto 
Revisión 
Previa 
411769

Lima  200,000.00  20/04/11  29/04/11  12/05/11  13/07/11  22/07/11  10/08/11  22/08/11  09/09/11  22/09/11  71  30/09/12

Real             
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Consultoria para 
la Elaboración del 
Sistema de 
Planeamiento 
Estratégico de la 
Autoridad 
Nacional del Agua 
- ANA 
Consultoria 
solicitada por la 
ANA a través del 
Planificación y 
Presupuesto del 
PMGRH

PMGRH-247-
SBCC-CF-  
Previsto 
Revisión 
Previa 
411792

Lima  120,000.00  19/10/12  29/10/12  09/11/12  20/12/12  04/01/13  10/01/13  31/01/13  11/02/13  20/02/13  62  31/10/13

Real             

Método: SCC (Selección basada en las calificaciones de los consultores)

Diagnostico y Plan 
de Desarrollo de 
Capacidades en 
Cultura del Agua 
para Profesionales 
de Gerencia 
Media en el 
ámbito nacional y 
en cuencas 

PMGRH-209-
SCC-CF-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411572

Lima  70,000.00  10/10/11  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  10/11/11  N/A  23/11/11  40503  25/05/12

Real             

Consultoria para 
preparación de 
cartillas ilustradas 
sobre temas 
especificos de la 
GIRH y la nueva 
cultura del agua 

PMGRH-115-
SCC-CF-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411579

Lima  38,000.00  04/05/11  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  14/06/11  N/A  11/07/11  40368  11/10/11

Real             

Consultoria de 
Evaluacion de 
Estrategia de 
Capacidades 

PMGRH-96-
SCC-CF-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411608

Lima  81,000.00  16/02/11  N/A    16/03/11  N/A  06/04/11  N/A  20/04/11   31/08/11

Real             

Consultoria 
Campañas 
Masivas de 
Sensibilización 
sobre la 
Importancia del 
Agua y su Valor 
Social, Económico 
y Ambiental 

PMGRH-116-
SCC-CF-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411611

Lima  40,000.00  04/05/11  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  14/06/11  N/A  11/07/11  40368  11/10/11

Real             

Consultoría para 
preparar Textos y 
Videos (educación 
primaria, 
secundaria y para 
adultos) 

PMGRH-117-
SCC-CF-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411636

Lima  40,000.00  04/05/11  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  14/06/11  N/A  11/07/11  40368  11/10/11

Real             
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Firma Consultoria 
para 
Conversatorios y 
Talleres de la 
Gestión de 
Recursos Hídricos 
en Cuencas 

PMGRH-118-
SCC-CF-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411725

Lima  70,000.00  04/08/11  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  14/09/11  N/A  11/10/11  40460  30/12/11

Real             

Método: SSF (Selección con base en una sola fuente)

Contratación de 
asesoría para 
establecer una 
metodología para 
determinar el 
valor de las 
retribuciones 
económicas por el 
uso del agua y 
por vertimientos 
de agua residual 
tratada en el Péru 
Contratación 
directa para la 
firma OIAGUA

PMGRH-234-
SSF-CF-  
Evaluación en 
curso 
Revisión 
Previa 
411612

Lima 
Metropolitana

 88,669.00  N/A  11/05/12  14/05/12  N/A  15/05/12  N/A  15/05/12  16/05/12  16/05/12  40678  31/08/12

Real             

ASESORAMIENTO 
PARA 
SENSIBILIZACION 
- DIFUSION DE LA 
METODOLOGIA 
PARA 
DETERMINAR EL 
VALOR DE LAS 
RETRIBUCIONES 
ECONOMICAS POR 
EL USO DEL AGUA 
Y VERTIMIENTOS 
DE AGUA 
RESIDUAL 
TRATADA EN EL 
PERU 
Contratación 
directa de la firma 
consultora 
OIAGUA

PMGRH-249-
SSF-CF-  
Previsto 
Revisión 
Previa 
411805

Lima 
Metropolitana

 33,365.00  N/A  N/A  N/A  N/A  05/10/12  09/10/12  N/A  09/10/12  10/10/12  40825  30/11/12

Real             

P.A. - Unidad Ejecutora: 2012-10-ANA - PMGRH - ANA

Método: SBCC (Selección Basada en la Calidad y Costo)

Consultoría para 
Formular Planes 
participativos de 
Gestión 
Incluye 
especialistas, 
talleres y otros 

PMGRH-83-
SBCC-CF-  
Previsto 
Revisión 
Previa 
411569

Lima  1,869,300.00  27/12/10  13/01/11  24/01/11  24/03/11  07/04/11  21/04/11  28/04/11  11/05/11  25/05/11  62  31/12/12
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Categoría Consultoría - Individuos:  Procesos Ocultar 

gastos, para las 
Cuencas 
financiadas por el 
préstamo del 
Banco Mundial

Real             

Diseño del 
Sistema de 
Información 
Hídrica de las 
Cuencas Piloto 

PMGRH-59-
SBCC-CF-  
Previsto 
Revisión 
Previa 
411590

Lima  100,000.00  10/01/11  18/01/11  20/01/11  28/02/11  10/03/11  17/03/11  24/03/11  06/04/11  14/04/11  45  31/10/11

Real             

Método: SCC (Selección basada en las calificaciones de los consultores)

Línea de Base de 
los Indicadores de 
Resultados 

PMGRH-43-
SCC-CF-  
Previsto 
Revisión 
Posterior 
411738

Lima 
Metropolitana

 21,000.00  15/11/10  N/A  24/11/10   06/12/10  N/A  10/12/10  N/A  17/12/10   31/03/11

Real             
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Descripción Identificador Región E/R Monto en u$s No Objeción a 
los TDR

Firma del 
Contrato

Total Días 
del 

Proceso

Fecha Fin de 
la Actividad

Observacion

P.A. - Unidad Ejecutora: 2012-10-ANA - PMGRH

Método: ()

Consultoria de cursos para profesores 
recursos ordinarios

PMGRH-104--CI-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411668

Lima  30,000.00  N/A  01/07/11   02/07/12  

Real      

Método: 3CV (3CV)

Consultoria Especialista en Sistemas de Información 
Geográfica - SIG en la Cuenca de Chili 

PMGRH-33-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411570

Arequipa  91,800.00  N/A  25/11/10   31/12/14  

Real      

Coordinador Implementación del Plan de Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos 
por 52 meses

PMGRH-4-3CV-CI-  
Contrato en 
Ejecución 
Revisión Previa 
411576

Lima Metropolitana  171,600.00  05/11/10  15/11/10   31/12/14  

Real   30/12/10  03/01/11   

Coordinación Técnica de Cuenca Piloto Chancay 
Lambayeque 

PMGRH-18-3CV-CI-
18 
Previsto 
Revisión Previa 
411582

Lambayeque  147,000.00  04/11/10  25/11/10   31/12/14  

Real      

Consultoria Especialista en Calidad del Agua en las 
Cuencas Chancay - Lambayeque 

PMGRH-34-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411586

Lambayeque  91,800.00  N/A  25/11/10   31/12/14  

Real      

Coordinador Programa Cultura del Agua 
por 52 meses

PMGRH-5-3CV-CI-
04 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión Previa 
411602

Lima Metropolitana  171,600.00  05/11/10  15/11/10   31/12/14  

Real   22/03/11  23/03/11   

Analista de Tecnologia de Información para la 
Unidad Ejecutora 
por 52 meses

PMGRH-183-3CV-
CI-  
Contrato en 
Ejecución 
Revisión Posterior 
411606

Lima Metropolitana  78,000.00  N/A  15/11/10   31/12/10  

Real   N/A  16/06/11   

Consultor II para Base de Datos para Archivo de 
Información Hidrológica, Calidad y Cantidad de Agua 
(incluye interfases) 

PMGRH-99-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411609

Lima  15,000.00  N/A  19/05/11   18/11/11  

Real      

Consultoria de Supervisión de Aspectos Ambientales 
y Sociales en la Cuenca de Chili 

PMGRH-30-3CV-CI- 
 
Previsto 

Arequipa  127,500.00  04/11/10  25/11/10   31/12/14  
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Revisión Previa 
411613

Real      

Desarrollo de un Sistema de Inforación (Software) 
para el cálculo de las tarifas por utilización de la 
Infraestructura mayor, por utilización de la 
Infraestructura menor, y por el servicio de 
monitoreo de aguas subterráneas 

PMGRH-198-3CV-
CI-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411623

Lima  21,820.00  N/A  05/07/11   20/10/11  

Real      

Auxiliar Administrativo para Unidad Ejecutora 
norma nacional - Locación de Servicios, por 12 
meses contrato renovable

PMGRH-14-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411637

Lima Metropolitana  6,000.00  N/A  15/11/10   31/12/10  

Real      

Especialista Planificación, Presupuesto y Monitoreo 
por 52 meses

PMGRH-13-3CV-CI-
13 
Previsto 
Revisión Previa 
411649

Lima Metropolitana  171,600.00  05/11/10  15/11/10   31/12/14  

Real      

Coordinación del Plan de Gestión de Recursos 
Hídricos en la Cuenca de Ica 

PMGRH-23-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Previa 
411651

Ica  127,500.00  04/11/10  25/11/10   31/12/14  

Real      

Coordinación Técnica de Cuenca Piloto Chili PMGRH-20-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Previa 
411657

Arequipa  147,000.00  04/11/10  25/11/10   31/12/14  

Real      

Coordinación del Programa de Cultura del Agua en la 
Cuenca de Chili 

PMGRH-27-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Previa 
411659

Arequipa  127,500.00  04/11/10  25/11/10   31/12/14  

Real      

Diseño de la Red Hidroclimática de las Cuencas 
Piloto del PMGRH 
el proceso se hace en conjunto con el BID, quien 
requiere de la Consultoría Individual por US$ 6,565; 
total de la consultoría US$ 13,130 (Solicitado con 
Memorando 0019-2011-ANA-PMGRH/PGS)

PMGRH-203-3CV-
CI-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411670

Lima Metropolitana  6,565.00  N/A  24/08/11   05/12/11  

Real      

Secretaria para Cuenca Ica 
norma nacional - Locación de Servicios

PMGRH-16-3CV-CI-
16 
Previsto 
Revisión Posterior 
411673

Ica  1,800.00  N/A  15/11/10   31/12/10  

Real      

Consultoria Especialista en Cultura del Agua en la 
Cuenca de Chili 
a partir del mes de Agosto 2012 hasta fin del 
Proyecto

PMGRH-246-3CV-
CI-  
Previsto 
Revisión Previa 
411676

Arequipa  78,360.00  19/06/12  10/08/12   31/12/14  

Real      

Consultoria Especialista en Calidad del Agua en la 
Cuenca de Chili 

PMGRH-35-3CV-CI- 
 
Previsto 

Arequipa  91,800.00  N/A  25/11/10   31/12/14  
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Revisión Posterior 
411682

Real      

Especialista en Adquisiciones 
por 52 meses

PMGRH-7-3CV-CI-
07 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión Previa 
411692

Lima Metropolitana  164,840.00  23/12/10  03/01/11   31/12/11  

Real  40,000.00  23/12/10  03/01/11   

Elaboración de Manual de Organización y 
Funcipones, y formulacion de plan de actividades y 
presupuesto, que sirvan de herramientas para la 
AAA y los Consejos de Cuenca 

PMGRH-44-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411693

Lima Metropolitana  10,526.00  N/A  10/02/11   10/05/11  

Real      

Especialista en Tesoreria 
Desembolsos por 52 meses

PMGRH-9-3CV-CI-  
Contrato en 
Ejecución 
Revisión Previa 
411698

Lima Metropolitana  119,600.00  11/01/11  12/01/11   31/12/11  

Real  36,549.64  11/01/11  12/01/11   

Asistente Administrativo Contable para Chili 
norma nacional - Locación de Servicios

PMGRH-12-3CV-CI-
12 
Previsto 
Revisión Posterior 
411700

Arequipa  2,000.00  N/A  15/11/10   31/12/10  

Real      

Consultoria Especialista en Calidad del Agua en la 
Cuenca de Chili 
según Memorando 0015-2012-ANA-PMGRH/PGS del 
21-02-12

PMGRH-220-3CV-
CI-  
Previsto 
Revisión Previa 
411701

Arequipa  19,000.00  07/03/12  20/03/12   31/12/12  

Real      

Coordinación del Programa de Cultura del Agua en la 
Cuenca de Ica 

PMGRH-26-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Previa 
411705

Ica  80,000.00  15/11/10  10/05/12   31/12/14  

Real      

Coordinación Técnica de Cuenca Piloto Ica PMGRH-19-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Previa 
411708

Ica  147,000.00  04/11/10  25/11/10   31/12/14  

Real      

Consultoria Especialista en Calidad del Agua en la 
Cuenca de Chancay-Huaral 
según Memorando 0015-2012-ANA-PMGRH/PGS del 
21-02-12

PMGRH-222-3CV-
CI-  
Previsto 
Revisión Previa 
411711

Lima  19,000.00  07/03/12  20/03/12   31/12/12  

Real      

Coordinador Administrativo 
por 52 meses

PMGRH-6-3CV-CI-
06 
Contrato en 
Ejecución 
Revisión Previa 
411717

Lima Metropolitana  171,600.00  30/12/10  03/01/11   31/12/11  

Real  57,285.71  30/12/10  03/01/11   

Coordinador del Sistema de Información de Recursos 
Hídricos 

PMGRH-3-3CV-CI-  
Previsto 

Lima Metropolitana  171,600.00  05/11/10  15/11/10   31/12/14  
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por 52 meses Revisión Previa 
411718

Real      

Asistente Administrativo Contable para Ica 
norma nacional - Locación de Servicios

PMGRH-11-3CV-CI-
11 
Previsto 
Revisión Posterior 
411721

Ica  2,000.00  N/A  15/11/10   31/12/10  

Real      

Coordinación del Plan de Gestión de Recursos 
Hídricos en las Cuencas de Chancay - Lambayeque 

PMGRH-22-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Previa 
411724

Lambayeque  127,500.00  04/11/10  25/11/10   31/12/14  

Real      

Especialista Internacional para el Diseño de la 
Estrategia Nacional de Mejoramiento de la Calidad 
de Agua y Divulgación del mismo 

PMGRH-97-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411737

Lima  48,000.00  N/A  19/05/11   18/01/12  

Real      

Coordinador Programa Cultura del Agua para el 
PMGRH 
por la duración del Proyecto, el primer contrato sería 
por 8 meses hasta diciembre 2012 con la opicón de 
ser renovado anualmente

PMGRH-230-3CV-
CI-  
Previsto 
Revisión Previa 
411744

Lima Metropolitana  120,760.00  N/A  25/04/12   31/12/14  

Real      

Consultor I para Base de Datos para Archivo de 
Información Hidrológica, Calidad y Cantidad de Agua 
(incluye interfases) 

PMGRH-98-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411748

Lima  15,000.00  N/A  19/05/11   18/11/11  

Real      

Secretaria para Cuenca Chili 
norma nacional - Locación de Servicios

PMGRH-17-3CV-CI-
17 
Previsto 
Revisión Posterior 
411751

Ica  1,800.00  N/A  15/11/10   31/12/10  

Real      

Coordinación del Programa de Cultura del Agua en 
las Cuencas de Chancay - Lambayeque 

PMGRH-25-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Previa 
411755

Lambayeque  127,500.00  04/11/10  25/11/10   31/12/14  

Real      

Consultoria de Supervisión de Aspectos Ambientales 
y Sociales en la Cuenca de Ica 

PMGRH-29-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Previa 
411761

Ica  127,500.00  04/11/10  25/11/10   31/12/14  

Real      

Coordinación del Plan de Gestión de Recursos 
Hídricos en la Cuenca de Chili 

PMGRH-24-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Previa 
411763

Arequipa  127,500.00  04/11/10  25/11/10   31/12/14  

Real      

Contratación Director Ejecutivo del PMGRH 
Proceso nuevo

PMGRH-199-3CV-
CI-  
Proceso en Curso 
Revisión Previa 

Lima Metropolitana  220,000.00  05/11/10  31/07/11   31/12/14  

Real      
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411770

Consultoria Especialista en Sistemas de Información 
Geográfica - SIG en la Cuenca de Ica 

PMGRH-32-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Previa 
411772

Ica  57,600.00  15/11/10  10/05/12   31/12/14  

Real      

Consultoria Internacional en Capacitación de 
Recursos Hídricos 

PMGRH-45-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411777

Lima Metropolitana  20,026.00  N/A  17/02/11   20/07/11  

Real      

Secretaria para Cuenca Chancay Lambayeque 
norma nacional - Locación de Servicios

PMGRH-15-3CV-CI-
15 
Previsto 
Revisión Posterior 
411786

Lambayeque  1,800.00  N/A  15/11/10   31/12/10  

Real      

Asistente Administrativo Contable para Cuenca 
Chancay Lambayeque 
norma nacional, Locacion de Servicios

PMGRH-10-3CV-CI-
10 
Previsto 
Revisión Posterior 
411787

Lambayeque  2,000.00  N/A  15/11/10   31/12/10  

Real      

Consultoria Especialista en Sistemas de Información 
Geográfica - SIG en las Cuencas de Chancay - 
Lambayeque 

PMGRH-31-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411791

Lambayeque  91,800.00  N/A  25/11/10   31/12/14  

Real      

Coordinación Técnica de Cuenca Piloto Chili 
Consultoria Individual

PMGRH-243-3CV-
CI-  
Previsto 
Revisión Previa 
411794

Arequipa  57,750.00  18/07/12  30/07/12   30/01/15  

Real      

Coordinación del Plan de Gestión de Recursos 
Hídricos en la Cuenca de Chili 
Consultoria Individual

PMGRH-244-3CV-
CI-  
Previsto 
Revisión Previa 
411795

Arequipa  51,000.00  18/07/12  30/07/12   30/01/15  

Real      

Especialista para la identificación y estudio de 
vertimientos 

PMGRH-114-3CV-
CI-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411800

Lima  24,000.00  N/A  11/02/11   13/02/12  

Real      

Consultoría en Gestión Sistematizada en Recursos 
Hídricos 

PMGRH-100-3CV-
CI-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411801

Lima  36,000.00  N/A  19/05/11   18/05/12  

Real      

Consultoria de Supervisión de Aspectos Ambientales 
y Sociales en las Cuencas de Chancay - Lambayeque 

PMGRH-28-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Previa 
411802

Lambayeque  127,500.00  04/11/10  25/11/10   31/12/14  

Real      
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Especialista en Gestión de Calidad para AAA Cañete 
Fortaleza 
3 meses, de acuerdo al Memorándum 07-2012-
PMGRH/PPGRH del 09-10-12 del Cooirdnador de 
Planes Participativos de Gestión del PMGRH

PMGRH-254-3CV-
CI-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411862

Lima  5,850.00  N/A  22/10/12   31/12/12 Re-estimación 
de fechas 
12/10/2012 
16:50 Real      

Especialista en Plan de Gestión para AAA Cañete 
Fortaleza 
3 meses, de acuerdo al Memorándum 07-2012-
PMGRH/PPGRH del 09-10-12 del Cooirdnador de 
Planes Participativos de Gestión del PMGRH

PMGRH-255-3CV-
CI-  
Previsto 
Revisión Posterior 
411863

Lima  5,850.00  N/A  22/10/12   31/12/12 Actualizacion 
de % Préstamo 
Banco (100) 
12/10/2012 
17:01 

Real      

Método: CD (Contratación Directa)

Especialista Contable Financiero 
por 52 meses

PMGRH-8-CD-CI-  
Previsto 
Revisión Previa 
411650

Lima Metropolitana  21,610.00  05/11/10  15/11/10   31/12/14  

Real      

Contratación Director Ejecutivo del PMGRH 
De acuerdo a Resolución Jefatural 0601-2010-ANA 
se encarga la Dirección Ejecutiva del Proyecto a 
partir del 23-09-10 (por 50 meses)

PMGRH-2-CD-CI-  
Proceso en Curso 
Revisión Previa 
411688

Lima Metropolitana  210,000.00  05/11/10  15/11/10   31/12/14  

Real      

Supervisión del Diagnóstico Chancay-Huaral y 
preparación de Especificaciones Técnicas para la Red 
de tres Cuencas: Chili, Chancay-Lambayeque y 
Chancay-Huaral 
contratación directa, según e-mail del 18-10-11 del 
Banco Mundial y memorando 0031-2011-ANA-
PMGRH/PGS recibido el 20-10-11

PMGRH-210-CD-
CI-  
Previsto 
Revisión Previa 
411734

Lima  12,000.00  18/10/11  20/10/11   20/01/12  

Real      

Consultoria para Coordinador del Subcomponente de 
Derechos de Agua en las Cuencas Piloto financiadas 
por el Banco Mundial 
Contratación directa, solicitada por el Especialista 
Recursos Hídricos del PMGRH

PMGRH-248-CD-
CI-  
Previsto 
Revisión Previa 
411793

Lima Metropolitana  29,500.00  28/08/12  24/09/12   28/02/14  

Real      

Método: SSF (Selección con base en una sola fuente)

Consultoria Especialista en Calidad del Agua en la 
Cuenca de Chili 
contratación directa de la Ing. Lourdes Escobar 
quispe (ingresó por proceso competitivo a la Cuenca 
de Tacna financiada porel BID) por 30 meses

PMGRH-237-SSF-
CI-  
Previsto 
Revisión Previa 
411804

Arequipa  57,056.00  N/A  01/07/12   31/12/14  

Real      

P.A. - Unidad Ejecutora: 2012-10-ANA - PMGRH - ANA

Método: 3CV (3CV)

Consultoria Cooordinación de Implementación del 
Sistema de Información de Recursos Hídricos en la 
Cuenca de Ica 

PMGRH-61-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Previa 
411571

Ica  120,000.00  24/11/10  15/12/10   31/12/14  

Real      

Consultoria Especialista en Sistema de Información 
(operadores de sistemas) en la Cuenca de Chancay 
Lambayque 

PMGRH-67-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411596

Lambayeque  86,400.00  N/A  15/12/10   31/12/14  

Real      
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Consultoria en Base de Datos para acopio de 
información y de calidad de agua 

PMGRH-78-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411605

Lima  60,000.00  N/A  20/12/10   31/12/12  

Real      

Especialista en Gestión de Calidad para AAA II 
Chincha - Chaparra 
27 meses

PMGRH-40-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411619

Ica  81,000.00  N/A  26/11/10   03/02/13  

Real      

Especialista en Gestión de Calidad para AAA V 
Zarumilla - Jequetepeque 
27 meses

PMGRH-39-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411625

Piura  81,000.00  N/A  26/11/10   03/02/13  

Real      

Especialista en Laboratorio Quimico para la Cuenca 
Chili 

PMGRH-77-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411626

Arequipa  64,800.00  N/A  17/12/10   31/12/13  

Real      

Especialista en GIRH para la AAA I Ocoña - Caplina PMGRH-72-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411629

Arequipa  72,000.00  N/A  15/12/10   31/12/12  

Real      

Consultoria Cooordinación de Implementación del 
Sistema de Información de Recursos Hídricos en las 
Cuencas Chancay - Lambayeque 

PMGRH-60-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Previa 
411632

Lambayeque  120,000.00  24/11/10  15/12/10   31/12/14  

Real      

Especialista en GIRH para la AAA V Zarumilla - 
Jequetepeque 

PMGRH-70-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411633

Piura  72,000.00  N/A  15/12/10   31/12/12  

Real      

Especialista en Gestión de Calidad para AAA I Ocoña 
- Caplina 
27 meses

PMGRH-41-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411634

Arequipa  81,000.00  N/A  26/11/10   03/02/13  

Real      

Consultoria Especialista en Sistema de Información 
(operador de sistemas) en la Cuenca de Chili 

PMGRH-69-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411642

Arequipa  86,400.00  N/A  15/12/10   31/12/14  

Real      

Consultoria Cooordinación de Implementación del 
Sistema de Información de Recursos Hídricos en la 
Cuenca de Chili 

PMGRH-62-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Previa 
411647

Arequipa  120,000.00  24/11/10  15/12/10   31/12/14  

Real      

Especialista en Gestión de Calidad del Agua para la PMGRH-76-3CV-CI- Arequipa  100,800.00  24/11/10  17/12/10   31/12/13  
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Cuenca Chili  
Previsto 
Revisión Previa 
411655

Real      

Especialista en GIRH para la AAA II Chincha - 
Chaparra 

PMGRH-71-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411661

Ica  72,000.00  N/A  15/12/10   31/12/12  

Real      

Especialista en Organización Institucional para la 
AAA II Chincha - Chaparra 

PMGRH-74-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411662

Ica  72,000.00  N/A  15/12/10   31/12/12  

Real      

Consultoria Especialista en Sistema de Información 
(operador de sistemas) en la Cuenca de Ica 

PMGRH-68-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411665

Ica  86,400.00  N/A  15/12/10   31/12/14  

Real      

Consultoria Especialista en Cultura del Agua en la 
Cuenca de Chili 

PMGRH-66-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411669

Arequipa  86,400.00  N/A  15/12/10   31/12/14  

Real      

Diagramador 
Locación de Servicios - recursos ordinarios

PMGRH-38-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411672

Lima Metropolitana  15,000.00   10/11/10   03/03/11  

Real      

Evaluación de Estrategia de Capacidades - Contrato 
de Locación de Servicios 
se aplica norma nacional de locación de servicios

PMGRH-21-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411716

Lima Metropolitana  20,000.00  N/A  22/11/10   31/12/10  

Real      

Experto en Difusión por Medios Masivos 
Locación de Servicios - recursos ordinarios

PMGRH-37-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411731

Lima Metropolitana  18,000.00   10/11/10   03/03/11  

Real      

Consultoria Especialista en Cultura del Agua en la 
Cuenca de Ica 

PMGRH-64-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411749

Ica  86,400.00  N/A  15/12/10   31/12/14  

Real      

Consultoria Especialista en Cultura del Agua en la 
Cuenca Chancay-Lambayeque 

PMGRH-63-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411762

Lambayeque  86,400.00  N/A  15/12/10   31/12/14  

Real      

Consultoria Especialista en Cultura del Agua en la 
Cuenca de Ica 

PMGRH-65-3CV-CI- 
 

Ica  86,400.00  N/A  15/12/10   31/12/14  
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Previsto 
Revisión Posterior 
411764

Real      

Experto en Educación de Adultos 
Locación de Servicios - recursos ordinarios

PMGRH-36-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411771

Lima Metropolitana  18,000.00   10/11/10   03/03/11  

Real      

Especialista en Organización Institucional para la 
AAA V Zarumilla - Jequetepeque 

PMGRH-73-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411780

Piura  72,000.00  N/A  15/12/10   31/12/12  

Real      

Especialista en Organización Institucional para la 
AAA I Ocoña - Caplina 

PMGRH-75-3CV-CI- 
 
Previsto 
Revisión Posterior 
411781

Arequipa  72,000.00  N/A  15/12/10   31/12/12  

Real      

Ir a Proceso de Revisión / Aprobación
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