
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto 
por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su 
autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e 
ingresando la siguiente clave : 12A327A5

CUT: 155427-2022

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0020-2023-ANA-DARH

San Isidro, 06 de marzo de 2023

VISTO:

El escrito ingresado con Código Único de Trámite N° 155427-2022, presentado por el 
Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado del Gobierno Regional de 
Ayacucho, sobre prórroga de la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico 
superficial del proyecto “Ampliación de la Presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle de Yauca 
(Ayacucho – Arequipa)”, otorgada mediante la Resolución Directoral N° 114-2017-ANA-DARH, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al inciso g) del artículo 36° del Reglamento de Organización y Funciones de 
la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, es función 
de esta Dirección, autorizar la ejecución de obras de presas integrantes de infraestructura 
hidráulica mayor de carácter multisectorial;

Que, el artículo 104° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional 
del Agua aprueba la ejecución de obras de infraestructura pública o privada que se proyecten en 
los cauces y cuerpos de agua naturales y artificiales, así como en los bienes asociados al agua 
correspondiente; la aprobación está sujeta a la presentación de la certificación de la autoridad 
competente;

Que, de acuerdo al numeral 212.2 del artículo 212° del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, respeto a la autorización para realizar 
estudios y ejecución de obras de infraestructura hidráulica, señala que, las obras se ejecutan 
conforme a los estudios previamente aprobados por los organismos correspondientes y 
deben contar con la certificación ambiental respectiva;

Que, el numeral 13 del artículo 66° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, dispone 
como derechos de los administrados respecto al procedimiento administrativo, que; en el caso de 
renovaciones de autorizaciones, licencias, permisos y similares, se entiendan automáticamente 
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prorrogados en tanto hayan sido solicitados durante la vigencia original, y mientras la autoridad 
instruye el procedimiento de renovación y notifica la decisión definitiva sobre este expediente;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 114-2017-ANA-DARH de fecha 21.12.2017, se 
otorgó al Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (en adelante, PRIDER) del 
Gobierno Regional de Ayacucho la autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento 
hídrico superficial del proyecto “Ampliación de la Presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle de 
Yauca (Ayacucho – Arequipa)” (en adelante, el Proyecto). 

Que, el expediente técnico del Proyecto fue aprobado por el PRIDER del Gobierno Regional 
de Ayacucho mediante la Resolución Directoral N° 157-2015-GRA-PRIDER/DG de fecha 
14.05.2015. Asimismo, por medio de la Resolución Directoral N° 091-2017-GRA-PRIDER/DG, de 
fecha 11.04.2017, se aprobó la actualización de costos y presupuestos del expediente técnico del 
Proyecto;

Que, mediante el Oficio N° 641-2022-GRA-GG/PRIDER-DG en fecha 08.09.2022, el 
PRIDER solicitó la prórroga de la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico 
superficial otorgada mediante la Resolución Directoral N° 114-2017-ANA-DARH; habiendo 
adjuntado un expediente técnico de saldo de obra para el reinicio del Proyecto;

Que, a través del Memorando N° 1119-2022-ANA-DARH, esta Dirección, solicitó opinión 
técnica a la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos (DPDRH) respecto al 
saldo de obra. En esta línea, la DPDRH, por medio del Memorándum N° 0964-2022-ANA-DPDRH, 
a su vez, trasladó la consulta efectuada a la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha 
(en adelante, la AAA). Además, por medio del Memorando N° 2092-2022-ANA-AAA.CHCH, la AAA 
remitió la consulta a la Administración Local del Agua Chaparra Acari; 

Que, en mérito a los antecedentes antes descritos, la AAA por medio del Memorando N° 
0065-2023-ANA-AAA.CHCH remitió a esta Dirección el Informe N° 0001-2023-ANA-AAA.CHCH-
ALA-CHA/ENCG, elaborado por la Administración Local del Agua Chaparra Acari, en el cual se 
precisó que, en fecha 09.11.2022 se llevó a cabo una verificación técnica de campo en el dique 
Ancascocha, ubicado en el distrito de Coracora, provincia de Parinacochas y departamento de 
Ayacucho, a fin de constatar, entre otros, el avance físico de la obra. En dicha diligencia 
participaron los representantes del PRIDER;

 Que, de la evaluación de la información proporcionada por la AAA, esta Dirección, por medio 
del Memorando N° 0074-2023-ANA-DARH remitió a la Oficina de Asesoría Jurídica el Informe 
Técnico N° 0004-2023-ANA-DARH/LATP, donde concluyó que no es procedente atender la 
solicitud de prórroga presentada por el PRIDER por no estar vigente la Resolución Directoral N° 
114-2017-ANA-DARH. A través del Memorando N° 0138-2023-ANA-OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica requirió un informe complementario sobre la solicitud de prórroga presentada;

Que, el requerimiento de la Oficina de Asesoría Jurídica fue atendido por esta Dirección por 
medio de los Memorandos N° 0182-2023-ANA-DARH y N° 0215-2023-ANA-DARH, por medio de 
loa cuales trasladó el Informe Técnico N° 0010-2023-ANA-DARH/LATP, precisado con el Informe 
Técnico N° 0016-2023-ANA-DARH/LATP, respectivamente;

Que, en ese contexto, se ha procedido a evaluar la solicitud de prórroga de autorización de 
ejecución de obras de aprovechamiento hídrico superficial presentada, de cuyo resultado se ha 
emitido el Informe Técnico N° 0004-2023-ANA-DARH/LATP, complementado con el Informe 
Técnico N° 0010-2023-ANA-DARH/LATP, este último precisado con el Informe Técnico N° 0016-
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2023-ANA-DARH/LATP, de los cuales se desprenden las siguientes conclusiones y 
recomendaciones:

1. La Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha, a través de la Administración 
Local del Agua Chaparra Acarí realizó una inspección técnica de campo, en la que se 
concluyó, en el Informe N° 0001-2023-ANA-AAA.CHCH-ALA-CHA/ENCG, que el avance 
de obra es del 32% y por incumplimiento de ejecución de obra se resolvió el contrato entre 
el PRIDER y el consorcio (…). 

2. La autorización de ejecución de obras de presas integrantes de la infraestructura hidráulica 
mayor de carácter multisectorial, establecidas en el TUPA 18 de la ANA, son de plazo 
determinado y de competencia para ser resuelto por la Dirección de Administración de 
Recursos Hídricos y conforme a lo dispuesto en el numeral 212.2 del artículo 212° del 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2010-
AG, la vigencia está contemplado conforme al cronograma del estudio previamente 
aprobado por el organismo correspondiente (…)

3. (…) El Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado con el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en su numeral 13 del 
artículo 66°, dispone como derechos de los administrados, respecto al procedimiento 
administrativo, que en el caso de renovaciones de autorizaciones, licencias, permisos y 
similares, se entiendan automáticamente prorrogados en tanto hayan solicitados durante 
la vigencia original, y mientras la autoridad instruye el procedimiento de renovación y 
notifica la decisión definitiva sobre este expediente”.

4. Se debe tener presente, que con Oficio N° 5487-2017-ANA-OA-UATD/NR-UATD, de fecha 
22.12.2017, se notificó la Resolución Directoral N° 114-2017-DARH, a partir de esta fecha 
se contabilizó el periodo de vigencia del título habilitante siendo el último día el 29 de 
diciembre de 2020, tal como se muestra a continuación:

Descripción Fecha de 
notificación

Fecha de 
vigencia hasta

Meses Años Estado del 
expediente

RD N° 114-2017-ANA-DARH 29.12.2017 29.12.2020 36 3 No vigente

5. Respecto al saldo de obra, el PRIDER, con Oficio N° 641-2022-GRA-GG/PRIDER-DG, de 
fecha 08.09.2022, presentó el Expediente Técnico de Saldo de Obra del Proyecto 
“Ampliación de la Presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle Yauca (Ayacucho – 
Arequipa)”; observándose lo siguiente: i) El proyecto no tiene la aprobación y ii) No cuenta 
con el instrumento de gestión ambiental actualizado y aprobado por el sector. 

6. De la evaluación realizada, se tiene que la solicitud de prórroga no es procedente, toda 
vez que la Resolución Directoral N° 114-2017-ANA-DARH, está en estado no vigente.

7. Asimismo, se realizó la consulta en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas 
– www.mef.gob.pe, verificándose que el Formato N° 12-B, del Proyecto “Ampliación de la 
Presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle de Yauca (Ayacucho – Arequipa)”, con 
Código Único N° 2077939, se encuentra suspendida con Resolución Directoral N° 217-
2019-GRA/PRIDER/DG, el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado 
declaró la nulidad de oficio del Contrato N° 235-2017-GRA-PRIDER/DG. Asimismo, se 
precisa que, en la actualidad se encuentra en proceso de elaboración del expediente 

http://www.mef.gob.pe/
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técnico sobre el saldo de la obra, para el cual se suscribió el Contrato N° 066-2020-GRA-
PRIDER/DG con el consorcio de Asunta II, responsable de elaboración de expediente 
técnico del saldo de obra.

8. Finalmente, se recomienda que el administrado inicie un nuevo procedimiento de 
autorización de ejecución de obras cumplimiento con los requisitos establecidos en el 
TUPA de la Autoridad Nacional del Agua. 

Que, si bien en la Resolución Directoral N° 114-2017-ANA-DARH no se estableció un plazo 
para la ejecución de las obras de aprovechamiento hídrico superficial para el Proyecto, se 
entiende que el mismo estuvo sujeto al plazo previsto en el cronograma establecido en el 
expediente técnico aprobado por la autoridad sectorial competente;  

Que, en las Resoluciones Directorales N° 157-2015-GRA-PRIDER/DG y N° 091-2017-GRA-
PRIDER/DG, se señaló como plazo para la ejecución del Proyecto, 960 días calendarios y 36 
meses; sin embargo, a la fecha no se ha culminado con la ejecución de las obras, habiendo 
trascurrido más de cinco (05) años desde la autorización otorgada mediante la Resolución 
Directoral N° 114-2017-ANA-DARH;

Que, en consecuencia, la solicitud de prórroga ha sido presentada fuera del plazo de 
vigencia de la Resolución Directoral N° 114-2017-ANA-DARH, es decir, después de los tres (03) 
años de otorgada la autorización, considerando que su plazo vencía el 29.12.2020; por lo tanto,  
corresponde declarar improcedente la solicitud presentada por el PRIDER, sobre prórroga de la 
autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico superficial del proyecto 
“Ampliación de la Presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle de Yauca (Ayacucho – Arequipa)”; 
al haberse presentado de manera extemporánea; 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica a través de Informe Legal N° 0234-2023-ANA-OAJ, 
opina que resulta legalmente viable emitir el acto administrativo que declare improcedente la 
solicitud de prórroga de la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico 
superficial presentada por el PRIDER, de conformidad con la recomendación técnica formulada 
por la Dirección de Administración de Recursos Hídricos; y, 

Con el visto de la Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 36° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, 
aprobado con el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Declarar improcedente por extemporánea la solicitud de prórroga de 
autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico superficial del proyecto 
“Ampliación de la Presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle de Yauca (Ayacucho – Arequipa)”, 
otorgada mediante la Resolución Directoral N° 114-20017-ANA-DARH, presentada por el 
Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (PRIDER) del Gobierno 
Regional de Ayacucho, por las razones expuesta en la parte considerativa de la presente 
resolución.

ARTÍCULO 2.- Notificar, la presente resolución al Programa Regional de Irrigación y 
Desarrollo Rural Integrado del Gobierno Regional de Ayacucho, a la Autoridad Administrativa del 
Agua Chaparra Chincha, a la Administración Local de Agua Chaparra Acari, a la Dirección del 
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Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos y a la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Autoridad Nacional del Agua, para conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

LUIS ALBERTO APOLINARIO TORRES
DIRECTOR

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
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