
RESOLUCIÓN DIRECTORAL W ..P 1~ -2020-ANA- AAA-CH.CH. 

lea, 
O .•5 FEB. 2020 

VISTO: 

El expediente con Registro CUT. W 9635-2020, presentado por la empresa 
Gourmet Farms Perú S.R.L., identificada con RUC W 20503801818, sobre Ampliación 
del Plazo otorgado por Resolución Directora! W 1481-2019-ANA-AAA-CH.CH., de fecha 
14.10.2019, rectifi cada mediante Resolución Directora! No 1718-2019-ANA-AAA-CH.CH. 
de fecha 04.11 .2019, sobre Autorización de Ejecución de Obra para Aprovechamiento 
Hídrico Subterráneo de Perforación de un Pozo en Reemplazo del Pozo Tubular IRHS 
11-01-11 -372, con fines productivo agrícola; y 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 104° de la Ley No 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua aprueba la ejecución de obras de infraestructura 
pública o privada que se proyecten en los cauces y cuerpos de agua naturales y 
artificiales, así como en los bienes asociados al agua correspondiente. La aprobación 
está sujeta a la presentación de la certificación ambiental de la autoridad competente, 
según corresponda; 

>l~'-oELAcu. Que, el numeral 79.1 del artículo 79° del Reglamento de la Ley de Recursos 
.#'' í c:('\, Hídricos, Ley No29338, aprobado por Decreto Supremo W001-2010-AG, modificado por 
f ABgRt. s1AA ~ el Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI , señala que los procedimientos para el 
~F~sP~ 151A n otorgamiento de licencia de uso de Agua, son los siguientes: a) Autorización de ejecución 
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LEG L .,.l de estudios de disponibilidad hídrica; b) Acreditación de disponibilidad hídrica; e) 
~ny - ~ Autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico; 

Que, el artículo 36° del Reglamento de Procedimientos Admin istrativos para el 
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras en 
Fuentes Naturales al Agua, aprobado por Resolución Jefatura! No 007-2015-ANA. , señala 
los requ isitos para la autorización de ejecución de obras (con fines distintos al 
aprovechamiento) en fuentes naturales o infraestructura hidráulica publica multisectorial 
faculta a su titular para instalar estructuras, realizar obras temporales o permanentes ( ... ); 

Que, mediante Resolu~ión Directora! W 1481-2019-ANA-AAA-CH.CH., de fecha 
14.10.201 9, la Autoridad Administrativa del Agua Cháparra-Chincha, resuelve 
"AUTORIZAR a la Empresa Gourmet Farms Perú S.R.L. , con RUC No 20503801818, la 
Perforación de un Pozo en Reemplazo del Pozo IRHS-11-01-01-372, con Fines de Uso 
Productivo- Agrícola, cuyo punto de exploración se ubica en los alrededores del SEV 06, 



en el punto de las coordenadas UTM (WGS 84) 431,084 mE- 8'424,469 mN, en el predio 
denominado "Santa Isabel", sector de Pampa de los Castillos, distrito de Santiago, 
provincia y departamento de lea, conforme a las siguientes características (. .. )"; 
OTORGAR a la Empresa Gourmet Farms Perú S.R.L. , un plazo de noventa (90) días, 
contados a partir de la notificación de la presente resolución, para que ejecute la obra 
autorizada (. . .). "; la misma que fuera rectificada mediante Resolución Di rectoral No 1718-
2019-ANA-AAA-CH. CH. de fecha 04.11 .2019, en la que se resuelve: "RECTIFICAR, el 
error material contenido en la Resolución Directora/ No 1481-2019-ANA-AAA-CH. CH. , de 
fecha 14. 1 O. 2019, en lo que respecta al código del pozo tubular, en todo el contenido de 
la misma, debiendo ser lo correcto el código IRHS 11-01-11-372"; 

Que, tal como se señala en el visto, la empresa Gourmet Farms Perú S.R.L., 
presenta el escrito S/N de fecha 16.01.2020, debidamente representada por su abogada 

~<:>'~-<;¡ ~~c10N4'o7 patrocinante Lorena Hilario Tenorio, identificada con DNI W 44806000, indicando que si 
~ :so o. : ien la autorización otorgada da un plazo de noventa (90) días computados desde el 09 
;. •ne~~~ ; e octubre de 2019 para la ejecución de la obra, refiere que no se pudo cumplir con el 
~o-~~ ~~"' cronograma debido a un desgaste pronunciado en el asbesto del embrague de la máquina 

"'llmls11•"" Bucyrus Erie 22L, y para proceder a su reparación, se ha tenido que desmontar y enviar 
a Lima para el cambio y después de ello van a tener que montar nuevamente la máquina, 
lo que les ha representado una demora de quince (15), motivo por el cual solicita una 
ampliación, toda vez que el plazo otorgado se encuentra próximo a vencer; 

:-.,~~'o 4cu Que, estando al conteo de plazos, es de verse que la autorización descrito se 
_:;-~G. LlJIS , sJE:"\ encuentra dentro del pla~o , ya que la solicitud de ampliación de plazo fue present~~a 
i s~sT,\?.A \'EROS ~ antes de haberse cumplido los noventa (90) días otorgados mediante la Resoluc1on 
~t'<:c¿~~u "~;05 r Di rectoral No 1481-2019-ANA-AAA-CH.CH.·, de fecha 14.10.2019, y siendo que la 

?¡;.0 ')~.P vigencia máxima de la resolución es de dos (02) años, se concluye que es viable la 
n~ • ,y. ampliación de un plazo de treinta (30) días, adicionales contados desde la fecha de 

vencimiento del plazo otorgado mediante la Resolución Directora! No 1481-2019-ANA
AAA-CH.CH., de fecha 14.10.2019, para la Ejecución de Obra para Aprovechamiento 
Hídrico Subterráneo de Perforación de Pozo tubular, con fines productivo agrícola, cuyo 

... ~'-~"oet.~~ c"ofc unto de perforación se ubica en el SEV 06, específicamente en las coordenadas UTM 
! N3G~IA GS 84) 431 ,084 mE- 8'424,469 mN, en el predio denominado "Santa Isabel", sector de 
\F~~~c u~~ ampa de los Castillos, distrito de Santiago, provincia y departamento de lea; 
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0"nr- ~·P~~ Que, mediante Informe Técnico No 011-2020-ANA-AAA-CH.CH-AT/LAMC, 
concluye que es factible otorgar la ampliación solicitada, por lo tanto recomienda ampliar 
el plazo, otorgándole a la administrada un plazo adicional de treinta (30) días adicionales 
a los ya otorgados. En ese sentido, corresponde a esta Autoridad, emitir el acto 
administrativo que disponga prorrogar por única vez, el plazo de la Ejecución de Obra 
para Aprovechamiento Hídrico Subterráneo de Perforación de pozo tubular en reemplazo 
del pozo IRHS 11-01-11-372, con fines productivo agrícola, autorizado mediante 
Resolución Directora! No 1481-2019-ANA-AAA-CH.CH., de fecha 14.10.2019 y su 
rectificación mediante Resolución Directora! W 1718-2019-ANA-AAA-CH.CH. de fecha 
04.11 .2019; 

Que, mediante Informe Legal No 040-2019-ANA-AAA-CH.CH-AL/JRYH, el Área 
Legal concluye que se debe conceder la ampliación del plazo solicitado a la Empresa 
Gourmet Farms Perú S.R.L.; 
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Que, estando a lo opinado por el Área Técnica y Área Legal, y de conformidad a 
lo previsto en el artículo 46° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Agua aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI ; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- AMPLIAR por única vez, el plazo otorgado a la Gourmet Farms 
Perú S.R.L. , identificada con RUC W 20503801818, mediante Resolución Directora! W 
1481-2019-ANA-AAA-CH.CH., de fecha 14.10.2019, rectificada mediante Resolución 
Directora! No 1718-2019-ANA-AAA-CH.CH. de fecha 04.11.2019, sobre Autorización de 
Ejecución de Obra para Aprovechamiento Hídrico Subterráneo de Perforación de Pozo 
tubular en reemplazo del IRHS 11-01-11-372, con fines productivo agrícola, cuyo punto 
de perforación se ubica en el SEV 06, específicamente en las coordenadas UTM (WGS 
84) 431 ,084 mE- 8'424,469 mN, en el predio denominado "Santa Isabel", sector de Pampa 
de los Castillos, distrito de Santiago, provincia y departamento de lea, de acuerdo a los 
fundamentos expuestos en la presente resolución . 

• oEt ARTICULO 2°.- EL PLAZO para la culminación de la autorización de ejecución de 
.... ~,~·· 4

' "'e obra, señalado en el primer artículo será de treinta (30) días, contados a partir del 
i'AEG P. - 1c \vencimiento del plazo otorgado mediante la Resolución Directora! No 1481 -2019-ANA-
::¡ FLORE... INA :z> 
~ ESPECIA ISTA ~ AAA-CH.CH., de fecha 14.10.2019. 
't LEGJ>i .0 

'<SI ~· 
0~n.,- ~""') ARTICULO 3°.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa Gourmet Farms 

Perú S.R.L. , poniendo de conocimiento a la Administración Local de Agua lea de la 
Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha. 

Regístrese, notifíquese y publíquese 

~GRICI!LrG-
~~~~-ClONA{ 'f\, cf $ ......... . ,.._o~ ;, 

'-<i<:l •.s'-<'-f..,;- '?m 

~~ . fg a ~?~ • 
p..p..P.. · "p-'f" .t. 

fÑe~"tLBERTO O 1 
o ·re tor 

Autoridad Administrativa del Agua Cháparra Chincha 
Autoridad Nacional del Agua 
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