



RESOLUCION DE ADMINISTRACIÓN N° 053-2021-MGRH-UA

San Isidro, 11 de marzo de 2021

VISTO:

El Informe N° 002-2021-ANA-MGRH-UA/JLSM, Informe N° 114-2021-ANA-MGRH/LCHA e Informe N° 014-2021-ANA-MGRH/STMAYO, sobre modificación de plazo de ejecución de gastos por encargo; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Unidad Ejecutora 002: *Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos*, tiene como objetivo, fortalecer las capacidades de las instituciones responsables de la gestión de los Recursos Hídricos a nivel nacional, regional y local, procurando su aprovechamiento sostenible y una gestión integrada y multisectorialmente participativa;

Que, mediante Decreto Supremo N°233-2017-EF, se acordó la operación de endeudamiento externo entre la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF, destinada a financiar parcialmente el Proyecto “*Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Diez Cuencas*” – PGIRH;

Que, con fecha 25 de setiembre de 2017, se suscribió el Contrato de Préstamo N°8740-PE entre la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF, en el que se establecieron los términos y condiciones para la ejecución del préstamo suscrito en el marco del Decreto Supremo N°233-2017-EF;

Que, el literal D del Anexo 2 del citado Contrato de Préstamo, establece que la Autoridad Nacional del Agua – ANA, a través de su Unidad Ejecutora 002 – MGRH llevará a cabo el Proyecto conforme a las disposiciones de un Manual de Operaciones satisfactorio para el BIRF;

Que, mediante Resolución de Administración N° 025-2021-MGRH-UA de fecha 08 de febrero de 2021, se aprobó la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto de ONCE MIL NOVECIENTOS DOS CON 60/100 SOLES (S/ 11,902.60), a nombre de la CPC Heidy Garay García, Asistente Administrativo de la CTC Mayo, para la ejecución de gastos dentro del periodo comprendido del 10 al 28 de febrero de 2021.

Que, mediante Informe N° 014-2021-ANA-MGRH/STMAYO de fecha 23 de febrero, el Ing. Gustavo Cajusol Chapoñan, Coordinador Técnico de Cuenca Mayo, solicita la ampliación del plazo de ejecución del fondo por encargo hasta el 08 de marzo de 2021, por los siguientes motivos: “1. *Que, para la elaboración y/o ejecución de los productos de comunicación, las propuestas (guiones, notas de prensa, infografía) pasan por un proceso de revisión, mejora y vistos buenos, los mismos, que se encuentran en este proceso y; 2. Por motivos de que el Taller de Revaloración de Saberes y Prácticas Ancestrales con Mujeres líderes de comunidades Awajun, se ha trasladado a la fecha 4 de marzo, a pedido del presidente de la FRIAAM (FEDERACIÓN REGIONAL INDIGENA AWAJUN DEL ALTO MAYO) ya que se encuentra con agenda comprometida en la*

CONTABILIDAD

12 MAR 2021

RECIBIDO

Hora:



presente semana y desea ser parte de la actividad como Representante de su pueblo Awajun dentro del Comité de Sub Cuenca Mayo”.

Que, mediante Informe N° 114-2021-ANA-MGRH/LCHA de fecha 22 de febrero de 2021, del Ing. Luis Rafael Chinchay Alza, Especialista en Gestión de Recursos Hídricos, solicita la ampliación del plazo del plazo de ejecución de fondos por encargo de acuerdo a lo solicitado en el Informe N° 014-2021-ANA-MGRH/STMAYO, hasta el día 08 de marzo de 2021.

Que, mediante Informe N° 002-2021-ANA-MGRH-UA/JLSM de fecha 08 de marzo de 2021, recibido el 09 de marzo de 2021, el CPC José Lizandro Serrano Morán, Coordinador de Contabilidad, evalúa lo solicitado y recomienda conceder la ampliación del plazo de ejecución de la Resolución de Administración N° 025-2021-MGRH-UA, hasta el 08 de marzo de 2021, para permitir el cumplimiento de la finalidad del Plan Operativo que integra la Sub Cuenca Mayo.

Que, el numeral 40.2 del artículo 40° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, modificado por Resolución Directoral N° 004-2009-Ef/77.15 establece que la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” se regula mediante Resolución de Administración “estableciendo el nombre de la (s) persona (s), la descripción del objeto del “Encargo”, los conceptos del gasto, los montos, las condiciones a que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas, el tiempo que tomara el desarrollo de las mismas y el plazo para la rendición de cuentas debidamente documentada;

Que, respecto de la asignación de fondos del “Encargo” aprobado con la Resolución de Administración N° 025-2021-MGRH-UA, su plazo de ejecución requiere ser ampliado para cumplir de manera eficiente con las actividades planificadas, sin que ello implique mayor asignación de fondos;

Que, el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1441, que aprobó el Sistema Nacional de Tesorería, establece que adicionalmente a los principios de la Administración Financiera del Sector Público y los del Derecho Público, en lo que resulte aplicable, el Sistema Nacional de Tesorería, se rige, entre otros por los principios de Eficiencia y Prudencia, en tanto el manejo y disposición de los Fondos Públicos deben viabilizar “su óptima aplicación y minimizando los costos asociados a su administración, sujeto a un grado de riesgo prudente” ,

Que, la modificación del plazo de ejecución de gasto solicitada, atendiendo a la necesidad de cumplirse lo programado, y sin que implique mayor asignación de fondos, se encuadra en el Principio de Eficiencia y Prudencia antes mencionado, lo cual debe ser concordado con los Principios de Celeridad y Eficacia establecidos en el artículo IV del Título Preliminar y numeral 7.1 del artículo 7° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, el numeral 6.2 del artículo 6° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento Administrativo General, dispone que el acto administrativo, “puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente (...)” siendo que para el presente caso la presente decisión manifiesta conformidad a los documentos del visto;

Que, los numerales 17.1 y 17.2 del Artículo 17° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento Administrativo General, disponen que: “La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción” y “También tienen eficacia anticipada la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en enmienda”.



De conformidad con la Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77.15, modificado por la Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15 y el Decreto Legislativo N°1441, que aprobó el Sistema Nacional de Tesorería y el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

SE RESUELVE:

Artículo 1°. – Modificar con eficacia anticipada a la fecha de su emisión, el Artículo 1° de la Resolución de Administración N° 025-2021-MGRH-UA de fecha 08 de febrero de 2021, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 1°.- Aprobar la asignación de fondos en la modalidad de "Encargo", por el monto de ONCE MIL NOVECIENTOS DOS CON 60/100 SOLES (S/ 11,902.60), a nombre de la CPC Heidy Garay García, Asistente Administrativo de la CTC Mayo, para la ejecución de gastos dentro del periodo comprendido del 10 de febrero al 08 de marzo de 2021, según la específica de gastos, conceptos y montos señalados en el Informe N° 027-2021-ANA-MGRH-UA-ADQ y demás documentos del Visto que, como anexos forman parte integrante de la presente resolución."

Artículo 2°. – Mantener vigente los demás extremos de la Resolución de Administración N° 025-2021-MGRH-UA.

Artículo 3°. – Encargar a las áreas de Contabilidad y de Tesorería de la Unidad Ejecutora 002: Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos, el cumplimiento de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese,



CPC. CESAR ALBERTO MALAGA GALLEGOS
Coordinador General de Administración

UE002: Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos



