



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

CUT: 113137-2022

INFORME N° 0224-2022-ANA-MGRH-UA-ADQ

A : RICARDO SUAREZ CHUQUINAUPA
COORDINADOR
ASESORIA LEGAL

ASUNTO : Mayores gastos generales por ampliación de plazo N°04 de la Obra de la Construcción de setenta y tres (73) Estructuras de Medición de Agua en la Región Ancash

REFERENCIA : a) Nota de envío N°089-2022-ANA-MGRH-LEGAL del 30-09-22
b) Informe N°647-2022-ANA-MGRH-CARH del 25-08-22
c) Informe Técnico N°343-2022-ANA-MGRH-CARH/WCD
d) Contrato N°032-2021-ANA-PGIRH-BM
e) Memorando N° 0231-2022-ANA-MGRH-UPP

FECHA : San Isidro, 11 de octubre de 2022

Por medio del presente, en relación a la nota de la referencia a), comunicamos nuestra conformidad en concordancia con los informes técnicos de la referencia b) y c), en el sentido que existe acuerdo entre las partes.

En relación al monto no es significativo, es menos del 2% del monto del contrato de la referencia d), y proviene de un proceso de selección y contrato que están calificados como de revisión posterior, por tanto, no requiere la No objeción previa del Banco Mundial.

Con memorándum de la referencia e) se remite el Certificado de Crédito Presupuestal N°171.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

ISAIAS DUEÑAS ARISTIZABAL
COORDINADOR
ÁREA DE ADQUISICIONES