

Reportes > Plan de Adquisiciones

Imprimir :: Generar XLS :: Instalar PDF

Perú

7701-PE - P107666 - PROYECTO MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Seguimiento Plan de Adquisiciones

Todas las Unidad Ejecutora del P.A.

Todas las Unidad Sub-Ejecutora del P.A.

2012-5

Todos los Estados de Contrato

Todas las Categorías de Gasto

Revisión Posterior / Previa

Todos los Componentes

Todos los Métodos de Adquisición/Selección

Todas las Regiones

Buscar/Actualizar

Nombre del Proyecto: PROYECTO MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Préstamo: 7701-PE

Versión del Plan de Adquisiciones: 2012-5

Estado: Aprobado

Fecha de Último Cambio de Estado: 11/04/2012

Ir a Proceso de Revisión / Aprobación

Nuevos Procesos

Procesos Modificados

Procesos Cancelados

Procesos Sin Cambios

Categoría Obras: 1 Procesos Ocultar

Descripción	Identificador	Región	E/R	Monto en u\$s	No Objeción Documentos	Publicación / Invitación	Apertura	Evaluación	No Objeción Evaluación	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observación
P.A. - Unidad Ejecutora: 2012-5-ANA - PMGRH													
Método: ()													
Mejoramiento de Red Hidroclimática en Cuencas Piloto - Rehabilitar Estaciones en Chill, Ica y Chancay para SENAMHI, incluye obras	PMGRH-184--O-Previsto Revisión Previa 330674	Lima	Est.	100,000.00	18/08/11	25/08/11	09/09/11	20/09/11	26/09/11	30/09/11	21	15/11/11	
			Real										

Categoría Bienes: 38 Procesos Ocultar

