



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

CUT: 164232-2021

INFORME N° 1035-2021-ANA-OA-UAP

A : KILMENY CARMELA SANCHEZ TUEROS
DIRECTORA
OFICINA DE ADMINISTRACION

ASUNTO : EVALUACIÓN TRIMESTRAL PAC - 3ER TRIMESTRE 2021

FECHA : San Isidro, 07 de octubre de 2021

Por el presente, me dirijo a usted en relación al asunto de la referencia, para informar sobre el seguimiento en el cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua, en el mes de setiembre del año 2021, en concordancia con los plazos establecidos para la etapa de evaluación del proceso presupuestario.

I. ANTECEDENTES

- 1.1** Mediante Memorandum Múltiple N° 048-2020-ANA-OA, de fecha 12 de noviembre de 2020 la Oficina de Administración solicita remitir a la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio el cuadro de necesidades considerando los bienes, servicios en general y consultorías, adjuntando para tal efecto las especificaciones técnicas y términos de referencia de ser el caso. Asimismo, a través del Informe N° 995-2020-ANA-OA-UAP, la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio informa sobre la importancia y el procedimiento del llenado del cuadro de necesidades en función a las actividades del Plan Operativo Institucional, considerando las charlas de inducción para las áreas usuarias de la Sede Central y Órganos desconcentrados de la entidad, llevado a cabo los días 16/11/2020 y 17/11/2020, respectivamente.
- 1.2** A través de las charlas de inducción realizadas por la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio los días señalados, las áreas usuarias a nivel nacional, presentan sus cuadros de necesidades 2021 desde el día 20 de noviembre del 2020, siguiendo la estructura del anexo adjunto, el cual consiste en: gastos operativos, adquisición Perú Compras, Adquisición de equipos en general y procedimientos de selección.
- 1.3** Mediante Resolución Jefatural N° 206-2020-ANA, de fecha 29 de diciembre de 2020, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2021, en virtud a la Ley N° 31084 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021”. Asimismo, el presupuesto asignado asciende al monto de S/233,672,696 (Doscientos treinta y tres millones seiscientos setenta y dos mil seiscientos noventa y seis y 00/100 soles).
- 1.4** Mediante Resolución Jefatural N° 210-2020-ANA de fecha 29 de diciembre de 2020, se resuelve aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2021 consistente con el Presupuesto Institucional del Apertura, asignado para el año 2021 para la Autoridad Nacional del Agua.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

- 1.5 Mediante Memorando (M) N° 002-2021-ANA-OPP de fecha 05 de enero de 2021, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala que la Dirección General de Presupuesto Público –DGPP, no ha habilitado en el presupuesto de la ANA para el ejercicio 2021, la Genérica de Gasto 26, para la adquisición de activos no financieros; motivo por el cual, no se podrá atender ningún requerimiento presupuestal de esa naturaleza.
- 1.6 Con Resolución Jefatural N° 018-2021-ANA, de fecha 21 de enero de 2021, se aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio fiscal 2021, incorporándose un total de 28 referencias para su ejecución.
- 1.7 Con Resolución Directoral N° 014-2021-ANA, de fecha 24 de febrero de 2021, se aprueba la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio fiscal 2021, incorporándose una referencia y excluyéndose dos.
- 1.8 Con Resolución Directoral N° 024-2021-ANA, de fecha 16 de marzo de 2021, se aprueba la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio fiscal 2021, incorporándose cinco referencias y una exclusión.
- 1.9 Con Resolución Directoral N° 059-2021-ANA, de fecha 26 de marzo de 2021, se aprueba la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio fiscal 2021, incorporándose una referencia.
- 1.10 Con Resolución Directoral N° 093-2021-ANA, de fecha 30 de abril de 2021, se aprueba la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio fiscal 2021, incorporándose tres referencias y excluyéndose dos.
- 1.11 Con Resolución Directoral N° 105-2021-ANA, de fecha 25 de mayo de 2021, se aprueba la quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio fiscal 2021, incorporándose cinco referencias.
- 1.12 Con Resolución Directoral N° 170-2021-ANA, de fecha 08 de julio de 2021, se aprueba la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio fiscal 2021, incorporándose dos (02) referencias.
- 1.13 Con Resolución Directoral N° 228-2021-ANA, de fecha 18 de agosto de 2021, se aprueba la séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio fiscal 2021, incorporándose dos referencias.
- 1.14 Con Resolución Directoral N°231-2021-ANA, de fecha 27 de agosto de 2021, se aprueba la octava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio fiscal 2021, incorporándose dos referencias.
- 1.15 Con Resolución Directoral N° 248-2021-ANA-OA, de fecha 03 de septiembre de 2021, se aprueba la novena modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio fiscal 2021, incorporándose cuatro (04) referencias.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

- 1.16 Con Resolución Directoral N° 253-2021-ANA-OA, de fecha 17 de septiembre de 2021, se aprueba la décima modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio fiscal 2021, incorporándose cinco (05) referencias.
- 1.17 Con Resolución Directoral N° 257-2021-ANA-OA, de fecha 30 de septiembre de 2021, se aprueba la décima primera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio fiscal 2021, incorporándose dos (02) referencias.

II. BASE LEGAL

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF “Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado”.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, “Reglamento de la Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado” y sus modificatorias.
- Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, aprueba la Directiva N°002-2019-OSCE/CD “Plan Anual de Contrataciones”
- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento y su Reglamento, Decreto Supremo N° 217-2019-EF.
- Ley N° 31084 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021”
- Decreto Supremo N° 162-2021-EF “Modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y dictan otras disposiciones”

III. ANALISIS:

El Plan Anual de Contrataciones inicial para el año fiscal 2021 de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado el 21 de enero de 2021, está conformado por veintiocho (28) procedimientos de selección cuyo monto estimado asciende a S/26,364,087.53 (Veintiséis millones trescientos sesenta y cuatro mil ochenta y siete y 53/100 soles), estructurado de la siguiente manera:

Tipo de procedimiento	Valor estimado	N° Procesos
104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	S/ 1,774,718	3
271 - Adjudicación Simplificada	S/ 19,077,095.23	20
293 - Contratación Directa	S/ 610,560	1
384 - Subasta Inversa Electrónica	S/ 344,559	2
75 - Concurso Público	S/ 4,557,155.3	2
Total general	S/ 26,364,087.53	28

A. MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES:

De enero a setiembre del año 2021, se han realizado once (11) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2021 de la Entidad, con treinta y dos (32) inclusiones, con importe total de S/42,499,716.61 (Cuarenta y dos Millones cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos dieciséis con 61/100 soles), según detalle:

**PERÚ****Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Modificaciones PAC 2021	Inclusiones	Exclusiones	Monto incluido	Monto excluido
Primera	1	2	386,461.80	409,770.00
Segunda	5	1	1,298,144.95	106,031.51
Tercera	1		393,316.28	
Cuarta	3	2	1,060,765.45	317,527.46
Quinta	5	0	1,264,574.80	
Sexta	2	0	7,120,000.00	
Séptima	2	2	681,760.00	142,800.00
Octava	2		10,280,016.00	
Novena	4		10,407,565.62	
Décima	5		8,921,255.74	
Décima primera	2		685,855.97	
TOTAL INC/EXC	32	7	S/42,499,716.61	S/976,128.97

B. PROGRAMACIÓN

La programación de los procedimientos de selección del PAC 2021, está constituida de la siguiente manera:

Programación vs. Cantidad de procedimientos de selección

ENERO	2
Compras por catálogo (Convenio Marco)	1
Contratación Directa	1
FEBRERO	9
Adjudicación Simplificada	5
Compras por catálogo (Convenio Marco)	2
Concurso Público	1
Subasta Inversa Electrónica	1
MARZO	8
Adjudicación Simplificada	4
Compras por catálogo (Convenio Marco)	4
ABRIL	3
Adjudicación Simplificada	2
Subasta Inversa Electrónica	1
MAYO	9
Adjudicación Simplificada	4
Compras por catálogo (Convenio Marco)	4
Contratación Directa	1
JUNIO	2
Adjudicación Simplificada	1
Licitación Pública	1
JULIO	5
Adjudicación Simplificada	2

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Concurso Público	1
Licitación Pública	2
AGOSTO	4
Adjudicación Simplificada	4
SETIEMBRE	10
Adjudicación Simplificada	3
Concurso Público	5
Contratación Directa	1
Licitación Pública	1
OCTUBRE	3
Adjudicación Simplificada	3
NOVIEMBRE	3
Adjudicación Simplificada	3
DICIEMBRE	2
Adjudicación Simplificada	2
Total general	60

Programación vs. Valores estimados

PROGRAMACION	Cant. Procesos	Valor estimado
ENERO	2	S/2,028,320.00
FEBRERO	9	S/16,549,255.29
MARZO	8	S/2,091,890.47
ABRIL	3	S/707,953.74
MAYO	9	S/1,556,840.25
JUNIO	2	S/63,000.00
JULIO	5	S/11,297,960.00
AGOSTO	4	S/10,951,156.00
SETIEMBRE	10	S/19,400,366.80
OCTUBRE	3	S/756,655.97
NOVIEMBRE	3	S/370,329.00
DICIEMBRE	2	S/2,444,976.00
Total general	60	S/68,218,703.52

III.- ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN – 3ER TRIMESTRE 2021

3.1 Con respecto a los requerimientos programados durante los meses de JULIO a SETIEMBRE del 2021, se tiene el presente detalle:

**PERÚ****Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

REF	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO - BIEN	AREA USUARIO	PROGRAMA DO PAC	TIPO PS	VALOR ESTIMADO	VALOR ADJUDICADO	FASE CONTRATACIÓN
43	Adquisición e implementación de equipos de aire acondicionado de precisión para el centro de procesamiento de datos principal de la ANA.	DSNIRH	JUNIO	Licitación Pública	S/ 920,000.00	913,320.00	Ejecución Contractual
23	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua XI Pampas Apurímac	AAA Pampas Apurímac	JUNIO	Adjudicación Simplificada	S/63,000.00	S/63,000.00	Ejecución Contractual
20	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga	AAA Huallaga	JULIO	Adjudicación Simplificada	S/69,600.00	S/64,799.76	Ejecución Contractual
11	Contratación del servicio de seguros patrimoniales para la Autoridad Nacional del Agua	UAP	JULIO	Concurso Público	S/4,024,360.00		Actuaciones preparatorias
26	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua XIV Titicaca	AAA Titicaca	JULIO	Adjudicación Simplificada	S/84,000.00	S/64,000.00	Ejecución Contractual
44	Adquisición e implementación de equipos del sistema de energía – UPS para el centro de procesamiento de datos principal y para las salas de monitoreo hídrico de la Autoridad Nacional del Agua	DSNIRH	JULIO	Licitación Pública	S/620,000.00	S/684,000.00	Ejecución Contractual
45	Adquisición de Equipos de Comunicación de la Marca HPE para el ANA	DSNIRH	JULIO	Licitación Pública	S/6,500,000.00	S/4,740,000.00	Ejecución Contractual
46	Adquisición de dieciséis (16) estaciones pluviométricas automáticas para el sistema de alerta y monitoreo por activación de quebradas - SAMAQ	DSNIRH	AGOSTO	Adjudicación Simplificada	S/308,760.00	S/290,340.00	Ejecución Contractual
47	Controlador de pantalla de video wall y una Solución de almacenamiento externo para la sala de monitoreo hídrico del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay Huaral	DSNIRH	AGOSTO	Adjudicación Simplificada	S/373,000.00	S/365,990.00	Ejecución Contractual
48	Contratación del servicio de transporte para el traslado del personal de la Autoridad Nacional del Agua	URH	AGOSTO	Adjudicación Simplificada	S/263,376.00	S/237,088.00	Ejecución Contractual
49	Contratación del servicio de solución integrada de comunicaciones de datos (RED MPLS) y salida a Internet para la Autoridad Nacional del Agua (Sede Central, Site de contingencia y órganos desconcentrados)	DSNIRH	AGOSTO	Adjudicación Simplificada	S/10,006,020.00	S/7,702,921.16	Ejecución Contractual

**PERÚ****Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

57	Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Administración Local de Agua Moche Virú Chao	ALA MOCHE VIRU CHAO	SETIEMBRE	Contratación Directa	S/84,000.00	S/84,000.00	Ejecución Contractual
17	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua Marañón	AAA Marañón	SETIEMBRE	Adjudicación Simplificada	S/71,545.44		Convocado
50	Adquisición de licencia de software anti spam para la Autoridad Nacional del Agua	DSNIRH	SETIEMBRE	Licitación Pública	S/680,000.00		Convocado
51	Contratación del servicio de consultoría para la elaboración del estudio de evaluación hidráulico estructural y propuestas de medidas orientadas a la seguridad de la presa Poechos	DPDRH	SETIEMBRE	Concurso Público	S/1,792,321.41		Convocado
52	Contratación de la consultoría para la ejecución del estudio hidrogeológico integral del sistema acuífero Caplina	AAA Caplina Ocoña	SETIEMBRE	Concurso Público	S/6,448,999.48		Convocado
53	Contratación del servicio de consultoría para la supervisión del estudio hidrogeológico integral del Sistema Acuífero Caplina	AAA Caplina Ocoña	SETIEMBRE	Concurso Público	S/1,486,244.73		Convocado
54	Contratación del servicio de consultoría para la elaboración del Estudio de evaluación de la Seguridad de la presa Tinajones a través del Análisis de modos de fallo potenciales	DPDRH	SETIEMBRE	Adjudicación Simplificada	S/241,015.00		Convocado
55	Contratación del servicio de consultoría para la ejecución del Estudio Hidrogeológico integral del Sistema Acuífero Ica ¿ Pisco	AAA Chaparra Chincha	SETIEMBRE	Concurso Público	S/6,827,509.75		Convocado
56	Contratación del servicio de consultoría para la supervisión del Estudio Hidrogeológico integral del Sistema Acuífero Ica ¿ Pisco	AAA Chaparra Chincha	SETIEMBRE	Concurso Público	S/1,540,400.99		Convocado
58	Contratación de la consultoría para la elaboración del estudio evaluación de la seguridad de la presa Gallito Ciego a través del análisis de modos de fallo potenciales	DPDRH	SETIEMBRE	Adjudicación Simplificada	S/228,330.00		Convocado



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”


3.2 EVALUACIÓN: con respecto a los requerimientos programados durante los meses de enero a setiembre del 2021, se tiene el presente detalle de cumplimiento del PAC 2021:

Mes	Actuaciones preparatorias		Convocado		Ejecución Contractual		Excluido del PAC 2021	
	N°	Monto	N°	Monto	N°	Monto	N°	Monto
ENERO					2	S/633,919.84		
FEBRERO	1	S/14,779,051.48			4	S/701,429.68	4	S/655,801.51
MARZO					8	S/1,711,602.74		
ABRIL					2	S/623,865.50	1	S/177,527.46
MAYO					9	S/1,197,406.45		
JUNIO					2	S/63,000.00		
JULIO	1	S/4,024,360.00			4	S/5,552,799.76		
AGOSTO					4	S/8,596,339.16		
SETIEMBRE			9	S/19,316,366.80	1	S/84,000.00		
OCTUBRE	2	S/685,855.97					1	S/70,800.00
NOVIEMBRE	3	S/370,329.00						
DICIEMBRE	1	S/2,372,976.00					1	S/72,000.00
Total general	8	S/22,232,572.45	9	S/19,316,366.80	36	S/19,164,363.13	7	S/976,128.97

En el cuadro siguiente podemos observar la evolución de ejecución del PAC 2021 en el TERCER TRIMESTRE 2021, teniendo en cuenta que, el avance está relacionado con las acciones de convocatoria y ejecución contractual. Asimismo, señalar que las 07 exclusiones se están descontando del número de las referencias del documento de gestión, llegado al siguiente detalle de avance PAC 2021 por mes:

Mes Programado	N°	Exclusiones	AVANCE %	OBSERVACIONES
JULIO	5	5	80%	La referencia 11 no ha sido convocada a la fecha, debido a que se depende de los actos preparatorios de Ministerio de Desarrollo de Agrario y de Riego para su convocatoria.
AGOSTO	4	4	100%	
SETIEMBRE	10	10	100%	

Teniendo en cuenta la ejecución en los meses anteriores, se tiene el siguiente gráfico:





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Avance acumulado %	96%	Este índice es calculado de la fracción entre los procesos convocados / ejecutados hasta el tercer trimestre (45) de los 47 programados, quedando en estado pendiente el procedimiento de selección de la referencia 27 y 11
--------------------	-----	--

VII. CONCLUSIONES

Los procedimientos de selección programados para los meses de enero a setiembre del 2021 en el PAC 2021, han sido convocados, a excepción de la referencia relacionada con Contratación del servicio de análisis de laboratorio para muestras de agua natural y salina, la misma que se ha notificado al área usuaria para las coordinaciones para la emisión de la Certificación de crédito presupuestario a fin de llevar a cabo la convocatoria, a la fecha no hay respuesta. Asimismo, la referencia relacionada con los seguros patrimoniales, debido a que el MIDAGRI se encarga de notificar la documentación y realizar las coordinaciones para proceder con la convocatoria, la misma que estaba prevista en el mes de julio 2021.

Cabe indicar que, el acumulado de avance al tercer trimestre 2021, es del 96%.

VIII. RECOMENDACIONES:

Se recomienda reiterar a las áreas usuarias para la formalización de sus requerimientos programados en los meses de setiembre en adelante, para el cumplimiento de lo programado en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

Es cuanto tengo que informar a usted, para los fines que estime pertinentes.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

TANIA ALIDA TRUJILLO MALLQUI
SUBDIRECTORA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO