



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

CUT: 1060-2021

INFORME N° 001 -2021-ANA-OA-UAP/JMCHG

A : **CPCC Rosa Villavicencio Alvarado**
Directora
Oficina de Administración

Asunto : Evaluación del Plan Anual de Contrataciones – Cuarto trimestre 2020

Fecha : San Isidro, 04 de enero de 2021

Por el presente, me dirijo a usted en relación al asunto de la referencia, para informar sobre la evaluación de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua, en el cuarto trimestre del año 2020, en concordancia con los plazos establecidos para la etapa de evaluación del proceso presupuestario.

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Memorandum Múltiple N° 43-2019-ANA-OA, de fecha 14 de mayo de 2019 la Oficina de Administración solicita remitir a la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio el cuadro de necesidades considerando los bienes, servicios en general, consultorías y obras necesarias, adjuntando para tal efecto las especificaciones técnicas y términos de referencia de ser el caso.
- 1.2. Mediante Memorandum (M) N° 199-2019-ANA-OA, de fecha 06 de diciembre de 2019, se reitera a las áreas usuarias de la Autoridad Nacional del Agua, sobre la presentación del Cuadro de Necesidades para el año fiscal 2020, incluyendo las especificaciones técnicas y términos de referencia, adjuntándose los formatos N° 01 y 02.
- 1.3. Mediante Resolución Jefatural N° 286-2018-ANA, de fecha 23 de diciembre de 2018, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año fiscal 2020, en virtud al Decreto de Urgencia N° 014-2019 el cual aprueba el Presupuesto Anual de Gastos para el año 2020. Asimismo, el presupuesto asignado asciende al monto de S/277,977,218 (Doscientos setenta y siete millones novecientos setenta y siete mil doscientos dieciocho y 00/100 soles).
- 1.4. Mediante Resolución Jefatural N° 295-2019-ANA de fecha 27 de diciembre de 2019, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al año fiscal 2020.
- 1.5. Con Resolución Jefatural N° 012-2020-ANA, de fecha 15 de enero de 2020, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la ANA 2020, a efectos de incluir cuatro (04) procedimientos de selección.
- 1.6. Mediante Resolución Directoral N° 009-2020-ANA-OA, de fecha 29 de enero de 2020 se aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir un (01) procedimiento de selección.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

- 1.7. Mediante Resolución Directoral N°22-2020-ANA-OA, de fecha 07 de febrero de 2020 se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir tres (03) procedimientos de selección.
- 1.8. Mediante Resolución Directoral N° 103-2020-ANA-OA, de fecha 13 de marzo de 2020 se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir dos (02) procedimientos de selección.
- 1.9. Mediante Resolución Directoral N° 104-2020-ANA-OA, de fecha 16 de marzo de 2020 se aprobó la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir una (01) referencia para la adquisición de tóners.
- 1.10. Mediante Resolución Directoral N° 105-2020-ANA-OA, de fecha 20 de mayo de 2020 se aprobó la quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir cuatro (04) referencias para llevar a cabo diferentes procedimientos de selección.
- 1.11. Mediante Resolución Directoral N° 108-2020-ANA-OA, de fecha 27 de mayo de 2020 se aprobó la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir una (01) referencia para llevar a cabo el procedimiento de selección de la contratación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT.
- 1.12. Mediante Resolución Directoral N° 110-2020-ANA-OA, de fecha 18 de junio de 2020 se aprobó la séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir seis (06) referencias y excluir dos (02) procedimientos de selección.
- 1.13. Mediante Resolución Directoral N° 112-2020-ANA-OA, de fecha 26 de junio de 2020 se aprobó la octava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir dos (02) procedimientos de selección.
- 1.14. Mediante Resolución Directoral N° 115-2020-ANA-OA, de fecha 02 de julio de 2020 se aprobó la novena modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir dos (02) procedimientos de selección.
- 1.15. Mediante Resolución Directoral N° 116-2020-ANA-OA, de fecha 03 de julio de 2020 se aprobó la décima modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir un (01) procedimiento de selección.
- 1.16. Mediante Resolución Directoral N° 123-2020-ANA-OA, de fecha 30 de julio de 2020 se aprobó la décima primera modificación del Plan Anual de





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir tres (03) procedimientos de selección.

- 1.17. Mediante Resolución Directoral N° 131-2020-ANA-OA, de fecha 10 de agosto de 2020 se aprobó la décima segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir cinco (05) procedimientos de selección.
- 1.18. Mediante Resolución Directoral N° 134-2020-ANA-OA, de fecha 18 de agosto de 2020 se aprobó la décima tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir cinco (05) procedimientos de selección.
- 1.19. Mediante Resolución Directoral N° 138-2020-ANA-OA, de fecha 24 de agosto de 2020 se aprobó la décima cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir cuatro (04) procedimientos de selección.
- 1.20. Mediante Resolución Directoral N° 163-2020-ANA-OA, de fecha 18 de septiembre de 2020 se aprobó la décima quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir tres (03) procedimientos de selección y una (01) exclusión.
- 1.21. Mediante Resolución Directoral N° 174-2020-ANA-OA, de fecha 23 de septiembre de 2020 se aprobó la décima sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir dos (02) procedimientos de selección.
- 1.22. Mediante Resolución Directoral N°198-2020-ANA-OA, de fecha 19 de octubre de 2020 se aprobó la décima séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir dos (02) procedimientos de selección.
- 1.23. Mediante Resolución Directoral N°226-2020-ANA-OA, de fecha 05 de noviembre de 2020 se aprobó la décima octava modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir cinco (05) procedimientos de selección.
- 1.24. Mediante Resolución Directoral N°230-2020-ANA-OA, de fecha 12 de noviembre de 2020 se aprobó la décima novena modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir tres (03) procedimientos de selección y excluir una (01) referencia.
- 1.25. Mediante Resolución Directoral N° 238-2020-ANA-OA, de fecha 24 de noviembre de 2020 se aprobó la Vigésima modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir dos (02) procedimientos de selección.
- 1.26. Mediante Resolución Directoral N°256-2020-ANA-OA, de fecha 16 de diciembre de 2020 se aprobó la vigésima primera modificación del Plan Anual





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir cinco (05) procedimientos de selección

II. BASE LEGAL

- D.L. N° 1440- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Decreto de Urgencia N° 014-2019 – Presupuesto del Sector Publico para el Año 2020.
- TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado modificada por Decreto Legislativo N° 1444.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD – Plan Anual de Contrataciones

III. ANALISIS:

El Plan Anual de Contrataciones para el año fiscal 2020 de la Autoridad Nacional del Agua en su versión inicial aprobado el 15 de enero de 2020, está representado por cuatro (04) procedimientos de selección cuyo monto asciende a S/ 10,613,974.83 (Diez millones seiscientos trece mil novecientos setenta y cuatro y 83/100 soles), según detalle:

| Tipo de Procedimiento de Selección | Cantidad |
|---------------------------------------|----------|
| Compras por catálogo (Convenio Marco) | 2 |
| Adjudicación Simplificada | 1 |
| Licitación Pública | 1 |
| Total | 4 |

A. MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES:

Hasta fines de diciembre de 2020, se han realizado veintiún (21) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2020 de la Entidad con un total de sesenta y cinco (65) inclusiones y cuatro (04) exclusiones, según detalle:





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Autoridad Nacional del Agua

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

| Modificaciones PAC 2020 hasta diciembre 2020 | Inclusiones | Exclusiones | Valor Estimado |
|--|-------------|-------------|------------------------|
| Primera | 1 | | S/199,396.20 |
| Segunda | 3 | | S/220,153.02 |
| Tercera | 2 | | S/ 404,954.93 |
| Cuarta | 1 | | S/89,857.53 |
| Quinta | 4 | | S/ 532,790.00 |
| Sexta | 1 | | S/ 163,880.00 |
| Séptima | 6 | 2 | S/ 490,467.74 |
| Octava | 1 | | S/ 4,500,000.00 |
| Novena | 2 | | S/ 167,640.00 |
| Decima | 1 | | S/ 122,694.00 |
| Decima primera | 3 | | S/ 390,050.00 |
| Decima Segunda | 5 | | 21,548,680.36 |
| Décima tercera | 5 | | 5,427,803.14 |
| Decima cuarta | 4 | | 4,727,302.93 |
| Décima quinta | 3 | 1 | S/1,266,624.80 |
| Décima sexta | 2 | | S/796,527.06 |
| Décima séptima | 2 | | S/171,407.44 |
| Décima octava | 5 | | S/16,508,133.18 |
| Decima novena | 3 | 1 | S/1,507,213.25 |
| Vigésima | 2 | | S/306,236.80 |
| Vigésima primera | 5 | | S/908,577.96 |
| TOTAL MODIFICACIONES | 65 | | S/60,450,390.34 |
| EXCLUSIONES S/ | | 4 | S/775,611.03 |
| SUB TOTAL S/ | 61 | 4 | S/59,674,779.31 |





PERÚ


Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

B. PROGRAMACIÓN

Los procedimientos de selección del PAC 2020 al 30 de diciembre de 2020, están programados, según detalle **Anexo 01**.



III.- ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN – 4TO TRIMESTRE 2020:

La ejecución de los procedimientos se realizó teniendo en consideración la normatividad vigente y en base a los requerimientos de las áreas usuarias.

En caso que los requerimientos tengan consultas u observaciones, estos son devueltos y/o se coordinan con el área usuaria para que sean corregidos, es por ello que la programación señalada en el Plan anual de contrataciones, muchas veces ha sido retrasada. Asimismo, ante la situación de emergencia nacional sanitaria atravesada por nuestro país por el brote del COVID 19, los procedimientos de selección quedaron postergados. A través de los dispositivos de reinicio de actividades en el mes de mayo se llevaron a cabo los lineamientos por el OSCE para reactivar los procedimientos de selección, continuándose con la ejecución en los meses de mayo y junio de manera progresiva y orientándose a un avance, según el siguiente detalle:

J. CRISTINA CHOY CALINDO
Vº Bº



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Autoridad Nacional del Agua

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Procedimientos de selección programados al 4to trimestre en el PAC 2020

Información del total de procesos de selección

| Tipo de proceso programado | Cantidad total | Valor estimado (En Soles) |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Licitación Pública | 4 | 5,004,360.10 |
| Contratación Directa | 13 | 5,999,114.33 |
| Adjudicación Simplificada | 27 | 4,932,611.56 |
| Compras por catálogo (Convenio Marco) | 7 | 9,740,691.81 |
| Concurso Público | 9 | 44,448,096.34 |
| Subasta Inversa Electrónica | 1 | 163,880.00 |

Estado de los procedimientos de selección programados al 4to trimestre en el PAC 2020

| ETAPA DE CONTRATACIÓN | N° PROC SELECCIÓN | VALOR ESTIMADO | VALOR ADJUDICADO | % AVANCE |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| ACTOS PREPARATORIOS | 0 | S/ 0.00 | | 0% |
| SELECCIÓN | 11 | S/19,022,143.69 | | 17% |
| ACUERDO MARCO | 7 | S/. 9,740,691.81 | | 11% |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL (MONTOS ADJUDICADOS) | 36 | | S/. 21,404,560.38 | 55% |
| EXCLUIDOS | 4 | S/ 775,611.03 | | 6% |
| DESIERTO | 2 | S/ 14,974,123.18 | | 3% |
| CANCELADO | 4 | S/ 1,121,087.80 | | 6% |
| PERDIDA DE LA BUENA PRO | 1 | S/ 122,694.00 | | 2% |
| TOTAL | 65 | 45,756,351.51 | 21,404,560.38 | 100% |






PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

EVALUACIÓN DEL PAC 4TO TRIMESTRE



VI.- CONCLUSIONES:

Con la información detallada en los cuadros precedentes, se puede concluir que la ejecución del PAC hasta el último trimestre del ejercicio 2020 a nivel de procedimientos de selección convocados, representa un avance del 94% y un 6% correspondiente a los procedimientos excluidos.

VIII.- RECOMENDACIONES:

- 8.1 Se recomienda que los procedimientos de selección que se encuentran en situación de Desierto, sean incluidos en el Plan Anual de Contrataciones Inicial del año fiscal 2021, previa solicitud del área usuaria.
- 8.2 Se recomienda, llevar un control de todos los requerimientos solicitados a través de acuerdo marco, los cuales representan un porcentaje considerable en el total de los procedimientos incluidos en el PAC.





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego




Autoridad Nacional del Agua

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,



Johana Choy Galindo

Especialista en programación y contrataciones
Unidad de Abastecimiento y Patrimonio
Autoridad Nacional del Agua



Econ. German Sandoval Bonilla

Subdirector
Unidad de Abastecimiento y Patrimonio
Autoridad Nacional del Agua


GSB/jchg

**ANEXO 01
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2020**

| REFERENCIA PAC 2020 | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO - BIEN | ÁREA USUARIA | N° PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | VALOR ESTIMADO | ADJUDICADO | ACTUACIONES PREPARATORIAS | SELECCIÓN | | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |
|------------------------|---|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------|--|--------------------------|
| | | | | | | | | EXCLUIDO | | |
| 1 | Contratación del servicio de impermeabilización de los techos de los bloques B, C, D y E de la Sede Central de la ANA. | UAP | | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | S/. 318,577.00 | | EXCLUIDO | | | |
| 2 | Adquisición e instalación de aire acondicionado, luminarias con falso cielo raso para las Oficinas de los pabellones B, C, D y E de la Autoridad Nacional del Agua | UAP | EP-SM-3-2020-AMA-1 | LICITACIÓN PÚBLICA | S/. 1,179,352.41 | S/. 1,269,900.00 | | | | SUSCRIPCIÓN |
| 3 | Adquisición de equipos informáticos para renovación tecnológica de equipamiento | DSMRH | ACUERDO MARCO | ACUERDO MARCO BIENES | S/. 8,223,796.76 | S/. 7,435,035.62 | | | | ELABORACIÓN DE OIS O OIC |
| 4 | Pasajes aéreos a nivel nacional | UAP | ACUERDO MARCO | ACUERDO MARCO BIENES | S/. 878,150.00 | S/. 109,636.07 | | | | ELABORACIÓN DE OIS O OIC |
| 5 | Contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la sede central de la ANA y Locales anexas | UAP | CB 003-2020-AMA | CONTRATACIÓN DIRECTA | S/. 199,396.20 | S/. 199,396.20 | | | | ELABORACIÓN DE OIS O OIC |
| 6 | Materiales de Oficina | UAP | ACUERDO MARCO | ACUERDO MARCO BIENES | S/. 77,369.72 | S/. 56,319.53 | | | | ELABORACIÓN DE OIS O OIC |
| 7 | Papel bond | UAP | ACUERDO MARCO | ACUERDO MARCO BIENES | S/. 76,183.30 | S/. 99,560.20 | | | | ELABORACIÓN DE OIS O OIC |
| 8 | Contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la AAA VIII Huallega | AAA HUALLAGA | AS-SM-1-2020-AMA-1 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | S/. 69,208.00 | S/. 69,600.00 | | | | ELABORACIÓN DE OIS O OIC |
| 9 | Adquisición de estantería metálica móvil (conretax) en angulos ranurados para la Biblioteca Institucional | DSMRH | EXCLUIDO | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | S/. 48,500.00 | | EXCLUIDO | | | |
| 10 | Suministro de combustible tipo Diesel B5 - S5 para abastecer las maquinarias que atenderán las emergencias en los distritos de Caimán y Quillabambani en la provincia de Candamarca y al distrito de Locomba de la Provincia de Jorge Basadre | AAA CAPITALINA OCOÑA | DIRECTA-PROC-2-2020-AMA-1 | CONTRATACIÓN DIRECTA | S/. 356,454.93 | S/. 356,454.93 | | | | ELABORACIÓN DE OIS O OIC |
| 11 | Adquisición del material de procesamiento automático de datos (PAD) | UAP | ACUERDO MARCO | ACUERDO MARCO | S/. 89,957.53 | S/. 104,969.67 | | | | ELABORACIÓN DE OIS O OIC |
| 12 | Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa de Agua Pampas Agurimac | AAA PAMPAS APURIMAC | AS-SM-3-2020-AMA-1 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | S/. 64,464.00 | S/. 63,000.00 | | | | ELABORACIÓN DE OIS O OIC |
| 13 | Adquisición de botellas de alcohol en gel | URH | EXCLUIDO | CONTRATACIÓN DIRECTA | S/. 358,854.00 | | EXCLUIDO | | | |

**ANEXO 01
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2020**

| REFERENCIA PAIC 2020 | DESCRIPCION DEL SERVICIO - BIEN | AREA USUARIA | N° PROCEDIMIENTO DE SELECCION | TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION | VALOR ESTIMADO | ADJUDICADO | ACTUACIONES PREPARATORIAS | | EFECUCION CONTRACTUAL |
|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | | SELECCION | | |
| 14 | Adquisición de mascarillas faciales textiles de uso comunitario para la Autoridad Nacional del Agua | URH | DIRECTA-PROC-3-2020-AMA-1 | CONTRATACION DIRECTA | S/. 68,552.00 | S/. 68,552.00 | | | ELABORACION DE ONS O OIC |
| 15 | Adquisición de termómetros infrarrojos digitales para las Sedes Desconcentradas de la Autoridad Nacional del Agua | URH | DIRECTA-PROC-4-2020-AMA-1 | CONTRATACION DIRECTA | S/. 50,160.00 | S/. 50,160.00 | | | ELABORACION DE ONS O OIC |
| 16 | SERVICIO DE CONTRATACION DEL SOAT | UAP | 9E-SIE-1-2020-AMA-1 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | S/. 163,080.00 | S/. 96,385.00 | | | ELABORACION DE ONS O OIC |
| 17 | Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa de Agua Chaparra Clínica | AAA CHAPARRA CLINICA | AS-SM-3-2020-AMA-1 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | S/. 75,732.00 | S/. 67,500.00 | | | ELABORACION DE ONS O OIC |
| 18 | Contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para el almacenamiento del servio documental de la Unidad de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional del Agua | URH | | CONTRATACION DIRECTA | S/. 49,680.00 | | EXCLUIDO | | |
| 19 | Contratación del servicio de arrendamiento de inmueble para la Sede Institucional de la Administración Local de Agua Moquegua | ALA MOQUEGUA | DIRECTA-PROC-6-2020-AMA-1 | CONTRATACION DIRECTA | S/. 60,000.00 | S/. 60,000.00 | | | ELABORACION DE ONS O OIC |
| 20 | Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa de Agua Iquitosque Zaranilla | AAA IQUITEPERQUE ZARANILLA | AS-SM-1-2020-AMA-AAA-IC-1 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | S/. 86,819.00 | S/. 84,000.00 | | | ELABORACION DE ONS O OIC |
| 21 | Contratación del servicio de mensajeros para la Autoridad Administrativa de Agua Iquitosque Zaranilla | AAA IQUITEPERQUE ZARANILLA | AS-SM-2-2020-AMA-AAA-IC-1-2 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | S/. 100,779.54 | S/. 73,955.52 | | | ELABORACION DE ONS O OIC |
| 22 | Contratación del servicio de transporte para los trabajadores de la Autoridad Nacional del Agua en el marco del Estado de Emergencia por consecuencia del brote del COVID-19 | URH | DIRECTA-PROC-5-2020-AMA-1 | CONTRATACION DIRECTA | S/. 117,457.20 | S/. 117,457.20 | | | ELABORACION DE ONS O OIC |
| 23 | Adquisición de licencias de Sistemas de Información Geográfica para la Autoridad Nacional del Agua | OSMRH | DIRECTA-PROC-8-2020-AMA-1 | CONTRATACION DIRECTA | S/. 4,500,000.00 | S/. 4,500,000.00 | | | ELABORACION DE ONS O OIC |
| 24 | Contratación del servicio de arrendamiento de inmueble para la Administración Local de Agua de Chacarí - Lambayeque y Secretaría Técnica del Consejo de Recursos Hídricos Cuentera Chiclayo - Lambayeque. | AAA IQUITEPERQUE ZARANILLA | DIRECTA-PROC-1-2020-AMA-AAA-IC-1 | CONTRATACION DIRECTA | S/. 107,040.00 | S/. 107,040.00 | | | ELABORACION DE ONS O OIC |
| 25 | Contratación del servicio de arrendamiento de inmueble para la Administración Local de Agua Iquitosque y la Secretaría Técnica del Consejo de Recursos Hídricos Iquitosque Zaña. | AAA IQUITEPERQUE ZARANILLA | DIRECTA-PROC-2-2020-AMA-AAA-IC-1 | CONTRATACION DIRECTA | S/. 60,600.00 | S/. 60,600.00 | | | ELABORACION DE ONS O OIC |
| 26 | Adquisición de botellas de alcohol en gel de 500 ml. | URH | DIRECTA-PROC-9-2020-AMA-1 | CONTRATACION DIRECTA | S/. 122,694.00 | S/. 122,694.00 | PERDIDA DE BUENA PRO | | PERDIDA DE BUENA PRO |
| 27 | Contratación del servicio de arrendamiento para el funcionamiento institucional de la AAA Uribanama, Vicaría de Administración Local de Agua Cuzco y el Proyecto de Ombudsman de Recursos Hídricos | AAA URBANAMA VILCAMA | DIRECTA-PROC-10-2020-AMA-1 | CONTRATACION DIRECTA | S/. 168,000.00 | S/. 168,000.00 | | | ELABORACION DE ONS O OIC |
| 28 | Contratación del servicio de instalación de unidades filtradoras (FIMUNOSI) para el combate de COVID-19 a los trabajadores de la AAA en el marco del Estado de Emergencia sanitaria. El objetivo de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y su normativa regente. | URH | AS-SM-4-2020-AMA-1 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | S/. 102,050.00 | S/. 51,025.00 | | | ELABORACION DE ONS O OIC |
| 29 | Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua Tarma | AAA TARMATA | AS-SM-1-2020-AMA-AAA-IT-1 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | S/. 120,000.00 | S/. 67,874.16 | | | ELABORACION DE ONS O OIC |




**ANEXO 01
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2020**

| REFERENCIA PAC 2020 | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO - BIEN | ÁREA USUARIA | N° PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | VALOR ESTIMADO | ADJUDICADO | ACTUACIONES PREPARATORIAS | SELECCIÓN | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |
|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|-----------|--------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 30 | Contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas de la AAA Ucayali y la Administración Local de Agua Pucallpa | AAA UCAYALI Y ALA PUCALLPA | DIRECTA-PROC-11-2020-AMA-1 | CONTRATACION DIRECTA | S/ 136,000.00 | S/ 136,000.00 | | | ELABORACIÓN DE OIS O OVC |
| 31 | Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua Huarmey Chicama | AAA HUARMEY CHICAMA | AS-SM-5-2020-AMA-1 | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | S/ 182,050.32 | S/ 153,598.00 | | | ELABORACIÓN DE OIS O OVC |
| 32 | Contratación del Servicio de laboratorio para análisis de muestras de agua natural y salina | DCPRH | CP-SM-1-2020-AMA-1 | CONCURSO PÚBLICO | S/ 14,778,051.48 | DESIERTO | DESIERTO | DESIERTO | |
| 33 | Contratación del servicio de consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión del proyecto "Creación del servicio de protección en riberas del río Huallaga vulnerables ante el peligro de inundación en la margen izquierda de los sectores de Juarja 1, Juarja 2, Juarja 3, Juarja 4 y Juarja 5, del distrito de Juarja, provincia de Morona Cáceres, margen derecha del sector San Rafael y Juarja 1, Juarja 2, Juarja 3, Juarja 4 y Juarja 5, del distrito de San Cristóbal y margen izquierda del sector San Cristóbal, del distrito de San Cristóbal y margen izquierda del sector Picoza, del distrito de Picoza, provincia de Pícolá, departamentos de San Martín". | DPDRH | CP-SM-2-2020-AMA-1 | CONCURSO PÚBLICO | S/ 2,323,664.55 | S/ 1,626,000.00 | | | ELABORACIÓN DE OIS O OVC |
| 34 | Contratación del servicio de Consultoría para la elaboración de estudios de pre inversión para el control de inundaciones en la cuenca del río Utabamba - Nizariata, Cusco | DPDRH | CP-SM-3-2020-AMA-1 | CONCURSO PÚBLICO | S/ 4,125,914.01 | S/ 3,293,136.43 | | | SUSCRIPCIÓN |
| | | | | | | S/ 552,736.43 | | | |
| | | | | | | S/ 1,261,400.00 | | | |
| | | | | | | S/ 751,000.00 | | | |
| | | | | | | S/ 538,000.00 | | | |
| 35 | Adquisición de espacios multiparamétricos portátiles para la ejecución de estudios Hidrogeológicos | DPDRH | AS-007-2020-ABA | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | S/ 380,333.00 | S/ 261,482.80 | | | SUSCRIPCIÓN |
| 36 | Contratación del servicio de transporte para traslado del personal de la Autoridad Provincial de Agua | UBH | AS-006-2020-ABA | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA | S/ 195,071.70 | | DESIERTO | DESIERTO | |



**ANEXO 01
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2020**

| REFERENCIA PAC 2020 | DESCRIPCION DEL SERVICIO - BIEN | AREA USUARIA | N° PROCESAMIENTO DE SELECCION | TIPO DE PROCESAMIENTO DE SELECCION | VALOR ESTIMADO | ADJUDICADO | ACTUACIONES PREPARATORIAS | | SELECCION | EJECUCION CONTRACTUAL |
|------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 37 | Adquisición de indumentaria y equipos de protección de personal para los trabajadores de la Sede Central y Sedes Desconcentradas de la Autoridad Nacional del Agua | UHH | LP 002-2020-ANA | LICITACION PUBLICA | S/ 1,198,629.06 | S/ 663,590.00 | | | | PRESENTACION DE DOCUMENTACION |
| 38 | Contratación del servicio de consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión para el control de inundaciones en la Cuenca del Río Ocaña-Vicos-CHA | DPORH | CP 004-2020-ANA | CONCURSO PUBLICO | S/ 3,262,354.44 | S/ 2,287,219.69 | | | | SUSCRIPCION |
| 39 | Adquisición de sensores plumedas (modelamiento GPS), para los equipos desconcentrados de la ANA | DSNBH | AS 008-2020-ANA | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | S/ 381,414.94 | S/ 342,725.82 | | | | ELABORACION DE OS O OIC |
| 40 | Contratación del servicio de consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión del Proyecto: Creación de servicios de protección contra inundaciones en la Cuenca del Río Ocaña - Secciones Urcuy, Uabamba y Ocaña - Tico | DPORH | CP 005-2020-ANA | CONCURSO PUBLICO | S/ 2,149,782.93 | S/ 1,799,694.99 | | | | SUSCRIPCION |
| 41 | Adquisición de computadores portátiles | UAP | LP 003-2020-ANA | LICITACION PUBLICA | S/ 2,133,280.00 | S/ 2,136,400.00 | | | | SUSCRIPCION |
| 42 | Contratación del servicio de alquiler de vehículos para estudios hidrológicos en el estudio de Ocaña - Cuenca para la ANA, Urcuy, Ocaña, Uabamba y Ocaña - Tico | AAA REQUETEPECUE ZARUMILLA | AS SIM 3-2020-ANA-AAA-IZ-V-I | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | S/ 237,600.00 | S/ 184,960.00 | | | | ELABORACION DE OS O OIC |
| 43 | Contratación del servicio de alquiler de vehículos para estudios hidrológicos en el estudio de Urcuy, Uabamba, Tumbes, Cuzco para la ANA, Tumbes | AAA REQUETEPECUE ZARUMILLA | AS SIM 4-2020-ANA-AAA-IZ-V-I | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | S/ 206,640.00 | S/ 187,000.00 | | | | ELABORACION DE OS O OIC |
| 44 | Contratación del servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de la Administración Local de Agua Moche Viro Chico | AAA MOCHÉ VIRO CHICO | CD 012-2020-ANA | CONTRATACION DIRECTA | S/ 60,000.00 | S/ 60,000.00 | | | | ELABORACION DE OS O OIC |
| 45 | Contratación del servicio de transporte, a todo costo, para el traslado del personal de la Autoridad Nacional del Agua | UHH | AS SIM 9-2020-ANA-1 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | S/ 195,071.70 | S/ 130,360.00 | | | | ELABORACION DE OS O OIC |
| 46 | Contratación del servicio de limpieza para las oficinas de la Sede Central y Sedes desconcentradas de la ANA | UAP | CP 006-2020-ANA-1 | CONCURSO PUBLICO | S/ 1,011,553.10 | | | | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO | |
| 47 | Adquisición de software antivirus para la Sede Central y Organos Desconcentrados de la ANA | DSNBH | LP 004-2020-ANA-1 | LICITACION PUBLICA | S/ 520,000.00 | S/ 506,000.00 | | | | SUSCRIPCION |
| 48 | Adquisición de sillas ergonómicas para el personal de la Sede Central de la Autoridad Nacional del Agua | UHH | ACUERDO MARCO | ACUERDO MARCO | S/ 276,527.76 | S/ 276,527.06 | | | | ELABORACION DE OS O OIC |
| 49 | Adquisición de 5000 litros de botellas de alcohol en gel de 1 litro | UHH | ACUERDO MARCO | ACUERDO MARCO | S/ 77,887.44 | S/ 77,887.44 | | | | ELABORACION DE OS O OIC |
| 50 | Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la sede Moche | AAA MARCHON | AS SIM 20-2020-ANA-1 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | S/ 65,600.00 | S/ 71,545.44 | | | | SUSCRIPCION |
| 51 | Contratación del servicio de instalación integradas de comunicaciones de sistemas (RED VPN, SI y salida a Internet) para la Autoridad Nacional del Agua (Sede Central, Sede de Contratación y Organos Desconcentrados) | DSNBH | CP SIM 7-2020-ANA-1 | CONCURSO PUBLICO | S/ 12,425,400.00 | | | | FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES | |
| 52 | Contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la Administración Local de Agua Alto Andamans | AAA ALTO ANDAMANS | AS SIM 11-2020-ANA-1 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | S/ 96,482.80 | S/ 70,800.00 | | | | PRESENTACION DE DOCUMENTACION |
| 53 | Contratación del servicio de consultoría para la elaboración de estudios de pre inversión para el control de inundaciones en la cuenca del Río Marañón - Huancavelica | DPORH | CP SIM 8-2020-ANA-1 | CONCURSO PUBLICO | S/ 3,533,895.83 | | | | FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES | |
| 54 | Adquisición de switch para red de 24 puertos 300 caja 2 para las salas de monitoreo de sensores | DSNBH | AS SIM 12-2020-ANA-1 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | S/ 394,804.72 | | | | CANCELACION | |
| 55 | Adquisición de un controlador de video VMI para la Sede de Monitoreo Hidros | DSNBH | AS SIM 13-2020-ANA-1 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | S/ 655,430.45 | | | | CANCELACION | |
| 56 | Adquisición e implementación del sistema de energía - UPS para el control de procesamiento de datos principal de la Autoridad Nacional del Agua | DSNBH | AS SIM 14-2020-ANA-1 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | S/ 206,933.70 | | | | CANCELACION | |
| 57 | Adquisición e implementación de equipos de saneamiento de predios para el control de procesamiento de datos principal de la ANA | DSNBH | AS SIM 15-2020-ANA-1 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | S/ 243,799.85 | | | | CANCELACION | |
| 58 | Contratación del servicio de traslado móvil para la Autoridad Nacional del Agua | UAP | CP SIM 9-2020-ANA-1 | CONCURSO PUBLICO | S/ 416,480.00 | | | | ABSOLUCION E INTEGRACION DE BASES | |



**ANEXO 01
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2020**

| REFERENCIA PAC 2020 | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO - BIEN | AREA USUARIA | Nº PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | VALOR ESTIMADO | ADJUDICADO | ACTUACIONES PREPARATORIAS | SELECCIÓN | EJECUCIÓN CONTRACTUAL |
|---------------------|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|--|-----------------------|
| 59 | Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Administración Local de Agua Tulum. | AAA ICHITOS | AS-SMS-2020-ANA-AAA-IE-V-1 | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | S/ 88,866.80 | | | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO | |
| 60 | Adquisición de un sistema de saneamiento externo para la sala de montajes técnico para la AAA-Jupiquepete Zaruwille | AAA ICHITEPEQUE ZARUMILLA | AS 20-2020-ANA | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | S/ 216,250.00 | | | OTORGAMIENTO DE BUENA PRO | |
| 61 | Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios. | AAA MADRE DE DIOS | AS 19-2020-ANA | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | S/ 52,400.00 | | | FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES | |
| 62 | Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua IX Utcayal y la Administración Local de Agua Pucallpa | AAA UCAYALI Y ALA PUCALLPA | AS 19-2020-ANA | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | S/ 82,411.20 | | | FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES | |
| 63 | Contribución del servicio de consultoría "Contribución de estrategias para el mejoramiento de la mesa acuífera del agua" | GG | AS 17-2020-ANA | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | S/ 115,000.20 | | | FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES | |
| 64 | Contratación del servicio de consultoría "Estudio de simulación de rotura y determinación de áreas inundables en el sector Alveador de emergencia de la presa Pascoix" | DPDRH | AS 18-2020-ANA | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | S/ 306,461.80 | | | FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES | |
| 65 | Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua XI Unabamba Vilcanota y sus Administraciones Locales de Agua Siccuno y La Conveción | AAA UNABAMBA VILCANOTA | AS 21-2020-ANA | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | S/ 232,304.76 | | | FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES | |

S/. 71,123,114.54

S/. 35,307,496.09

| ETAPA DE CONTRATACIÓN | Nº PROC-SELECCIÓN | VALOR ESTIMADO | VALOR ADJUDICADO | % AVANCE |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| ACTOS PREPARATORIOS | 0 | S/ 0.00 | | 0% |
| SELECCIÓN | 11 | S/ 719,021,143.69 | | 17% |
| ACUERDO MARCO | 7 | S/ 9,740,691.81 | | 11% |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL (MONTOS ADJUDICADOS) | 36 | S/ 21,639,689.44 | S/ 21,404,560.38 | 55% |
| EXCLUIDOS | 4 | S/ 775,611.03 | | 6% |
| DESIERTO | 2 | S/ 14,974,123.18 | | 3% |
| CANCELADO | 4 | S/ 1,121,087.80 | | 6% |
| PERDIDA DE LA BUENA PRO | 1 | S/ 122,664.00 | | 2% |
| TOTAL | 65 | S/ 67,666,040.95 | S/ 21,404,560.38 | 100% |

