



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y Riego



Autoridad Nacional del Agua

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

CUT: 76370-2020

**INFORME N° 037-2020-ANA-OA-UAP/JMCHG**

**A :** Econ. German Sandoval Bonilla  
Subdirector  
Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

**ASUNTO :** Soporte 41 Seguimiento en el cumplimiento de la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – mayo 2020

**FECHA :** San Isidro, 15 de julio de 2020



---

Por el presente, me dirijo a usted en relación al asunto de la referencia, para informar sobre el seguimiento en el cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua, en el mes de mayo del año 2020, en concordancia con los plazos establecidos para la etapa de evaluación del proceso presupuestario.

**I. ANTECEDENTES**

- 2.1 Mediante Memorándum Múltiple N° 43-2019-ANA-OA, de fecha 14 de mayo de 2019 la Oficina de Administración solicita remitir a la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio el cuadro de necesidades considerando los bienes, servicios en general, consultorías y obras necesarias, adjuntando para tal efecto las especificaciones técnicas y términos de referencia de ser el caso.
- 2.2 Mediante Memorándum (M) N° 199-2019-ANA-OA, de fecha 06 de diciembre de 2019, se reitera a las áreas usuarias de la Autoridad Nacional del Agua, sobre la presentación del Cuadro de Necesidades para el año fiscal 2020, incluyendo las especificaciones técnicas y términos de referencia, adjuntándose los formatos N° 01 y 02.
- 2.3 Mediante Resolución Jefatural N° 286-2018-ANA, de fecha 23 de diciembre de 2018, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año fiscal 2020, en virtud al Decreto de Urgencia N° 014-2019 el cual aprueba el Presupuesto Anual de Gastos para el año 2020. Asimismo, el presupuesto asignado asciende al monto de S/277,977,218 (Doscientos setenta y siete millones novecientos setenta y siete mil doscientos dieciocho y 00/100 soles).
- 2.4 Mediante Resolución Jefatural N° 295-2019-ANA de fecha 27 de diciembre de 2019, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al año fiscal 2020.
- 2.5 Con Resolución Jefatural N° 012-2020-ANA, de fecha 15 de enero de 2020, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la ANA 2020, a efectos de incluir cuatro (04) procedimientos de selección.
- 2.6 Mediante Resolución Directoral N° 009-2020-ANA-OA, de fecha 29 de enero de 2020 se aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones

75





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y Riego



Autoridad Nacional del Agua

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir un (01) procedimiento de selección.

- 2.7 Mediante Resolución Directoral N°22-2020-ANA-OA, de fecha 07 de febrero de 2020 se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir tres (03) procedimientos de selección.
- 2.8 Mediante Resolución Directoral N° 103-2020-ANA-OA, de fecha 13 de marzo de 2020 se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir dos (02) procedimientos de selección.
- 2.9 Mediante Resolución Directoral N° 104-2020-ANA-OA, de fecha 16 de marzo de 2020 se aprobó la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir una (01) referencia para la adquisición de tóners.
- 2.10 Mediante Resolución Directoral N° 105-2020-ANA-OA, de fecha 20 de mayo de 2020 se aprobó la quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir cuatro (04) referencias para llevar a cabo diferentes procedimientos de selección.
- 2.11 Mediante Resolución Directoral N° 108-2020-ANA-OA, de fecha 27 de mayo de 2020 se aprobó la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio presupuestal 2020, a efectos de incluir una (01) referencia para llevar a cabo el procedimiento de selección de la contratación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT.

## II. BASE LEGAL

- D.L. N° 1440- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Decreto de Urgencia N° 014-2019 – Presupuesto del Sector Publico para el Año 2020.
- TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado modificada por Decreto Legislativo N° 1444.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD – Plan Anual de Contrataciones

## III. ANALISIS:

El Plan Anual de Contrataciones para el año fiscal 2020 de la Autoridad Nacional del Agua en su versión inicial aprobado el 15 de enero de 2020, está representado por cuatro (04) procedimientos de selección cuyo monto asciende



PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

a S/ 10,613,974.83 (Diez millones seiscientos trece mil novecientos setenta y cuatro y 83/100 soles), según detalle:

Tipo de Procedimiento de Selección	Cantidad
Compras por catálogo (Convenio Marco)	2
Adjudicación Simplificada	1
Licitación Pública	1
<b>Total</b>	<b>4</b>

#### A. MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES:

En los meses de enero a mayo del año 2020, se han realizado seis (06) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 2020 de la Entidad, con doce (12) inclusiones, con importe total de S/1,611,031.68, según detalle:

Modificaciones PAC 2020 hasta Mayo 2020	Inclusiones	Valor Estimado
Primera	1	S/199,396.20
Segunda	3	S/220,153.02
Tercera	2	S/ 404,954.93
Cuarta	1	S/89,857.53
Quinta	4	S/ 532,790.00
Sexta	-1	S/ 163,880.00
<b>TOTAL MODIFICACIONES</b>	<b>12</b>	<b>S/1,611,031.68</b>

#### B. PROGRAMACIÓN

Los procedimientos de selección del PAC 2020 al 31 de mayo de 2020, están programados, según detalle:





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y Riego

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

REFERENCIA PAC	PROGRAMACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO - BIEN	AREA USUARIA	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	VALOR ESTIMADO
1	FEBRERO	Contratación del servicio de impermeabilización de los techos de los bloques B, C, D y E de la Sede Central de la ANA	UAP	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 318,577.03
2	FEBRERO	Adquisición e instalación de aire acondicionado, luminarias con falso cielo raso para las Oficinas de los pabellones B, C, D y E de la Autoridad Nacional del Agua	UAP	LICITACIÓN PÚBLICA	S/ 1,152,451.04
3	FEBRERO	Adquisición de equipos informáticos para renovación tecnológica de equipamiento	DSNIRH	ACUERDO MARCO	S/ 8,223,796.76
4	ENERO	Pasajes aéreos a nivel nacional	UAP	ACUERDO MARCO	S/ 919,150.00
5	ENERO	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la sede central de la ANA y Locales anexos	UAP	CONTRATACION DIRECTA	S/ 199,396.20
6	FEBRERO	Materiales de Oficina	UAP	ACUERDO MARCO	S/ 77,369.72
7	FEBRERO	Papel bond	UAP	ACUERDO MARCO	S/ 76,183.30
8	FEBRERO	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la AAA VIII Huallaga	AAA HUALLAGA	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 66,600.00
9	MARZO	Adquisición de estantería metálica móvil (corrediza) en ángulos ranurados para la Biblioteca Institucional	DSNIRH	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 48,500.00
10	MARZO	Suministro de combustible tipo Diésel B5-S5 para abastecer las maquinarias que atenderán las emergencias en los distritos de Cainari y Quillahuani en la provincia de Candarave y al distrito de Locumba de la Provincia de Jorge Basadre	AAA CAPLINA OCOÑA	CONTRATACION DIRECTA	S/ 356,454.93
11	MARZO	Adquisición del material de procesamiento automático de datos (PAD)	UAP	ACUERDO MARCO	S/ 89,857.53
12	MAYO	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa de Agua Pampas Apurímac	AAA PAMPAS APURIMAC	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 64,464.00
13	MAYO	Adquisición de botellas de alcohol en gel	URH	CONTRATACION DIRECTA	S/ 358,854.00
14	MAYO	Adquisición de mascarillas faciales textiles de uso comunitario para la Autoridad Nacional del Agua	URH	CONTRATACION DIRECTA	S/ 68,552.00
15	MAYO	Adquisición de termómetros infrarrojos digitales para las Sedes Desconcentradas de la Autoridad Nacional del Agua	URH	CONTRATACION DIRECTA	S/ 40,920.00
16	MAYO	SERVICIO DE CONTRATACION DEL SOAT	UAP	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	S/ 163,880.00

S/ 12,225,006.51

### III.- ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN – MES DE MAYO 2020:

La ejecución de los procedimientos se realizó teniendo en consideración la normatividad vigente y en base a los requerimientos de las áreas usuarias.

En caso que los requerimientos tengan consultas u observaciones, estos son devueltos y/o se coordinan con el área usuaria para que sean corregidos, es por ello que la programación señalada en el Plan anual de contrataciones, muchas



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y Riego



Autoridad Nacional del Agua

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

1

veces ha sido retrasada. Asimismo, ante la situación de emergencia nacional sanitaria atravesada por nuestro país por el brote del COVID 19, los procedimientos de selección quedaron postergados. A través de los dispositivos de reinicio de actividades en el mes de mayo se llevaron a cabo los lineamientos por el OSCE para reactivar los procedimientos de selección, continuándose con la ejecución en el mes de mayo de 2020 y orientándose a un avance, según el siguiente detalle:


ETAPA DE CONTRATACIÓN	N° PROC SELECCIÓN	VALOR ESTIMADO	% AVANCE
ACTOS PREPARATORIOS	7	9,125,799.79	44%
SELECCIÓN	3	1,380,795.04	19%
EJECUCIÓN CONTRACTUAL (MONTOS ADJUDICADOS)	6	1,672,530.58	38%
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>12,179,125.41</b>	<b>100%</b>

Cabe indicar que, la mayoría de los procedimientos de selección referidos a acuerdo marco se encuentran ejecutándose bajo las disposiciones de Perú Compras; sin embargo, lo que concierne a la adquisición de equipos informáticos para renovación tecnológica de equipamiento para la Autoridad de la ANA, aún se encuentra en la etapa de actos preparatorios.

#### VI.- CONCLUSIONES:

Con la información detallada en los cuadros precedentes y de acuerdo al cuadro adjunto, se puede concluir que la ejecución del PAC hasta el mes de MAYO del ejercicio 2020, ha generado un avance del 57% a nivel de selección y ejecución contractual.

Atentamente,

  
**Johana Melania Choy Galindo**  
Especialista en programación y contrataciones  
Unidad de Abastecimiento y Patrimonio

Adjunto:  
Cuatro (04) folios

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2020				ETAPA DE LA CONTRATACIÓN					
REFERENCIA PAC	PROGRAMACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO - BIEN	ÁREA USUARIA	N° PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	VALOR ESTIMADO	ACTUACIONES PREPARATORIAS	SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL
1	FEBRERO	Contratación del servicio de impermeabilización de los techos de los bloques B, C, D y E de la Sede Central de la ANA	UAP	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 310,577.03	PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		
2	FEBRERO	Adquisición e instalación de aire acondicionado, luminarias con felpo cielo raso para las Oficinas de los pabellones B, C, D y E de la Autoridad Nacional del Agua	UAP	LICITACIÓN PÚBLICA	LICITACIÓN PÚBLICA	S/ 1,182,451.04		CONVOCATORIA	
3	FEBRERO	Adquisición de equipos informáticos para renovación tecnológica de equipamiento	DINIRH	ACUERDO MARCO	ACUERDO MARCO	S/ 8,223,796.76	APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN		
4	ENERO	Paquetes aéreos a nivel nacional	UAP	ACUERDO MARCO	ACUERDO MARCO	S/ 919,150.00			ELABORACIÓN DE OIS O OIC
5	ENERO	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la sede central de la ANA y Locales anexas	UAP	CD 001-2020-ANA	CONTRATACION DIRECTA	S/ 199,396.20			ELABORACIÓN DE OIS O OIC
6	FEBRERO	Materiales de Oficina	UAP	ACUERDO MARCO	ACUERDO MARCO	S/ 77,399.72			ELABORACIÓN DE OIS O OIC
7	FEBRERO	Papel bond	UAP	ACUERDO MARCO	ACUERDO MARCO	S/ 76,183.30			ELABORACIÓN DE OIS O OIC
8	FEBRERO	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la AAA VS Hualaya	AAA HUALLAGA	Adjudicación Simplificada	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 66,600.00	APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN		
9	MARZO	Adquisición de esmerita metálica móvil (conexión) en ángulos renaturados para la Biblioteca Institucional	DINIRH	Adjudicación Simplificada	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 45,500.00	PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		
10	MARZO	Suministro de combustible tipo Diesel B5 - S5 para abastecer las maquinarias que atenderán las emergencias en los distritos de Cienfuegos y Quilichani en la provincia de Cuzco y al distrito de Locombe de la Provincia de Jorge Basadre	AAA CAYLIMA OCOÑA	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATACION DIRECTA	S/ 356,454.93			ELABORACIÓN DE OIS O OIC
11	MARZO	Adquisición del material de procesamiento automático de cartas (PAC)	UAP	ACUERDO MARCO	ACUERDO MARCO	S/ 89,857.53			ELABORACIÓN DE OIS O OIC
12	MA'YO	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa de Agua Potable, Sotifinas	AAA PAMPAS APURIMAC	Adjudicación Simplificada	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	S/ 64,464.00		OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	
13	MA'YO	Adquisición de botellas de alcohol en gel	URH	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATACION DIRECTA	S/ 368,854.00	PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		
14	MA'YO	Adquisición de mascarillas faciales 'softies' de uso comunitario para la Autoridad Nacional del Agua	URH	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATACION DIRECTA	S/ 68,562.00	PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		
15	MA'YO	Adquisición de termómetros infrarrojos digitales para las Sedes Desconcentradas de la Autoridad Nacional del Agua	URH	CONTRATACION DIRECTA	CONTRATACION DIRECTA	S/ 40,920.00	PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES		
16	MA'YO	SERVICIO DE CONTRATACION DEL SOAT	UAP	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	S/ 163,840.00		REGISTRO DE PARTICIPANTES	

S/ 12,225,006.51