

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

108981 - CREACION DE LOCAL INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA PERENE DISTRITO DE SAN RAMON - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

Adelantos	Calendario	Ampliaciones	Adicionales	Procesos Arbitrales	Recepción	Liquidación
N°	N° de documento			Fch. de aprob liquidación	Costo de la obra	
001	INFORME N° 037-2021-ANA-MGRH/MMGB			15/02/2021	S/. 500,555.92	

Adelantos	Calendario	Ampliaciones	Adicionales	Procesos Arbitrales	Recepción	Liquidación
N°	N° de documento			Fch. de aprob liquidación	Costo de la obra	
001	INFORME N° 141-2020-ANA-MGRH/MMGB			24/05/2020	S/. 512,698.75	