



RESOLUCION DE ADMINISTRACIÓN N° 084-2021-MGRH-UA

San Isidro, 11 de mayo de 2021

VISTO:

El Informe N° 0003-2021-ANA-MGRH-UA-CON, Informe N° 80-2021-ANA-MGRH/LGEQ, Informe N° 037-2021-ANA/CTC PAMPAS/RAO y Resolución de Administración N° 038-2021-MGRH-UA, sobre modificación de plazo de ejecución de gastos por encargo; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Unidad Ejecutora 002: *Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos*, tiene como objetivo, fortalecer las capacidades de las instituciones responsables de la gestión de los Recursos Hídricos a nivel nacional, regional y local, procurando su aprovechamiento sostenible y una gestión integrada y multisectorialmente participativa;

Que, mediante Decreto Supremo N°233-2017-EF, se acordó la operación de endeudamiento externo entre la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF, destinada a financiar parcialmente el Proyecto “*Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Diez Cuencas*” – PGIRH;

Que, con fecha 25 de setiembre de 2017, se suscribió el Contrato de Préstamo N°8740-PE entre la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF, en el que se establecieron los términos y condiciones para la ejecución del préstamo suscrito en el marco del Decreto Supremo N°233-2017-EF;

Que, el literal D del Anexo 2 del citado Contrato de Préstamo, establece que la Autoridad Nacional del Agua – ANA, a través de su Unidad Ejecutora 002 – MGRH llevará a cabo el Proyecto conforme a las disposiciones de un Manual de Operaciones satisfactorio para el BIRF;

Que, mediante Resolución de Administración N° 038-2021-MGRH-UA de fecha 02 de marzo de 2021, se aprobó la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES (S/ 17,854.00), a nombre de la Lic. Sandra Pahuara Quincho, Asistente Administrativo de la CTC Pampas, para la ejecución de gastos dentro del periodo comprendido del 08 al 20 de marzo de 2021, de acuerdo al Informe N° 039-2021-ANA-MGRH-UA-ADQ.

Que, mediante Informe N° 037-2021-ANA/CTC PAMPAS/RAO de fecha 19 de marzo de 2021, sustentado en el Informe N° 006-2021-ANA-PGIRH-CUENCA-PAMPAS-JGRR de fecha 19 de marzo de 2021, el Ing. Ronald Ancajima Ojeda, Coordinador Técnico CTC Pampas, informa sobre el estado de la ejecución de gastos del encargo aprobado con Resolución de Administración N° 038-2021-MGRH-UA de fecha 02 de marzo de 2021 para la ejecución de gastos relacionados al Primer Monitoreo de la Cuenca Pampas, y solicita la ampliación del plazo de ejecución hasta el día 31 de marzo de 2021, debido a motivos de fuerza mayor como los problemas sociales que motivaron el paro de transportistas que impidieron la culminación del monitoreo en la fecha establecida.



Que, mediante Informe N° 80-2021-ANA-MGRH/LGEQ de fecha 22 de marzo de 2021, sustentado en el Informe N° 037-2021-ANA/CTC PAMPAS/RAO, la Ing. Lourdes Escobar Quispe, Coordinadora de Calidad de Recursos Hídricos, solicita ampliación de plazo para la ejecución del presupuesto transferido por encargo para las actividades del Primer Monitoreo de Calidad de Agua superficial en la Cuenca Pampas 2021-I, hasta el 31 de marzo de 2021, precisando que el monitoreo tuvo que ser interrumpido debido al bloqueo de carretas por manifestantes del paro nacional indefinido de transportistas desde el 15 de marzo de 2021.

Que, mediante Informe N° 003-2021-ANA-MGRH-UA-CON de fecha 03 de mayo de 2021, el CPC José Lizandro Serrano Morán, Coordinador de Contabilidad, evalúa lo solicitado y recomienda conceder la modificación del periodo de ejecución de la Resolución de Administración N° 038-2021-MGRH-UA, por el periodo comprendido del 08 al 31 de marzo de 2021, para permitir el cumplimiento de la finalidad del Plan Operativo que integra la Cadena Programática 0220896, Consolidación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

Que, el numeral 40.2 del artículo 40° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, modificado por Resolución Directoral N° 004-2009-Ef/77.15 establece que la asignación de fondos en la modalidad de "Encargo" se regula mediante Resolución de Administración "estableciendo el nombre de la (s) persona (s), la descripción del objeto del "Encargo", los conceptos del gasto, los montos, las condiciones a que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas, el tiempo que tomara el desarrollo de las mismas y el plazo para la rendición de cuentas debidamente documentada;

Que, respecto de la asignación de fondos del "Encargo" aprobado con la Resolución de Administración N° 038-2021-MGRH-UA, su plazo de ejecución requiere ser ampliado para cumplir de manera eficiente con las actividades planificadas, sin que ello implique mayor asignación de fondos;

Que, el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1441, que aprobó el Sistema Nacional de Tesorería, establece que adicionalmente a los principios de la Administración Financiera del Sector Público y los del Derecho Público, en lo que resulte aplicable, el Sistema Nacional de Tesorería, se rige, entre otros por los principios de Eficiencia y Prudencia, en tanto el manejo y disposición de los Fondos Públicos deben viabilizar "su óptima aplicación y minimizando los costos asociados a su administración, sujeto a un grado de riesgo prudente",

Que, la modificación del plazo de ejecución de gasto solicitada, atendiendo a la necesidad de cumplirse lo programado, y sin que implique mayor asignación de fondos, se encuadra en el Principio de Eficiencia y Prudencia antes mencionado, lo cual debe ser concordado con los Principios de Celeridad y Eficacia establecidos en el artículo IV del Título Preliminar y numeral 7.1 del artículo 7° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, el numeral 6.2 del artículo 6° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento Administrativo General, dispone que el acto administrativo, "puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente (...)" siendo que para el presente caso la presente decisión manifiesta conformidad a los documentos del visto;

Que, los numerales 17.1 y 17.2 del Artículo 17° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento Administrativo General, disponen que: "La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción" y "También tienen eficacia anticipada la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en enmienda".



Handwritten signature in blue ink.



De conformidad con la Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77.15, modificado por la Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15 y el Decreto Legislativo N°1441, que aprobó el Sistema Nacional de Tesorería y el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

SE RESUELVE:

Artículo 1°. – Modificar con eficacia anticipada a la fecha de su emisión, el Artículo 1° de la Resolución de Administración N° 038-2021-MGRH-UA de fecha 02 de marzo de 2021, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 1°.- Aprobar la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo”, por el monto de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES (S/ 17,854.00), asignados a nombre de la Lic. Sandra Pahuara Quincho, Asistente Administrativo de la CTC Pampas, para la ejecución de gastos dentro del periodo comprendido del 08 al 31 de marzo de 2021, según la específica de gastos, conceptos y montos señalados en el Informe N° 039-2021-ANA-MGRH-UA-ADQ y demás documentos del Visto que, como anexos forman parte integrante de la presente resolución.”

Artículo 2°. – Mantener vigente los demás extremos de la Resolución de Administración N° 038-2021-MGRH-UA de fecha 02 de marzo de 2021.

Artículo 3°. – Encargar a las áreas de Contabilidad y de Tesorería de la Unidad Ejecutora UE002: Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos, el cumplimiento de la presente resolución.



Regístrese y comuníquese,



CPC. CESAR ALBERTO MALAGA GALLEGOS
Coordinador General de Administración

UE002: Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos

