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SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE
PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS DE EMBALSES EN LA CUENCA DEL
RIO QUINUARIO

Conste por el presente documento, la Segunda Adenda, en adelante “LA
SEGUNDA ADENDA?", al Convenio de Cooperacion Interinstitucional para la
claboracion de! “Estudio de Priorizacién de Alternativas de Embalses en Ia
Cuenca del Rio Quinuario”, que celebran las siguientes entidades:

» | a Autoridad Nacional del Agua, con RUC 20520711865, representada por
su Jefe, el Ingeniero Abelardo A. De la Torre Villanueva, identificado con No.
DNI 08770065 y designado con Resolucién Suprema N° 002-2009-AG,
publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 17 de Enero de 2009; con domicilio
legal en Calle Diecisiete N° 353, Urbanizaciéon El Palomar, San Isidro, Lima, a
quien en adelante se le denominara “LA ANA",

» La Municipalidad Distrital de Bafos del Inca, con RUC 20143625681,
representado por su Alcalde, el sefior Santos Julio Davila Santos, identificado
con DNI No. 26623900, con domicilio legal en Av. Atahualpa s/n, Bafios del
Inca, Cajamarca, a quien en adelante se le denominara “LA MUNICIPALIDAD”,

» Minera Yanacocha S.R.L., con RUC 20137291313, representada por los
sefiores Carlos Enrique Santa Cruz Bendezu, identificado con DNI No.
07879078 vy Javier Augusto Velarde Zapater, identificadoe con DNI No.
07791902, segln poderes inscritos en la Partida Electronica No. 11346147 del
Registro de Personas Juridicas de Lima, con domicilio para estos efectos, en
Av. Via de Evitamiento Sur No. 549 —~ 553, Urbanizacion La Rivera, Cajamarca,
en adelante, “YANACOCHA", v,

= El Centro Ecuménico de Promocién y Accion Social Norte, con RUC
20481234574, representado por la sefiora Ana Cecilia Angulo Alva, identificada
con DNI No. 26682689, segiin Poder que corre inscrito en la Ficha A00007,
Partida Registral No. 111048498, del Registro de Personas Juridicas de la
Oficina de los Registros Plblicos de Trujillo, con domicilio en calle Los Corales
No. 289, Barrio Médico, Trujillo, La Libertad, en adelante, “CEDEPAS” , en los
términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA:  ANTEGEDENTES

Con fecha 14 de octubre de 2008, las partes celebraron un Convenio, para

- desarrollar el “Estudio de Priorizacion de Alternativas de Embalses en la Cuenca
“ del Rio Quinuario”, en adelante el CONVENIO.

Con fecha 13 de Marzo del 2009, se suscribié la Primera Adenda al
CONVENIO, en donde se incorpord a la Autoridad Nacional de Aguas (ANA),
debido a que asumid las funciones de la Intendencia de Recursos Hidricos del
Instituto de Recursos Naturales y se realizaron algunas modiflcaciones a los

% alcances y al presupuesto del CONVENIO.
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LA MUNICIPALIDAD ha solicitado a las partes, formalizar la prérroga de la
vigencia, modificar algunas actividades y forma de ejecucion de su aporte en el
CONVENIO, por lo que las partes han acordado la suscripcion de LA
SEGUNDA ADENDA.

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICACIONES

Mediante LA SEGUNDA ADENDA, las partes convienen en efectuar las
siguientes modificaciones al CONVENIO:

2.1 Formalizar la prérroga de vigencia del CONVENIO, extendiéndola hasta el
31 de Diciembre de 2009.

2.2 Modificar algunas de las actividades del CONVENIO vy el cronograma de
desembolsos conforme a lo indicado en el Anexc A, el cual debidamente
suscrito por las partes integra el presente documento.

2.3 Precisar que el aporte de S/. 55,838.00 (Cincuenta y Cinco Mil
Ochocientos Treinta y Ocho y 00/100 Nuevos Soles), correspondientes 2
LA MUNICIPALIDAD seran ejecutados directamente por esta conforme a
fo indicado en el Anexo A y el Anexo B, el cual debidamente suscrito por
las partes integra el presente documento.

2.4 Una vez concluido el CONVENIO, los bienes adquiridos por CEDEPAS
seran transferidos a favor del ANA, conforme a lo indicado en el Anexo C,
el cual debidamente suscrito por las partes integra el presente documento.

CLAUSULA TERCERA: RATIFICACION DE EL CONVENIO

Las partes dejan constancia expresa de que se ratifican en el contenido vy
alcances de todas las demas Clausulas del CONVENIO.

En sefial de conformidad con los términos de LA SEGUNDA ADENDA, las
partes lo suscriben en cuatro ejemplares de igual tenor y validez, en la ciudad
de Cajamarca, a los 21 dias del mes de Setiembre del afig2008.

\..J

Ing. Carlos Santa Cruz
Minera Yanacocha

r. Javier Velarde Zapater
Minera Yanacocha S.R.L
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ANEXO A

SEGUNDA ADENDA AL PROYECTO “ELABORACION DEL ESTUDIO DE
PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS DE EMBALSES EN LA CUENCA DEL RIO
QUINUARIO ”

1. ANTECEDENTES.

Con fecha 14 de octubre de 2008, se suscribid un Convenio entre la Municipalidad
Distrital de Banos del inca, el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), el
Centro Ecumeénico de Proyeccion y Accion Social Norte y Minera Yanacocha S.R.L,
para la ejecucion del proyecto de “ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRIORIZACION
DE ALTERNATIVAS DE EMBALSES EN LA CUENCA DEL RIO QUINUARIO", que
tenia como objetivo evaluar cuatro (04) Alternativas de Embalses en fa cuenca del rio
Quinuario y aledahos, calificandolas y priorizandolas, de acuerdo a sus caracteristicas
técnicas y econdmicas, segun lo dispuesto en los Términos de Referencia, en adelante
el CONVENIO.

Para cumplir con el objetivo del CONVENIO, el INRENA impulsaria el desarrollo de las
siguientes fases:

- Fase | "Recopilaciones de Informacion y Evaluaciones de Campo™:
Evaluacion de los recursos hidricos, sistemas de riego, estudios basicos
{topografia, geologia, Geotecnia, Capacidad de Almacenamiento,
caracteristicas generales de las presas entre otros).

» Fase Il "Estudio de Alternativas”: Se priorizara las alternativas identificadas,
ordenandolas en una secuencia de prelacion, sobre las bases de una
evaluacion comparativa, io que permitira finalmente recomendar la mejor
alternativa para ser estudiada a nivel de preinversion que corresponda.

El presupuesto destinado al CONVENIO ascendia a la suma de S/. 167,524.00 (Ciento
Sesenta y Siete Mil Quinientos Veinticuatro y 00/100 Nuevos Soles), de los cuales han
sido desembolsados el 95 %, quedando pendiente el 5% del monto total del Proyecto, el
mismo que seria cancelado a la conformidad de la terminacidn del Estudio, por parte de
Minera Yanacocha S.R.L.

PRESUPUESTO CONVENIO ORIGINAL:

ltem Actividades Monto S/.

1 Viajes y Viaticos 26,710.00

2 | Investigaciones Geofisicas 24,000.00
Apoyo al Trabajo Geolégico de

3 Campo 3,150.00

4 | Topografia complementaria 11,000.00

5 Personal Profesional 69,000.00

6 Elaboracion de Informes 6,200.00

7 Alquiler de Vehiculo y Combustible 19,500.00
Costo Directo 160,260.00
(Gastos Administrativos (4,5%) 7,264.00
COSTO TOTAL (S/.) 167,524,007




2. PRIMERA ADENDA .

Con fecha 13 de Marzo del 2009, se suscribio la Primera Adenda al CONVENIO, en
donde se incorpor¢ a la Autoridad Nacional de Aguas (ANA), debido a que asumio las
funciones de la intendencia de Recursos Hidricos del Instituto de Recursos Naturales.
Asimismo, en la Primera Adenda las partes acordaron las siguientes modificaciones a

los alcances del CONVENIOQO:

« Incorporacion del Estudio Cuenca del rio Putulloc, Caserio de Barrojo, Centro

Poblado de Huacataz.

+ Reemplazo de la zona de Sambarbamba por la zona de Tuyocorral, Caserio

Carhuaquero.

- Reemplazo de la zona de E!l Calvario por la zona de La Pachachaca, Caserio El

Calvario parte Alta.

« Incremento del presupuesto en la suma de S/, 55,838.00 (Cincuenta y Cinco Mil
Ochocientos Treinta y Ocho y 00/100 Nuevos Soles), gue serian asumidos
integramente por la Municipalidad Distrital de Banos del Inca.

DETALLE DEIL INCREMENTO DE LA PRIMERA ADENDA; Costos asumidos en su

totalidad por la Municipalidad Distrital de Bafios del Inca:

ITEM DESCRIPCION CANT. PRESUPUESTO (S/)
UNITARIO | PARCIAL | TOTAL
1 | VIAJES Y VIATICOS 7,541.00
5 éi?ﬂ\;% AL TRABAJO GEOLOGICO DE 200.00
3 | INVESTIGACIONES GEOFISICAS 6,000.00
4 | TOPOGRAFIA 12,000.00
5 | PERSONAL PROFESIONAL 22,700.00
6 | ELABORACION DE INFORMES 1,225.00
7 | VEHICULO Y COMBUSTIBLE 3,250.00
COSTO DIRECTO 53,416.00
(Gastos Administrativos (4.5%!} 2,422.00
COSTO TOTAL (S/.) 55,838.00

. 3. ALCANCES DE LA SEGUNDA ADENDA MATERIA DEL PRESENTE

DOCUMENTO:

. Yanacocha S.R.L han acordado lo siguiente:

e Formalizar fa prorroga la Vigencia del CONVENIO, la misma que las partes
extienden hasta el 31 de Diciembre de 20089.

+ Modificar alguna de las actividades del CONVENIO, conforme a lo indicado-
Cuadro Comparativo Ejecutade vs Pendiente del presente documento.

o Modificar/Ja forma de ejecucién de los aportes de la Municipalidad Distri

CH aﬁos dél Inca, ascend 20ies a la suma de S/. 55,838.00 (Cincuenta y Cing
/ :}\3 2 o P

" Mediante la Segunda Adenda, 1a Municipalidad Distrital de Bafios del Inca, la Autoridad
Nacional del Agua, el Centro Ecuménico de Proyeccidn y Accidn Social Norte y Minera




Ochocientos Treinta y Ocho y 00/100 Nuevos Soles), comprometidos en la
Primera Adenda, los cuales seran ejecutados conforme a lo indicado en el
Anexo B, el cual debidamente suscrito por las partes integra el presente
documento.
e FEl saldo pendiente por desembolsar por parie de Minera Yanacocha S.R.L. al
- Centro Ecuménico de Proyeccion y Accién Social Norte, ascendenie a S/.
8,376.20 (Ocho Mil Trecientos Setenta y Seis y 20/100 Nuevos Soles), dentro de
los diez dias habiles siguientes a la conformidad por parte de Minera Yanacocha
S.R.1., del Estudio de Priorizacion de Alternativas de Embalses en {a cuenca del rio
Quinuario, Barios del Inca, Cajamarca, que debera entregarse a mas tardar el 30 de
Qctubre de 2008.
 Modificar el Cronograma de Desembolsos conforme a lo indicado en el presente
documento.

4. NUEVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS:

CRONOGHAMA DE DESEMBOLSOS _
i S Setlembre o Octubre 009_ - Nowembre

-- DESEMBOLSOS 2009 i 2009
Prlmer desembolso ya entregado (60% del
presupuesto — S/. 100,514.00)
Segundo Desembolso ya entregado contra el
Primer Informe de avance (35% del presupuesto -
S/. 58,634.00)
Primera y Segunda Adenda (S/. 55,838.00) S/. 27,919.00 S/. 27,919.00
Aporte de la Municipalidad de Bafios del inca (50%) (50%}
conforme a lo indicado en el Anexo B, Dentro de los Dentro de la

15 dias desde primera

la suscripcion semana de

de la Segunda Qctubre 2009,

Adenda,
Salde Final del presupuesto original, ascendente a S/. 8,376.20
S/. 8,376.00. Desembalso por parte de Minera A la aprobacién
Yanacocha S.R.L. a favor de Cedepas Norte. por parte de
Yanacocha del
Estudio
concluido.
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DETALLE DE EJECUCION DE GASTOS importe S/.
Gastos Ejecutados al 30-06-09 con fondos de Yanacocha
donados a Cedepas Norfe. 131,093.00
Gastos de vidjes y vidticos 6,997.00
Financiamiento de Consuliorias: 100,188.00
Coordinador del estudio 51,120.00
Estudio Geoldgico v Geotécnico 12,444.00
Ensayos de Laboratorio 2,5624.00
Investigacicnes Geofisicas 13,100.00
Levantemiento topograficos 21,600.00
Adquisicion de equipos a favor de la Autoridad Nacional de
Aguas(’) 4,539.00
Alquiler de un vehiculo y combustible 12,081.00
Gastos administrativos 4.5 % 7,288.00
Gastos aporiados a Cedepas Norte por Yanacocha y que se
encueniran pendientes de ejecutar (**) 36,431.00
Financiamiente Consutorias: 5,029.00
Coordinador del estudio 1.287.00
Estudio Geoldgico y Geotécnico 3,111.00
Ensayos de Laboratorio 631.00
Adgquisicion de equipos a faver de la Autoridad Nacional de
_Aguas (%) 28,980.00
Gastos administrativos 4.5 % 2,422.00
SUB TOTAL 167,524.00
Gastos pendientes con que serén cubilertos por la
Municipalidad Distiital de Bafos del Inca 55,838.00
Financiamiento Consuforias: 55,838.00
Coordinador del estudio 42,738.00
Investigaciones Geofisicas 13,100.C0
TOTAL PRESUPUESTO 223,362.00

Adencla

* Los bienes que han sido y serdn adquiridos por Cedepas Norte a favor de la Autoridad
Nacional de Aguas, se encuentran listados en el Anexo C de la presente Segunda

J‘i FINANCIAMIENTO TOTAL DEL CONVENIO S/
p/Fondos del Convenio aportados por Minera Yanacocha S.R.L.

&/ (Pendiente de desemboiso S/. B,376.20 Nuevos Scles) 167,524.00
Fondos de Primera Adenda del Convenio proveniente de Mun,

Banos del Inca 55,838.00

// TOTAL FiNANCEAMiENTO L 223,362.00
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ANEXO B

DETALLE DE COMPROMISOS QUE SERAN_CUB!ERTOS POR LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE BANOS DEL INCA

Los compromisos gue seran cubiertos con el aporte de ia Municipalidad Distrital de
Barios del Inca son los siguientes:

1.- Coordinador del Estudio
Tiene bajo su cargo el Equipo de Consultores para el desarrollo del estudio,
especificamente cubre las siguientes areas:
« Estudios basicos Hidrologia, infraestructura de riego, revision de los trabajos
geolagicos-geotécnicos y revision de los levantamientos topograficos
Revision de las prospecciones geofisica
Disefios de las presas, presupuestos, cosios y plancs
Estudio de demandas y proyeccion de cedulas de cultivo
Balance Hidrico con movimiento de embalses
Estudio de Impacto ambiental
Edicién del documento final

o 2 & ¢ o o

Coordinador del estudio hasta por la suma de S/, 42,738.00

2.- Investigaciones Geofisicas

Tiene a su cargo las prospecciones geofisicas para la definicion de los perfiles
litologicos en base a la inferencia e interpretacion de las investigaciones resultado de
los SEV (sondajes eléctricos verticales), elementos fundamentales para los disefios de
tas presas

I Investigaciones Geofisicas hasta por la suma de S/. | 13,100.00 |




ANEXO 1B

Los bienes que han sido y serdan adquiridos por el Centro Ecuménico de Proyeccion y
Accion Social Norte a favor de la Autoridad Nacional de Aguas, son los siguiente:

Bienes va adquiridos hasta por [a suma de 5/.4.539.00:

1. CPU:

Marca : Compatible.
Mainboard : Placa INTEL modelo DP35DP.
Procesador : Core 2 Duo 2.66 — E7300.
RAM : Memoria RAM de 3 GB.
Tarjeta de Video : Nvidia Gforce 8600 de 512 MB.
Disco Duro  : 160 GB.
Lector de Memoria: Tama#no 3.5".
Lector Optico : Mulli-Grabador de DVD LG.
N° de Serie  : 3/N

2. Monitor LCD: Marca LG de 14 “
N° de Serie : PE17HONP706782Y

3. Impresora HP Carro A-3 a color HP-8700

N° de Serie : PH725430D8

Bienes gue seran adguiridos hasta por la suma de 5/.28,880.00:

- 01 Lap Top marca Sony Vaio:
Pantalla 13.1"
Procesador Intel Core 2 Duo.
Disco Duro 400 GB.

- 01 Lap Top marca Sony Vaio:
Pantalla 8"
Procesador: Intel 1.33 ghZ/L2.
Disco Duro 60 GB.

- 02 Lap Top marca HP:
Pantalla 14.1"
Procesador: Intel Core 2 Duo
Disco Duro 250 GB.

- 02 Mini Lap Top marca HFP:
Pantalla 10"
Procesador: Intel ATOM N270
Disco Duro 160 GB.

- 01 Camara Digital Fotografica marca Casio
Modelo EX512.}
Memoria de 4 GB




El Centro Ecuménico de Proyeccion y Accién Social Norte y la Autoridad Nacional de
Aguas se comprometen a suscribir todos los documentos publicos y privados que sean
necesarios para la formalizacion de la entrega de los bienes indicados en el presente

Anexo.

Asimismo, la Autoridad Nacional de Aguas se obliga a destinar y asignar los bienes
indicados en el presente Anexo C, Unica y exclusivamente a la Region Cajamarca.
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