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CUT: 155427-2022

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0037-2023-ANA-DARH

San Isidro, 18 de mayo de 2023

VISTO:

El escrito ingresado con Código Único de Trámite N° 155427-2022, presentado por el 
Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado del Gobierno Regional de 
Ayacucho, sobre el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral N° 
0020-2023-ANA-DARH; y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al inciso g) del artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones de 
la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, es función 
de esta Dirección, autorizar la ejecución de obras de presas integrantes de infraestructura 
hidráulica mayor de carácter multisectorial;

Que, el artículo 104 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional 
del Agua aprueba la ejecución de obras de infraestructura pública o privada que se proyecten en 
los cauces y cuerpos de agua naturales y artificiales, así como en los bienes asociados al agua 
correspondiente; la aprobación está sujeta a la presentación de la certificación de la autoridad 
competente;

Que, de acuerdo al numeral 212.2 del artículo 212 del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, respeto a la autorización para realizar 
estudios y ejecución de obras de infraestructura hidráulica, señala que, las obras se ejecutan 
conforme a los estudios previamente aprobados por los organismos correspondientes y deben 
contar con la certificación ambiental respectiva;
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Que, el numeral 120.1 del artículo 120, concordado con el numeral 217.1 del artículo 217 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en delante, TUO de la LPAG), establece que 
frente a un acto que supone viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, 
procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos, para que 
sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos;

Que, el numeral 218.2 del artículo 218 del TUO de la LPAG, señala que: "El término para la 
interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, (...)". Es decir, vencidos los plazos 
para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme 
el acto conforme al artículo 222 de la mencionada norma;

Que, el artículo 219 del TUO de la LPAG, prescribe que: “El recurso de reconsideración se 
interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y 
deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos 
que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no 
interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación”;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 0020-2023-ANA-DARH, de fecha 06.03.2023, 
se resolvió declarar improcedente por extemporánea la solicitud de prórroga de autorización de 
ejecución de obras de aprovechamiento hídrico superficial del proyecto “Ampliación de la Presa 
Ancascocha y Afianzamiento del Valle de Yauca (Ayacucho – Arequipa)”, otorgada mediante la 
Resolución Directoral N° 114-20017-ANA-DARH, presentada por el Programa Regional de 
Irrigación y Desarrollo Rural Integrado del Gobierno Regional de Ayacucho (en adelante, PRIDER). 
Dicha resolución fue válidamente notificada al PRIDER en fecha 07.03.2023, conforme al Acta de 
Notificación N° 0098-2023-ANA-OA-UATD-NOT;

Que, en fecha 21.03.2023, mediante el Oficio N° 156-2023-GRA-GG/PRIDER-DG, el 
PRIDER interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral N° 0020-2023-ANA-
DARH, en el cual solo hizo mención a documentos que formaron parte de la evaluación del 
expediente a la fecha de la expedición de la citada resolución, siendo que, su recurso no se 
sustentó en nueva prueba. Por otro lado, señaló que la ejecución del proyecto de inversión a su 
cargo se paralizó a causa de la declaratoria de estado de emergencia nacional por la Covid-19; 

Que, en fecha 18.04.2023, por medio del Oficio N° 200-2023-GRA-GG/PRIDER-DG, el 
PRIDER alcanzó información complementaria con miras a sustentar su recurso de 
reconsideración, habiendo adjuntado el Informe N° 237-2023-GRA-GG-PRIDER/DG-DI, elaborado 
por el Director de Infraestructura del PRIDER, al cual se anexó la Resolución Directoral N° 150-
2023-GRA/PRIDER/DG, de fecha 14.04.2023, el mismo que aprobó el expediente técnico de Saldo 
de Cambio de Modalidad a Administración Mixta de la Inversión “Ampliación de la Presa 
Ancascocha y Afianzamiento del Valle de Yauca (Ayacucho – Arequipa)”, con CUI N° 2077939;

Que, el artículo 219° del TUO de la LPAG, exige la sustentación del recurso de 
reconsideración en nueva prueba. Al respecto, según el tratadista MORÓN URBINA1, el Recurso 
de Reconsideración es el “recurso a ser interpuesto ante la misma autoridad emisora de una 
decisión controvertida, a fin de que evalúe alguna nueva prueba aportada, y por acto de imperio 
proceda a modificarlo o revocarlo”, teniendo como finalidad que la autoridad que ha emitido la 
decisión corrija el “error” en que ha incurrido, siempre y cuando cumpla con lo establecido en el 

1 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. Octava Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2009, p. 612
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Texto Único Ordenado de la Ley 27444. “Ley de Procedimiento Administrativo”, la cual dispone en 
su Artículo 219 que el recurso de reconsideración deberá sustentarse en nueva prueba, que 
permita la posibilidad del cambio de criterio, "la ley exige que se presente a la autoridad un hecho 
tangible y no evaluado con anterioridad, que amerite la reconsideración"2;

Que, para habilitar la posibilidad del cambio de criterio, la ley exige que se presente a la 
autoridad un hecho tangible y no evaluado con anterioridad, que amerita la reconsideración, es 
decir, existe una exigencia de la nueva prueba que debe aportar el recurrente para demostrar 
algún nuevo hecho o circunstancia, idea que es perfectamente aplicable a la finalidad del recurso 
de reconsideración, la cual es controlar las decisiones de la Administración en términos de verdad 
material y ante la posibilidad de la generación de nuevos hechos;

Que, de la revisión del recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución 
Directoral N° 0020-2023-ANA-DARH, se advierte que fue presentado dentro del plazo legal 
establecido; 

Que, en tal sentido, cabe precisar que el PRIDER, presentó los Oficios N° 156-2023-GRA-
GG/PRIDER-DG y N° 200-2023-GRA-GG/PRIDER-DG, a través de los cuales solicitó la 
reconsideración de la Resolución Directoral N° 0020-2023-ANA-DARH. El primer Oficio se 
presentó dentro del plazo legal establecido para impugnar; sin embargo, no se adjuntó nueva 
prueba, y, el segundo oficio se presentó fuera del plazo legal, alcanzando nueva documentación; 
sin perjuicio de ello y en pro del administrado, esta Dirección ha tenido a bien de valorar la 
documentación presentada por el PRIDER;

Que, producto de la evaluación de la información alcanzada, esta Dirección a través del 
Informe Técnico N° 0041-2023-ANA-DARH/LATP, complementado con el Informe Técnico N° 
0049-2023-ANA-DARH/LATP, concluyó que los documentos presentados no sustentan como 
pruebas nuevas el pedido de reconsideración sobre la prórroga de autorización de 
ejecución de obras del proyecto referido; efectuando un análisis en los siguientes términos:

“2.1. Documentación adicional alcanzada 

➢ Informe N° 237-2023-GRA-GG-PRIDER/DG-DI, de fecha 17 de abril de 2023. 

➢ Copia de Resolución Directoral N° 150-2023-GRA/PRIDER/DG de fecha 14 de abril de 
2023.

2.2. Evaluación de la documentación alcanzada

a) Respecto al Informe N° 237-2023-GRA-GG-PRIDER/DG-DI 

En este informe se menciona de manera general las características del proyecto; en 
consecuencia, no se considera como prueba nueva.

b) Respecto a la Resolución Directoral N° 150-2023-GRA/PRIDER/DG 
La Dirección de Administración de Recursos Hídricos, realizó la revisión y evaluación 
de la Resolución Directoral N° 150-2023-GRA/PRIDER/DG, la misma que resuelve 
aprobar el Expediente Técnico Saldo de Cambio de Modalidad a Administración Mixta 
de la inversión “Ampliación de la Presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle de Yauca 
(Ayacucho y Arequipa)”.

2 Ídem. p. 614
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El documento presentado se refiere al cambio de modalidad de ejecución de la referida 
obra; por lo tanto, no sustenta como pruebas nuevas el pedido de reconsideración sobre 
la prórroga de autorización de ejecución de obras del referido proyecto. Asimismo, no 
presenta el cronograma de ejecución de obra.”

Que, el documento presentado como prueba nueva no cambia el sentido de lo resuelto en 
la Resolución Directoral N° 0020-2023-ANA-DARH, ya que no desvirtúa los fundamentos que 
sustentan la declaratoria de improcedencia por extemporánea la solicitud de prórroga de 
autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico superficial del proyecto 
“Ampliación de la Presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle de Yauca (Ayacucho – Arequipa)”, 
presentada por el PRIDER, tanto más el mismo ha sido presentado fuera del plazo impugnatorio; 

Que, asimismo, la Oficina de Asesoría Jurídica a través de Informe Legal N° 0489-2023-
ANA-OAJ, opina que resulta legalmente viable emitir el acto administrativo que declare infundado 
el recurso de reconsideración interpuesto por el PRIDER, de conformidad al análisis y 
recomendación técnica formulada por la Dirección de Administración de Recursos Hídricos; y,

Con el visto de la Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, 
aprobado con el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, y en aplicación del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por el 
Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado del Gobierno Regional de 
Ayacucho, en contra de la Resolución Directoral N° 0020-2023-ANA-DARH, por los argumentos 
expuestos en la presente resolución.

Artículo 2.- Notificar la presente resolución al Programa Regional de Irrigación y 
Desarrollo Rural Integrado del Gobierno Regional de Ayacucho. Asimismo, remitir una copia 
de la resolución al Gobierno Regional de Ayacucho, a la Autoridad Administrativa del Agua 
Chaparra Chincha, a la Administración Local de Agua Chaparra Acari, a la Dirección del Sistema 
Nacional de Información de Recursos Hídricos y a la Oficina de Asesoría Jurídica de la Autoridad 
Nacional del Agua, para fines pertinentes.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

LUIS ALBERTO APOLINARIO TORRES
DIRECTOR

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
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