RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 074 -2000-MINAG-CTAR-DRAC-ATDRS

sicuani, 2 9 NOV. 2000
VISTO:

El Acta de Acuerdo de los usuarios del provecto del 11 de Noviembre del presente
affo, el INFORME N° 021-2000-OAV-RO-UEAID-INRENA-ATDRS de fecha 20 de
Noviembre del afio en curso presentado por el Ing® Oscar Angulo Vargas residente de obra,
y ¢l OFICIO N° 057-2000/ISIIS del 27 de Noviembre del 2000 del Responsable Técnico;
en las que se sustenta v solicita la ampliacion de meta del proyecto “Mejoramiento Canal
de Riego Pampa Phalla II" que viene siendo ejecutada en la ATDR Sicuani como parte del
“Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Menor de Riego-2000” en el marco del

%\ Convenio N° CTR-012-2000-EF/UEAID.
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Rosolucion Administrativa  N© 069-2000-MINAG-CTAR-C-DRA-
ATDRS, se aprobo el presupuesto total v las metas a ejecutarse en el Proyecto

o

“Mejoramiento Canal de Riego Pampa Phalla II”.

Que, el presupuesto aprobado para el provecto es de S/. 120,173.01 de los cuales S/.
97,776.70, coresponde al presupuesto proveniente de la fuente de financiamiento PL-480 —
Titulo I S/ 7.786.00 corresponde al aporte de los beneficiarios mediante la mano de obra
no calificada vy 3/, 14,610.73 1corresponde a la contrapartida nacional FR1L

Que, segin los informes del Residente de Obra v del Responsable Técnico es de
necesidad primordial la ejecucién de los adicionales de obra solicitados, sin que ello
signifique modificar el presupuesto aprobado mediante la resolucion N° 069 antes referida
ni ¢l plazo de ejecucion de la obra.



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el expediente técnico para la ejecucién de
adicionales de obra del proyecto “Mejoramiento Canal de Riego Pampa Phalla IT”, segin la
cual las metas seran: el revestimiento de 35 ml de canal siendo su presupuesto sdlo
referencial pues no significara modificacién de los presupuestos aprobados mediante la
Resolucidon Administrativa indicada en los considerandos.

AR LASQUEZ FIGUEROA
Adm. Téc. Distrito de Riego Sicuani .



