



PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego

CARGO UAP



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

08 ABR. 2019

Recibido por: _____
Hora: _____ CUT: _____

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

CUT: 65119 -2019

INFORME N° 216-2019-ANA-OA-UAP

PARA : **ERLINDA GRAUS GUEVARA**
Directora de la Oficina de Administración

ASUNTO : Evaluación del Plan Anual de Contrataciones – Primer trimestre 2019

FECHA : San Isidro, 05 de abril de 2019

Por el presente, me dirijo a usted con relación al asunto, para informarle sobre las acciones realizadas en relación a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua, durante el primer trimestre 2019.

I. ANTECEDENTES

- Mediante Resolución Jefatural N° 115-2018-ANA de fecha 27 de marzo de 2018, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al año fiscal 2019.
- Mediante Resolución Jefatural N° 372-2018-ANA, de fecha 19 de diciembre de 2018, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año fiscal 2019, en virtud a la Ley N° 30879 "Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019" por un importe total de S/ 295,446,293 (Doscientos noventa y cinco millones cuatrocientos cuarenta y seis mil doscientos noventa y tres y 00/100 soles).
- Mediante Informe N° 025-2019-ANA-OA-UAP de fecha 11 de enero 2019, la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio remite el proyecto del Plan Anual de Contrataciones de la ANA para el año 2019 a la Oficina de Administración.
- Con Memorandum N° 080-2019-ANA-OA, de fecha 14 de enero de 2019, la Oficina de Administración solicita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la aprobación del marco presupuestal para la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2019.
- A través del Memorandum N° 048-2019-ANA-OPP, de fecha 14 de enero del 2019, se aprueba el marco presupuestal solicitado para el Plan Anual de Contrataciones inicial en el ejercicio 2019.
- Con Informe N° 11-2019-ANA-OA de fecha 14 de enero de 2019, la Oficina de Administración informa respecto al Plan Anual de Contrataciones de la ANA a la Jefatura de la ANA.
- Mediante Resolución Jefatural N° 016-2019-ANA-OA de fecha 14 de enero de 2019, se resuelve aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la ANA para el ejercicio fiscal 2019, el cual fue



Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar - San Isidro - Lima
T: (511) 224-3298
www.ana.gob.pe
www.minagri.gob.pe

EL PERÚ PRIMERO





publicado oportunamente en el Portal web del SEACE, por la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, según normativa vigente en las contrataciones del Estado.

- Con Informe N°091-2019-ANA-OA-UAP, de fecha 13 de febrero de 2019, la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, informa respecto a la Primera modificación al PAC para el ejercicio 2019.
- Mediante Resolución Directoral N° 87-2019-ANA-OA, de fecha 13 de febrero 2019, se resuelve aprobar la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la ANA, a efectos de incluir ocho (08) procedimientos de selección.
- Con Informe N° 117-2019-ANA-OA-UAP, de fecha 21 de febrero de 2019, la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, informa respecto a la segunda modificación al PAC para el ejercicio fiscal 2019.
- Mediante Resolución Directoral N° 102-2019-ANA-OA, de fecha 21 de febrero 2019, se resuelve aprobar la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones de la ANA, a efectos de incluir tres (03) procedimientos de selección.
- Mediante Resolución Directoral N° 142-2019-ANA-OA, de fecha 15 de marzo 2019, se resuelve aprobar la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la ANA, a efectos de incluir once (11) procedimientos de selección.

II. BASE LEGAL

- D.L. N° 1440- Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley N° 30879 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año 2019.
- Ley N° 30880 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2019.
- TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado modificada por Decreto Legislativo N° 1444.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD – Plan Anual de Contrataciones

III. ANALISIS:

El Plan Anual de Contrataciones para el año fiscal 2019 de la Autoridad Nacional del Agua en su versión inicial aprobado el 14 de enero de 2019, está representado por nueve (09) procedimientos de selección cuyo monto asciende a S/ 1,204,043.46 (Un millón doscientos cuatro mil cuarenta y tres con 46/100 soles), según detalle:





Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

PAC INICIAL 2019

CÓD.	TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
104	Acuerdo Marco	2	S/ 546,481.33
271	Adjudicación Simplificada	4	S/ 283,705.13
293	Contratación Directa	1	S/ 168,000.00
384	Subasta Inversa Electrónica	2	S/ 205,857.00
TOTAL GENERAL		9	S/ 1,204,043.46

A. MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES:

Primera Modificación

- Con Informe N°091-2019-ANA-OA-UAP, de fecha 13 de febrero de 2019, la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, informa respecto a la Primera modificación al PAC para el ejercicio 2019, el cual mediante Resolución Directoral N° 87-2019-ANA-OA, de fecha 13 de febrero 2019, se resuelve aprobar la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la ANA, a efectos de incluir ocho (08) procedimientos de selección.

Procedimiento de selección	Valor estimado	N° inclusiones
Acuerdo Marco	S/ 202,133.21	3
Adjudicación Simplificada	S/ 1,001,655.76	5
TOTAL GENERAL	S/ 1,203,788.97	8

Segunda modificación

- Con Informe N° 117-2019-ANA-OA-UAP, de fecha 21 de febrero de 2019, la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, informa respecto a la segunda modificación al PAC para el ejercicio 2019, el cual mediante Resolución Directoral N° 102-2019-ANA-OA, de fecha 21 de febrero 2019, se resuelve aprobar la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones de la ANA, a efectos de incluir tres (03) procedimientos de selección.

Procedimiento de selección	Valor estimado	N° inclusiones
Acuerdo Marco	S/ 28,858.47	1
Adjudicación Simplificada	S/ 445,854.25	2
TOTAL GENERAL	S/ 474,712.72	3

Tercera modificación

- Con Informe N° 167-2019-ANA-OA-UAP, de fecha 15 de marzo de 2019, la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, informa respecto a la tercera modificación al PAC para el ejercicio 2019, el cual mediante Resolución Directoral N° 142-2019-ANA-OA, de fecha 15 de marzo





Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

2019, se resuelve aprobar la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la ANA, a efectos de incluir once (11) procedimientos de selección.

TIPO DE PROC. SEL.	VALOR ESTIMADO	Nº INCLUSIONES
Acuerdo Marco	397,369.12	2
Contratación Directa	142,800.00	3
Adjudicación Simplificada	1,060,205.76	5
Concurso Público	786,305.04	1
TOTAL GENERAL	S/ 2,386,679.92	11

B. PROGRAMACIÓN

Según lo programado en el Plan Anual de contrataciones para el 2019 se tiene el cuadro del total de procedimientos de selección por área usuaria, hasta la tercera modificación:

PROC. SEL. / AREA USUARIA	VALOR ESTIMADO	Nº PROC.
Acuerdo Marco	S/ 1,174,842.13	8
DSNIRH	397,369.12	2
GG	28,858.47	1
OAJ	5,881.33	1
UAP	742,733.21	4
Adjudicación Simplificada	S/ 2,791,420.90	16
AAA CAÑETE FORTALEZA	158,238.00	1
AAA CHAPARRA CHINCHA	69,600.00	1
AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA	116,016.80	2
AAA MARAÑON	65,498.04	1
AAA XIV TITICACA	64,800.00	1
ALA ALTO AMAZONAS	168,818.67	1
DARH	332,801.98	1
DPDRH	319,369.36	2
DSNIRH	982,414.11	4
UAP	513,863.94	2
Concurso Público	S/ 786,305.04	1
UAP	786,305.04	1
Contratación Directa	S/ 310,800.00	4
AAA URUBAMBA VILCANOTA	168,000.00	1
ALA COLCA SIGUAS	42,000.00	1
ALA OCOÑA PAUSA	36,000.00	1
DSNIRH	64,800.00	1
Subasta Inversa Electrónica	S/ 205,857.00	2
UAP	205,857.00	2
TOTAL GENERAL	5,269,225.07	31



En el cuadro anterior, el total estimado asciende a S/ 5,269,225.07 (Cinco millones doscientos sesenta y nueve mil doscientos veinticinco con 07/100 soles), que corresponden a treinta y un (31) procedimientos de selección.



El siguiente cuadro corresponde a los procedimientos de selección con los meses programados para llevar a cabo la convocatoria y el estado de los mismos.

PROGRAMACIÓN Y ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS EN EL 2019

PROGRAMACIÓN 2019	ACTOS PREPARATORIOS / INDAGACIÓN DE MERCADO	ACUERDO MARCO	CONVOCADO	EJECUCION CONTRACTUAL	TOTAL
ENERO		1			1
FEBRERO	2	5	2	6	15
MARZO	4	2	1	1	9
PRIMER TRIMESTRE 2019	6	8	3	7	24
ABRIL	1				1
MAYO	3				3
JUNIO					
SEGUNDO TRIMESTRE 2019	4	0	0	0	4
JULIO	2				2
AGOSTO					
SEPTIEMBRE	1				1
TERCER TRIMESTRE 2019	3	0	0	0	3
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
CUARTO TRIMESTRE 2019	0	0	0	0	0
TOTAL	13	8	3	7	31

Cabe señalar que, se cuenta con diferentes procedimientos programados para los siguientes trimestres, siendo los valores estimados, los siguientes:



PERIODO 2019	VALOR ESTIMADO
PRIMER TRIMESTRE	S/. 3,521,980.75
SEGUNDO TRIMESTRE	S/. 305,454.80
TERCER TRIMESTRE	S/. 916,603.08
CUARTO TRIMESTRE	S/. 0.00
TOTAL	S/. 4,744,038.63



PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

En el siguiente cuadro podemos apreciar los diferentes procedimientos de selección con sus valores estimados y el estado de los mismos, montos trimestrales y el área usuaria que lo requiere.

Respecto a la programación, teniendo en cuenta los valores estimados, se tendría lo siguiente:

Tipo de procedimiento de selección	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JULIO	SEPTIEMBRE	Total general
Compras por catálogo (Convenio Marco)	540,600.00	236,873.01	397,369.12					1,174,842.13
Adjudicación Simplificada		1,357,698.43	1,033,969.63	158,238.00	111,216.80	64,800.00	65,498.04	2,791,420.90
Concurso Público						786,305.04		786,305.04
Contratación Directa		168,000.00	106,800.00		36,000.00			310,800.00
Subasta Inversa Electrónica		205,857.00						205,857.00
Total general	540,600.00	1,968,428.44	1,538,138.75	158,238.00	147,216.80	851,105.04	65,498.04	5,269,225.07

III.- EJECUCIÓN:

La ejecución de los procedimientos se realizó teniendo en consideración la normatividad vigente y en base a los requerimientos de las áreas usuarias.

En caso que los requerimientos tengan consultas u observaciones, estos son devueltos y/o se coordinan con el área usuaria para que sean corregidos, es por ello que la programación señalada en el Plan anual de contrataciones, muchas veces ha sido retrasada.

A la fecha el Plan Anual de Contrataciones de la Institución refleja la siguiente información en ejecución, en valores estimados hasta el 29 de marzo de 2019 y en etapa de convocatoria; lo que concierne a la ejecución contractual toma montos adjudicados, como podemos apreciar en el cuadro siguiente, se cuenta con siete (07) procedimientos adjudicados y un (01) desierto a fines del mes de marzo del 2019, tal como se señala a continuación:

ESTADO	NO EJECUTADO		EJECUCIÓN PAC	
	Nº PROC	VALOR ESTIMADO	Nº PROC	VALOR ADJUDICADO
ACTOS PREPARATORIOS	12	2,113,927.53	0	S/. 0.00
ACUERDO MARCO	1	5,881.33	7	1,168,960.80
CONVOCADO			2	374,801.98
EJECUCION CONTRACTUAL			8	1,080,466.99
DESIERTO			1	0.00
TOTAL GENERAL	13	2,119,808.86	18	S/. 2,624,229.77

EJECUCIÓN % 58%



Calle Diecisiete N° 355, Urb. El Palomar - San Isidro - Lima
T: (511) 224-3298
www.ana.gob.pe
www.minagri.gob.pe






PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

En el siguiente gráfico, se puede visualizar que dieciocho (18) procedimientos de selección, se han ejecutado en el primer trimestre y está representado por el 58% del total:



PAC 2019	N° PROC. SELECCIÓN	%
NO EJECUTADO	13	42%
EJECUTADO	18	58%
TOTAL	31	100%

Cabe indicar que, la mayoría de los procedimientos comprendidos en el 42% de los requerimientos no ejecutados, están programados para el segundo y tercer trimestre del 2019.

En el estado de ejecución contractual se puede apreciar ocho (08) procedimientos de selección, de los cuales siete (07), se encuentran en calidad de adjudicado y 01 en estado de Desierto. Asimismo se puede reflejar un avance de la programación de los requerimientos del PAC 2019 del 58% el cual corresponde al importe de S/ 2,624,229.77 (Dos millones seiscientos veinticuatro mil doscientos veintinueve con 77/100 soles).





Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

N°	PROGRAMACIÓN / DESCRIPCIÓN	AREA USUARIA	ACTOS PREPARATORIOS	ACUERDO MARCO	CONVOCADO	EJECUCION CONTRACTUAL	Total general
ENERO				S/. 540,600.00			S/. 540,600.00
1	Servicio de Emisión de Boletos Aéreos	UAP		S/. 540,600.00			S/. 540,600.00
FEBRERO			S/. 190,702.00	S/. 236,873.01		S/. 1,015,666.99	S/. 1,443,242.00
2	Adquisición de camaras ip del sistema de video vigilancia de la ANA	UAP				S/. 129,500.00	S/. 129,500.00
3	Adquisición de combustible	UAP	S/. 133,207.00				S/. 133,207.00
4	Adquisición de computadora portátil	OAJ		S/. 5,881.33			S/. 5,881.33
5	Adquisición de papel bond	UAP		S/. 48,634.22			S/. 48,634.22
6	Adquisición de tintas y tóners	UAP		S/. 122,770.20			S/. 122,770.20
7	Adquisición de utiles de oficina	UAP		S/. 30,728.79			S/. 30,728.79
8	Contratación del servicio de agenciamiento de pasajes internacionales	DPDRH				S/. 74,229.36	S/. 74,229.36
9	Contratación del servicio de producción de evento del foro internacional sobre la ley de recursos hídricos	DPDRH				S/. 98,900.00	S/. 98,900.00
10	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la sede central de la autoridad nacional del agua y locales anexos	UAP				S/. 359,847.23	S/. 359,847.23
11	Equipo multifuncional copiadora, impresora, scanner monocromática de 60 ppm	GG		S/. 28,858.47			S/. 28,858.47
12	Seguro obligatorio de accidentes de tránsito -soa-	UAP				S/. 105,730.00	S/. 105,730.00
13	Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas de la autoridad administrativa del agua xii urubamba vilcanota	AAA URUBAMBA VILCANOTA				S/. 168,000.00	S/. 168,000.00
14	Servicio de consultoría para el diagnóstico de la red hidrológica nacional y propuesta de modernización"	DSNIRH			DESIERTO		S/. 0.00
15	Servicio de diagnóstico y mantenimiento preventivo de equipos informáticos de la sede central de la autoridad nacional del agua	DSNIRH	S/. 57,495.00				S/. 57,495.00
16	Suministro e instalación de sensores de nivel de agua superficial, regulador de carga y sistema de aterrizaje eléctrico para la operatividad de las estaciones automáticas hidrológicas mazan y tanshiyacu del ámbito del ala iquitos	DSNIRH				S/. 79,460.40	S/. 79,460.40
MARZO			S/. 701,167.65	S/. 397,369.12	S/. 374,801.98	S/. 64,800.00	S/. 1,538,138.75
17	Adquisición de aeronave pilotada remotamente -RPA, para trabajos de aerofotogrametría, aerotopografía y geodesia	DSNIRH	S/. 457,948.98				S/. 457,948.98
18	Adquisición de bote a motor para 08 personas	ALA ALTO AMAZONAS	S/. 168,818.67				S/. 168,818.67
19	Adquisición de escáner de alta velocidad	DSNIRH		S/. 155,800.32			S/. 155,800.32
20	Adquisición de proyectores multimedia	DSNIRH		S/. 241,568.80			S/. 241,568.80
21	Adquisición e instalación de equipos de medición de agua subterránea	DARH			S/. 332,801.98		S/. 332,801.98
22	Servicio de alquiler de local para el almacenamiento del acervo bibliográfico documental y cartográficos de la Biblioteca Institucional de la ANA	DSNIRH				S/. 64,800.00	S/. 64,800.00
23	Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas de la Administración Local de Agua Colca Sigvas Chivay	ALA COLCA SIGVAS CHIVAY			S/. 42,000.00		S/. 42,000.00
24	Servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque - Zaramilla - V	AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA	S/. 74,400.00				S/. 74,400.00
TOTAL PRIMER TRIMESTRE 2019			S/. 891,869.65	S/. 1,174,842.13	S/. 374,801.98	S/. 1,080,466.99	S/. 3,521,980.75





Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Cabe señalar que, para el segundo y tercer trimestre están programados siete (07) procedimientos de selección, que suman un total de S/ 1,222,057.88 (Un millón doscientos veintidós mil cincuenta y siete con 88/100 soles).

N°	PROGRAMACIÓN / DESCRIPCIÓN	AREA USUARIA	ACTOS PREPARATORIOS	ACUERDO MARCO	CONVOCADO	EJECUCION CONTRACTUAL	Total general
ABRIL			S/. 158,238.00				S/. 158,238.00
25	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el inmueble que ocupa la AAA Cañete Fortaleza.	AAA CAÑETE FORTALEZA	S/. 158,238.00				S/. 158,238.00
MAYO			S/. 147,216.80				S/. 147,216.80
26	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chíncha	AAA CHAPARRA CHINCHA	S/. 69,600.00				S/. 69,600.00
27	Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas de la Administración Local de Agua Ocoña Pausa	ALA OCOÑA PAUSA	S/. 36,000.00				S/. 36,000.00
28	Servicio de mensajería para la Autoridad Administrativa de Agua Jequetepeque Zarumilla	AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA	S/. 41,616.80				S/. 41,616.80
JUNIO			S/. 0.00				S/. 0.00
TOTAL SEGUNDO TRIMESTRE 2019			S/. 305,454.80	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 305,454.80
JULIO			S/. 851,105.04				S/. 851,105.04
29	Contratación del servicio de limpieza y mantenimiento de oficinas de la Sede Central de la ANA y locales anexos	UAP	S/. 786,305.04				S/. 786,305.04
30	Servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua XIV Títicaca	AAA TITICACA	S/. 64,800.00				S/. 64,800.00
AGOSTO			S/. 0.00				S/. 0.00
SEPTIEMBRE			S/. 65,498.04				S/. 65,498.04
31	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua Marañón	AAA MARAÑÓN	S/. 65,498.04				S/. 65,498.04
TOTAL TERCER TRIMESTRE 2019			S/. 916,603.08	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 916,603.08
OCTUBRE			S/. 0.00				S/. 0.00
NOVIEMBRE			S/. 0.00				S/. 0.00
DICIEMBRE			S/. 0.00				S/. 0.00
TOTAL CUARTO TRIMESTRE 2019			S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
TOTAL			S/. 2,113,927.53	S/. 1,174,842.13	S/. 374,801.98	S/. 1,080,466.99	S/. 4,744,038.63




Asimismo, se deberá reprogramar los cinco (05) procedimientos de selección que debieron ser ejecutados en el primer trimestre, cuyo monto asciende a S/ 891,869.65 (Ochocientos noventa y un mil ochocientos sesenta y nueve con 65/100 soles).

En el presente gráfico, se indica el estado y porcentaje del total de los procedimientos programados en el ejercicio fiscal 2019.



ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN (PRIMER TRIMESTRE)



VI.- CONCLUSIONES:

- 6.1 Con la información detallada en los cuadros precedentes, se puede concluir que los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones, para los meses de enero, febrero y marzo del 2019, ha generado un avance del 58% del total de procedimientos.
- 6.2 Para la siguiente modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019, se deberá reprogramar cinco (05) procedimientos de selección para el siguiente trimestre y excluir una referencia de Acuerdo marco.
- 6.3 Se cuenta con el 39% de los requerimientos en el estado de indagación de mercado, procedimientos que se encuentran programados por convocar en el segundo y tercer trimestre (actos preparatorios), un 26% del PAC representado por ocho (08) procedimientos adjudicados y con contrato suscrito (ejecución contractual) y ocho (08) requerimientos por acuerdo marco que representan un 26% del total de procedimientos, ejecutándose mediante orden de servicio o compra.





VII.- RECOMENDACIONES:

- 7.1 Según el avance del PAC obtenido, se recomienda los procedimientos de selección que no han sido convocados para los meses programados, realizándose las coordinaciones necesarias.
- 7.2 Se recomienda realizar un seguimiento semanal de los procedimientos de selección programados y por reprogramar en el siguiente trimestre.
- 7.3 Se recomienda, llevar un control de todos los requerimientos solicitados a través de acuerdo marco, los cuales representan el 26% del total de procedimientos incluidos al PAC. Asimismo, realizar el seguimiento, con la finalidad de llevar a cabo el 39% de los requerimientos programados para el segundo y tercer trimestre.

Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,



Econ. German Sandoval Bonilla
Subdirector de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio
Autoridad Nacional del Agua

GSB/fchg

PAC

Bandeja del Plan Anual de Contrataciones

Reportes

Presupuesto Institucional Apertura

Procesos no Programados

Bandeja del Plan Anual de Contrataciones

Versión	Documento de Aprobación		Fecha	Fecha de publicación en el SEACE	Total soles Incluido	Total soles E	Institución
	Número	PAC vigente					
4	142-2019-ANA-OA		15/02/2019	15/03/2019 y 15/12/19	2,386,679.92	0.00	
3	102-2019-ANA-OA		21/02/2019	21/02/2019 19/01/17	474,712.72	0.00	
2	87-2019-ANA-OA		13/02/2019	14/02/2019 15/01/14	1,203,788.97	0.00	
1	016-2019-ANA		14/02/2019	14/02/2019 16/12/13	1,210,516.15	0.00	

Entidad: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Año: 2019

Nro. Referencia	Entidad	Descripción	Tipo Proceso	Cantidad de ítems	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto
1	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas de la Autoridad Administrativa del Agua XII Urubamba Vilcanota / Servicio	Contratación Directa	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios, Recursos Ordinarios]	168,000.00	Febrero
2	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Suministro e instalación de sensores de nivel de agua superficial, regulador de carga y sistema de aterrizaje eléctrico para la operatividad de las estaciones automáticas hidrológicas Mazan y Tamshiyacu del ámbito del ALA Iquitos / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios, Recursos Ordinarios]	93,482.82	Febrero
3	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Adquisición de computadora portátil / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios, Recursos Ordinarios]	5,881.33	Febrero
4	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Adquisición de Combustible / Bien	Subasta Inversa Electrónica	2	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios, Recursos Ordinarios]	133,207.00	Febrero
5	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Servicio de Emisión de Boletos Aéreos / Servicio	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios, Recursos Ordinarios]	540,600.00	Enero
6	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Servicio de diagnóstico y mantenimiento preventivo de equipos informáticos de la Sede Central de la Autoridad Nacional del Agua / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios, Recursos Ordinarios]	57,495.00	Febrero
7	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Seguro Obligatorio de accidentes de tránsito ¿SOAT / Servicio	Subasta Inversa Electrónica	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios, Recursos Ordinarios]	72,650.00	Febrero
8	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque ¿ Zarumilla - V / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios, Recursos Ordinarios]	74,400.00	Marzo
9	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios,	64,800.00	Julio


Nro. Referencia	Entidad	Descripción	Tipo Proceso	Cantidad de ítems	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto
10	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Administrativa del Agua XIV Titicaca / Servicio ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	62	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	30,728.79	Febrero
11	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	4	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	48,634.22	Febrero
12	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	48	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	122,770.20	Febrero
13	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	ADQUISICIÓN DE CAMARAS IP DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	133,507.73	Febrero
14	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	ADQUISICIÓN DE BOTE A MOTOR PARA 08 PERSONAS / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	168,818.67	Marzo
15	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES INTERNACIONALES /	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	77,769.36	Febrero
16	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE LA LEY DE RECURSOS HIDRICOS / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	241,600.00	Febrero
17	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA RED HIDROLÓGICA NACIONAL Y PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	379,960.00	Febrero
18	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la sede central de la Autoridad Nacional del Agua y locales anexos / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	380,356.21	Febrero
19	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua Marañón / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	65,498.04	Setiembre

Nro. Referencia	Entidad	Descripción	Tipo Proceso	Cantidad de ítems	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto
20	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Equipo multifuncional copiadora, impresora, scanner monocromática de 60 ppm / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	28,858.47	Febrero
21	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas de la Administración Local de Agua Colca Sigwas Chivay / Servicio	Contratación Directa	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	42,000.00	Marzo
22	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el inmueble que ocupa la AAA Cañete Fortaleza. / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	158,238.00	Abril
23	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Adquisición de aeronave pilotada remotamente ¿ RPA, para trabajos de aerofotogrametría, aerotopografía y geodesia / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	457,948.98	Marzo
24	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	69,600.00	Mayo
25	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Adquisición e instalación de equipos de medición de agua subterránea / Bien	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	332,801.98	Marzo
26	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Adquisición de proyectores multimedia / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	241,568.80	Marzo
27	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Adquisición de escáner de alta velocidad / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	155,800.32	Marzo
28	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Servicio de alquiler de local para el almacenamiento del acervo bibliográfico documental y cartográficos de la Biblioteca Institucional de la ANA / Servicio	Contratación Directa	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	64,800.00	Marzo
29	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas de la Administración Local de	Contratación Directa	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	36,000.00	Mayo

Nro. Referencia	Entidad	Descripción	Tipo Proceso	Cantidad de ítems	Fuentes Financiamiento	Valor Estimado	Mes Previsto
30	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Agua Ocoña Pausa / Servicio Contratación del servicio de limpieza y mantenimiento de oficinas de la Sede Central de la ANA y locales anexos / Servicio	Concurso Público	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	786,305.04	Julio
31	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	Servicio de mensajería para la Autoridad Administrativa de Agua Jequetepeque Zarumilla / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios]	41,616.80	Mayo

Año	2019	
3 últimas versiones del PAC		
Modificación	Documento Aprobación	Fecha Aprobación
4	142-2019-ANA-OA	18/03/2019
3	102-2019-ANA-OA	24/02/2019
1	016-2019-ANA	14/02/2019

Procesos Programados Por Meses



Ubicación geográfica del lugar de ejecución

Departamento	Cantidad
LORETO	2
CAJAMARCA	1
ICA	1
AREQUIPA	2
LIMA	127
PUNO	1
CUSCO	1
MULTIDEPARTAMENTAL	8

Bandeja del Plan Anual de Contrataciones

Reportes

Buscador de Procesos Programados

Ficha de Entidad

Presupuesto Institucional Apertura

Procesos no Programados

